

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:

Termín realizace: **17.10.2016 – 23.5.2017.**

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 14. října 2016 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

- Výpis z usnesení z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 14.3.2017
- Dopis zhotovitele ze dne 22.2.2017
- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku na zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne: 21.3.2017



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem,
primátorem města


BAUING KV s.r.o.
sídlo: Plaska 622/3, 150 00 Praha
provozovna:
Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary
tel: +420 353 229 636
IČ: 294 14 075 • DIČ: CZ29414075
zaps. Městský úřad, Odd. C, vč. 205251

BAUING KV s.r.o.
jednatel
Ing. Jiřím Sárrou,
jednatel



Usnesení č. RM/371/3/17
z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.03.2017

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu - odstranění havarijního stavu“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností BAUING KV s.r.o., IČ: 29414075, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“, na základě kterého se z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací - viz. zápisy ve stavebním deníku, prodlužuje termín dokončení díla do 23.5.2017, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic