

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Oprava silnice III/1548 odbočka Mezilesí

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/64

číslo smlouvy objednatele: 172/P/2021

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: **387 021 010**  
e-mail: **[sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)**  
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**  
ID datové schránky: **cadk8eb**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**  
Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]** tel.: **387 021 014**  
Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[REDAKCE]** tel.: **[REDAKCE]**

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**  
Zastoupený: **[REDAKCE] vedoucím PJ, na základě plné moci**  
**[REDAKCE] ekonomkou PJ, na základě plné moci**  
tel.: **387 004 305**  
e-mail: **[REDAKCE]**  
IČO: **608 38 744** DIČ: **CZ60838744**  
ID datové schránky: **8yuchp8**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

**[REDAKCE] vedoucí PJ, na základě plné moci, tel.: [REDAKCE]**  
**[REDAKCE] ekonomka PJ, na základě plné moci, tel.: [REDAKCE]**

Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE], tel.: [REDAKCE]**

Odovědný stavbyvedoucí: **[REDAKCE], tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 0101999)**

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**I.**

V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 10.1 smlouvy o dílo č. objednatele 172/P/2021 uzavřené dne 15. 10. 2021 se tímto dodatkem na základě žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby z důvodu stanovení přechodné úpravy provozu mění **termín plnění** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo. Upravený odstavec zní nově takto:

**3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **10 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně, nejpozději však do 10. 11. 2021**

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu**

Za objednatele:

České Budějovice dne: - 1. 11. 2021




Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 1. 11. 2021



vedoucí PJ, na základě plné moci  
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5

**STRABAG**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Vyřizuje:

Mobil

26. října 2021

### Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Vážení,

vzhledem k vydání stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy silnice III/1548 odbočka Mezilesí od 1.11.2021 do 10.11.2021 žádáme o prodloužení termínu realizace uvedené stavby dle vydání DIO do 10.11.2021.

Za STRABAG a.s.

ekonom provozní jednotky TC