

D o d a t e k . 1

ke smlouvě o úpravě trakčního trolejového vedení v rámci stavby: Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava vedené u objednatele pod ev. č. 1553/ORM/2020 ze dne 29. 10. 2020 uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města,
Magistrát města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále jen jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**
Se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva
IČO: 25512897
DIČ: CZ25512897
(dále jen jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 29. 10. 2020 uzavřely smlouvu o úpravě trakčního trolejového vedení v rámci stavby: Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava vedenou u objednatele pod ev. č. 1553/ORM/2020, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení úpravy stávajícího trakčního vedení ve vlastnictví zhotovitele (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu podmínek pro kolaudaci díla vyplývajících z rozhodnutí o zkušebním provozu vydaném Drážním úřadem, kdy kompletní dokladovou část k užívání díla je zhotovitel oprávněn předat až po ukončení zkušebního provozu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. III. odstavec 3. písm. b) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:
- „b) Provedení stavební části díla – do 60 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k provedení díla.“*
- 3.2. Dále smluvní strany doplňují v čl. III. odstavci 3. písm. c) s následujícím zněním:
- „c) Dokončení kompletního díla – do 180 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k provedení díla. Smluvní strany prohlašují, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a jsou předány veškeré doklady a dokumenty k řádnému, bezpečnému a nerušenému užívání předmětu díla.“*
- 3.3. Dále smluvní strany doplňují v čl. III. odstavci 3. písm. d) s následujícím zněním:

„d) Termín k provedení stavební části díla dle čl. III. odstavce 3. písm. b) a termín k dokončení kompletního díla dle čl. III. odstavce 3. písm. c) jsou dále pro účely této smlouvy společně označovány jako „lhůta plnění“.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V JIHLAVĚ dne: 18.10.2021



Za zhotovitele
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ing. Radim Rovner
předseda představenstva

V JIHLAVĚ dne: 18.10.2021



Za objednatele
statutární město Jihlava
Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města

①
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897

