

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“),
dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 993/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 010/2021

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozního střediska Horní
Berounka
[REDACTED], vedoucí provozního úseku Úslava a Klabava

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy: [REDACTED], jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], prokurista
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10. 5. 2021 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Klabava, ř. km 2,292, oprava jezu Dílo**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená nepříznivou hydrologickou situací v povodí řeky Klabavy v období červen až srpen roku 2021 s opakovaným výskytem povodňových epizod s překročením stupňů povodňové aktivity, kdy za této situace nebylo možné stavební práce zahájit a realizovat.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **do 210 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
jednatel společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.