



S/0310/2021/ODaSH/1

## **DODATEK č. 1**

### **smlouvy o dílo**

č. smlouvy u objednatele: S/0310/2021/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 065/600/2021

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky : [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

e-mail : [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

**a**

#### **TS a.s.**

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce SSZ, ul. Hlavní – ul. Dobrovského, k.ú. Frýdek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen Dodatek č.1)

### **Článek 1.**

#### **Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

V rámci zhodnocení aktuálního stavu dopravního značení došlo k výměně všech svislých DZ a vzhledem k dobrému stavu vodorovného značení nebylo obnoveno v takovém rozsahu, jak předpokládal projekt. Stavební úpravy chodníků byly také přizpůsobeny aktuálnímu stavu chodníků, v některých místech došlo k větší výměně stavebních prvků, než předpokládal projekt. V rámci opravy chodníku byl navržený litý asfalt nahrazen asfaltobetonem. Původní protlaky byly ve vyhovujícím stavu, a proto nebyl realizován protlak nový. Indukční smyčky, které byly vytvořeny při rekonstrukci ul. Hlavní, musí být připojeny do řadiče SSZ přes měřicí transformátory, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu.

## článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

1. Na změně předmětu plnění vyplývajícího ze změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Na odpovídající změně ceny díla sjednané v čl. 4. smlouvy, a to takto:

Původní cena

| Cena bez DPH     | DPH           | Cena vč. DPH    |
|------------------|---------------|-----------------|
| 4 208 433,27- Kč | 883 770,99 Kč | 5 092 204,26 Kč |

Nová cena

| Cena bez DPH     | DPH           | Cena vč. DPH    |
|------------------|---------------|-----------------|
| 4 208 215,57- Kč | 883 725,27 Kč | 5 091 940,84 Kč |

3. V článku 6. se odstavec č. 2 ruší a nahrazuje se novým odstavcem č. 2 tohoto znění:

„Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy **nepovažuje za osobu povinnou k dani** dle § 5 odst. 4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a u plnění tak **nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti**“.

## článek 3. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ..... schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele:*

*Ve Frýdku-Místku, dne*

*Ve Frýdku-Místku, dne*

---

*Petr Korč*

*Primátor*

---

*Ing. Jaromír Kohut*

*předseda představenstva*

Příloha: Změnový list ZL č. 1