

**DODATEK č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - projektová dokumentace (II.)“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 1. 2019 pod  
číslem smlouvy Objednatele: ZSM-154-16/OVZ-2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění  
pozdějších dodatků č. 1 a 2

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdu, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)  
číslo dodatku č. 3: ZSMV-N-09429-1/VZ-2021

**a**

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Výzkumné energetické centrum (VEC)**

Se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba,  
IČO: 61989100,  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, zřizovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Datová schránka: d6kj88v,  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 127089559/0300,  
Zastoupená: Doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je sjednání dodatečného plnění v rozsahu a výši dle následující specifikace plnění a jejíž obsah nemá charakter podstatné změny původního závazku ze Smlouvy.

1.2. Článek 4.2 Smlouvy se doplňuje o následující Projektové etapy:

### **Projektová etapa IIIa**

Kontrola EX ANTE

V rámci plnění Díla je Zhotovitel povinen:

- a) navrhnout profesní a technické kvalifikace pro zadávací postup,
- b) aktivně spolupracovat s Objednatelem při kontrole zadávací dokumentace před zahájením zadávacího řízení (EX ANTE kontrola) dle požadavků uvedených v pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Pravidla OPŽP“),
- c) zajišťovat vypořádání a případné zapracování připomínek vznesených v rámci kontroly EX ANTE do projektové dokumentace Díla,
- d) zpracovávat protokol o vypořádání všech (každé jedné) připomínky z kontroly EX ANTE s Objednatelem, u dotčených orgánů státní správy (DOSS) a dotčených orgánů jiné správy (DOJS) a jiných subjektů, které předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení kontroly EX ANTE. Předáním a převzetím tohoto protokolu je ukončena tato Projektová etapa.

### **Projektová etapa IIIb**

Kontrola INTERIM

V rámci plnění Díla je Zhotovitel povinen:

- a) aktivně spolupracovat s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s Pravidly OPŽP,
- b) poskytovat součinnost při kontrole INTERIM (před ukončením zadávacího řízení) až do ukončení zadávacího řízení, a to dle a) v rozsahu Pravidel OPŽP.

Účelem kontroly INTERIM je posouzení, zda při výběru dodavatele nedošlo k takovému porušení pravidel pro zadávací veřejných zakázek, které mohlo ovlivnit výběr dodavatele.

„Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšíce - projektová dokumentace (II.)“

Výsledkem této Projektové etapy bude vypracování a předání Objednateli písemného protokolu o vypořádání všech připomínek OPŽP, které se týkají projektové dokumentace nebo výše uvedené součinnosti Zhotovitele (zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace), pokud takové připomínky budou vypořádány, a to nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení kontroly INTERIM. Předáním a převzetím tohoto protokolu je ukončena tato Projektová etapa.

### Projektová etapa IVa

Kontrola EX POST

V rámci plnění Díla je Zhotovitel povinen:

- a) poskytovat součinnost při kontrole EX POST, a to dle a v rozsahu pravidel OPŽP

Výsledkem této Projektové etapy bude vypracování a předání Objednateli písemného protokolu o vypořádání všech připomínek OPŽP z kontroly EX POST, které se týkají projektové, a to nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení kontroly EX POST.. včetně vypracování závěrečné zprávy o zajištění autorského dozoru během realizace Díla. Předáním a převzetím této závěrečné zprávy je ukončena tato Projektová etapa

- 1.3. Součet navýšení Smlouvy a všech jejích dodatků nepřevyšuje limit veřejné zakázky malého rozsahu dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude na každou etapu plnění uvedenou ve Specifikaci – rozšířené zadání vydávat Instrukci dle čl. 4.2 Smlouvy samostatně jako samostatnou Projektovou etapu. Objednatel je dále oprávněn vydat Instrukci na další Projektovou etapu i před splněním předchozí Projektové etapy.

## 2. ZMĚNA CENY DÍLA

- 2.1. Cena dodatečných prací nově sjednaných projektových etap vychází z nabídky Zhotovitele a činí:

Projektová etapa IIIa	25 000 Kč bez DPH,
Projektová etapa IIIb	126 000 Kč bez DPH,
Projektová etapa IVa	244 000 Kč bez DPH,
celkem	395 000 Kč bez DPH.

- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje Cena Díla sjednaná

„Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšíce - projektová dokumentace (II.)“

v odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele činí:

<b>bez DPH</b>	<b>395 000,00 Kč</b>
DPH 21%	82 950,00 Kč
celkem vč. DPH	477 950,00 Kč

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 3 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 3 níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>
Elektronicky podepsáno 2.11.2021	Elektronicky podepsáno 3.11.2021
Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel Výzkumného energetického centra	Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra