

DODATEK Č. 3 SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-001926**
Číslo smlouvy zhotovitele: 190042

I/23 Třebíč, obchvat - DÚR, IČ

uzavřené na základě

**Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003366**

mezi

objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitelem „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

s vedoucím společníkem společnosti **SHB, akciová společnost** (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: předseda představenstva

bankovní spojení:
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB,
akciová společnost

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

se společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB,
akciová společnost

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB,
akciová společnost

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB,
akciová společnost

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB,
akciová společnost

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke jmenované Smlouvě (Smlouvě o dílo), kterým dochází ke změně čl. II. Cena za dílo, odst. 1. a ke změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy (Smlouvy o dílo).

Článek I.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran dochází k rozšíření předmětu díla, změně termínů plnění díla a změně ceny díla.
Zdůvodnění:

Zhotovitel, v souladu se Smlouvou o dílo a v souladu se Zadávacími podmínkami, vypracoval pro Objednatele koncept čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí (dále „**DŮR**“) stavby I/23 Třebíč – obchvat, který je v současné době předmětem projednání v rámci výkonu inženýrské činnosti. V průběhu inženýrské činnosti byly identifikovány zásadní překážky pro bezkolizní průběh projednání stavby ve fázi územního řízení. V konceptu čistopisu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je sledováno technické řešení, které vyplynulo z dřívější předprojektové přípravy a z doporučení souvisejících expertiz. Toto technické řešení bylo také výchozím podkladem pro stanovení závazných koridorů pro umístění stavby v platných územně-plánovacích dokumentacích. Nyní, z průběhu majetkoprávního projednávání stavby ale vyplývá, že výchozí řešení, které je sledováno a rozpracováno

v předmětné DÚR, představuje rozsáhlý zásah do stávajících nemovitostí, sloužících pro podnikání v oblasti výroby a služeb, protože koridor určený pro silnici I/23 v oblasti km 4,2 – 5,3 prochází stávající průmyslovou zónou. Po detailním vyhodnocení účinků plánované výstavby silnice I/23 na okolní objekty se ukázalo, že v případě realizace sledovaného řešení by došlo k takovému zásahu do stávajícího stavu, který by neznamenal jen zábor pozemků nebo demolici vybraných objektů, ale došlo by k zásadnímu přerušení dopravních a výrobních vazeb, které mají vliv na funkčnost stávajících výrobních jednotek a možnost pokračování podnikatelských aktivit jako takových. Na základě tohoto faktu lze predikovat, že majetkoprávní projednání sledovaného řešení včetně vypořádání všech případných kompenzací za újmu movitého majetku, a hlavně za nemajetkovou újmu, přesahuje časový rámec, který je pro tuto stavbu určen v rámci harmonogramu výstavby podmiňujících staveb pro realizaci jiného strategického záměru – přestavbu JE Dukovany.

Na základě těchto skutečností se Objednatel, s přihlédnutím k vyžádaným variantním návrhům projektanta a k přihlédnutí z závěrům jejich projednání dne 16.9.2021 s dotčenými subjekty (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3), rozhodl rozšířit předmět díla o návrh Variantního řešení stavby se směrovou úpravou v úseku staničení km 4,2 – 5,3 předběžně prověřeného projektantem DÚR, jehož výsledkem bude významná redukce zásahu do objektů v průmyslové zóně, aniž by stavba byla realizována mimo vyčleněný koridor stanovený platnou územně-plánovací dokumentací. Zhotovitel vypracuje, kromě kompletní DÚR dle původního zadání, také DÚR Variantního řešení s upraveným směrovým a výškovým řešením v oblasti staničení km 4,2 – 5,3, včetně nezbytných vyvolaných změn ostatních objektů a všeobecných částí DÚR. Zhotovitel současně poskytne inženýrskou činnost – projednání s dotčenými subjekty (rozsahem odpovídá části A dle Smlouvy). Podrobnou specifikaci prací dle Dodatku č. 3 tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy (Smlouvy o dílo) takto:

Čl. II. Cena za dílo, odst. 1. – původní znění dle Smlouvy (Smlouvy o dílo):

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 15 862 640,- Kč
DPH: 3 331 154,- Kč
včetně DPH: 19 193 794,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Čl. II. Cena za dílo, odst. 1. – nové znění dle Dodatku č. 3:

- 1.1 Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění.

Cena prací se člení následovně:

- a) Cena dle Smlouvy (Smlouvy o dílo)
bez DPH: 15 862 640,- Kč
DPH: 3 331 154,- Kč
včetně DPH: 19 193 794,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (Smlouvy o dílo).

- b) Cena dle Dodatku č. 3
bez DPH: 6 775 680,- Kč
DPH: 1 422 892,80,- Kč
včetně DPH: 8 198 572,80 Kč

Podrobná specifikace ceny dle Dodatku č. 3 tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

- c) Cena dle Smlouvy (Smlouvy o dílo) vč. Dodatku č. 3 celkem
bez DPH: 22 638 320,- Kč
DPH: 4 754 047,20 Kč
včetně DPH: 27 392 367,20 Kč

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. – původní znění dle Smlouvy (Smlouvy o dílo) ve znění Dodatku č. 2:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Koncept DÚR	do 30. 4. 2020
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
Čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. – nové znění dle Dodatku č. 3:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Koncept DÚR	do 30. 4. 2020
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Čistopis DÚR	do 5.11.2021
Čistopis Variantního řešení DÚR	do 31.01.2022
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 30.04.2022
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Článek II.**Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy (Smlouvy o dílo) nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek) nebo
 - tohoto dodatku a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dodatku, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dodatku jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dodatku zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dodatku elektronicky podepíše jedna smluvní strana,

čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dodatku)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dodatku, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy tohoto Dodatku č. 3 tvoří:
 - Příloha č. 1 Záznam z jednání dne 16.9.2021
 - Příloha č. 2 Podrobná specifikace prací dle Dodatku č. 3, s podrobnou specifikací ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Záznam z jednání

Akce: **I/23 Třebíč, obchvat – DÚR, IČ**
Předmět jednání: **Úpravy řešení na základě podnětů vlastníků nemovitostí**
Datum konání: **16.9.2021**
Místo konání: Zasedací místnost ŘSD ČR, Kosovská 10a, Jihlava

Přítomni: Dle prezenční listiny

Projektant v úvodu představil úpravy trasy obchvatu v místech průmyslových areálů na ulici Průmyslové a Hrotovické. Následně bylo vyhodnoceno upravené řešení vzhledem k požadavkům jednotlivých areálů.

Je navržena směrová úprava trasy mezi MÚK Hrotovická a křížením žel. trati (km 4,2 – 5,3). Úprava spočívá v odklonění trasy jižním směrem (do Lorenzových sadů) a zmenšením poloměru směrového oblouku v km 4,9. Úpravou směrového řešení dochází k většímu zásahu do Lorenzových sadů. Zásah bude eliminován návrhem opěrné zdi z jižní strany komunikace. Přítomni byli upozorněni na skutečnost, že zásah do Lorenzových sadů byl posuzován v rámci předchozích studií a na základě těchto studií byla doporučena trasa obchvatu skrz průmyslové areály (původní návrh trasy obchvatu). V případě, že nebude průchozí odsunutá trasa obchvatu, z pohledu životního prostředí, bude předloženo původní řešení s trasou obchvatu blíže a přes průmyslové areály.

V Ostravě dne 17.9.2021

Z

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

I/23 Třebíč, obchvat - DÚR, IČ - Variantní řešení

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč o cení hodinovou sazbu

Popis prací	Počet hodin	Mediální cena
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")		
A. Průvodní zpráva		
1. Identifikační údaje	4	
2. Seznam vstupních podkladů	4	
3. Údaje o území	16	
4. Údaje o stavbě	48	
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8	
B. Souhrnná technická zpráva		
1. Popis území	4	
2. Celkový popis stavby	20	
3. Připojení na technickou infrastrukturu	20	
4. Dopravní řešení	16	
5. Řešení vegetace s ovisejících terénních úprav	16	
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	40	
7. Ochrana obyvatelstva	4	
8. Zásady organizace výstavby	40	
C. Situační výkresy		
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	160	
2. Celkový situační výkres 1: 1000	120	
3. Koordinační situační výkres 1:1000	160	
4. Katastrální situační výkres	160	
5. Speciální situační výkres	Neobs	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	1464	
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	1516	
3. Základní pohledy	Neobs	
4. Mostní objekty a zdi	2120	
5. Objekty podzemních staveb	Neobs	
6. Vodohospodářské objekty	560	
7. Elektro a sělovací objekty	628	
8. Objekty trubních vedení	300	
9. Objekty drah	0	
10. Objekty pozemních staveb	Neobs	
11. Staveniště a organizace výstavby	200	
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě	8	
E. Doklady		
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY		
1. geodetické zaměření stavby	180	
2. průzkum inženýrských sítí	20	
3. dopravně inženýrský průzkum	0	
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	0	
5. hydrogeologický průzkum	Neobs	
6. klimatologický průzkum	Neobs	
7. korozní průzkum	Neobs	
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	0	
9. pedologický průzkum	0	

10. dendrologický průzkum	40	
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	400	
12. Hluková studie	80	
13. rozpylová studie	80	
14. Bilance zemin a ornice	40	
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	32	
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	0	
17. odhad stavebních nákladů	80	
18. projekt odpadového hospodářství	16	
19. Podklady pro verifikační stanovisko	0	
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)		

V Ostravě dne 22.10.2021

Inženýrská činnost k ÚR

I/23 Třebíč, obchvat - DÚR, IČ - Variantní řešení

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Služba	Počet hodin	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A		
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	0	
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:		
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	40	
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	32	
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	32	
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuji	
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	32	
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	40	
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	32	
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	24	
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	24	
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	32	
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuji	
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	16	
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	0	
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	296	
ČÁST A – CELKEM		

Služba	Počet hodin	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	0	
ČÁST B CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	0		
ČÁST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	0	
ČÁST D CELKEM		
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR		

V Ostravě dne 22.10.2021