

Číslo smlouvy Objednatele: 5621052660/1 (ORG 5484)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů**“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100


Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

ERDING, a. s.

Zastoupená: Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
Se sídlem: Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno
IČ: 255 12 455
DIČ: CZ 25512455
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.
B 2465
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 7490237001/5500
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2021 smlouvu o zhotovení stavby č. 5621052660 u Objednatele a 21-116-1039-00 u Zhotovitele, (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1,2,3,4,5 a 6 ze dne 14.10.2021 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 26.10.2021, a to změna závazku zadaná podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v celkovém objemu 360 761,90 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 2,3 a 5 ze dne 14.10.2021 a změnových listech č. 7,8 a 9 ze dne 26.10.2021, a to změna závazku zadaná podle § 222, odst. 4 zákona v celkovém objemu -454 282,23 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.7. tohoto znění:

- II.7. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1,2,3,4,5 a 6 ze dne 14.10.2021 a změnovém listu č. 7 ze dne 26.10.2021. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 2,3 a 5 ze dne 14.10.2021 a ve změnových listech č. 7,8 a 9 ze dne 26.10.2021.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. **Cena za zhotovení Stavby (dále jen „Celková cena“)** se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH:	8 733 000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	360 761,90 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 454 282,23 Kč
Cena celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	8 639 479,67 Kč
DPH 21%	1 814 290,73 Kč
Cena celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 s DPH 21%	10 453 770,40 Kč

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.2. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.2 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnových listů č 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9, které tvoří přílohu č.4 této smlouvy.

4) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 1 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 2 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 3 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 4 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 5 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 6 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 7 ze dne 26.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 8 ze dne 26.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 9 ze dne 26.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 14.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 26.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 26.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 26.10.2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/179 ze dne 3. 11. 2021.

V Brně dne

**Ing.
Tomáš
Pivec**
.....
za Objednatele

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2021.11.04
07:05:10 +01'00'

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 3. 11. 2021

**Přemysl
Botko**
.....
za Zhotovitele

Digitálně podepsal
Přemysl Botko
Datum: 2021.11.03
15:17:01 +01'00'

Přemysl Botko
místopředseda představenstva
ERDING, a. s.