

## DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Městská část Praha – Zbraslav**, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26. července 2021 a dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných prací souvisejících s potřebou vybudovat odvodnění svahu vnitřního lince in-line dráhy u skateparku, dodatečné dodávky branek do oplocení hřiště, provedení podkladních vrstev pro chodník Etapy 3 a úpravy základu lezecké stěny tak, jak jsou tyto dodatečné práce specifikovány ve změnových listech č. 26, 27, 29 a 31, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.
  - Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na neprovedení prací spočívajících v sanaci podloží Etapy 1 a Etapy 3 a nedodání branek pro lakros, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech č. 24, 25, 27, 28 a 31, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
  - Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změně materiálu obruby fotbalového hřiště s tím, že obruba nebude z oceli, ale z plastového materiálu tak, jak je tato změna popsána ve změnovém listu č. 30, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku. Rozdíl v ceně materiálu obruby fotbalového hřiště je promítnut do snížení Ceny uvedené v odstavci 5. tohoto Dodatku.
  - Objednatel a Zhotovitel se dohodli na opravě formální chyby v psaní, která se vyskytla v částce ceny provedení Základové konstrukce v Kč bez DPH uvedené ve druhém odstavci bodu 1 dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021. Strany se tímto dohodly, že chybně uvedený údaj „**411.423,28 Kč bez DPH**“ ve druhém odstavci bodu 1 dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021 tímto nahrazují správným údajem „**441.423,28 Kč bez DPH**“.
  - S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou částku 214.046,62 Kč bez DPH, tj. 258.996,41 Kč včetně DPH.
  - Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 3.118.352,80 Kč bez DPH, tj. 3.773.206,89 Kč včetně DPH.

7. Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 5. výše a po snížení o částku uvedenou v odstavci 6. výše činí **40.841.940,77 Kč bez DPH**, tj. **49.418.748,33 Kč včetně DPH**.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
9. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
11. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
12. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 26. října 2021

v Plzni dne 27. října 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:


VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová  
Funkce: starostka








Podpis:

Jméno: Jaroslav Karásek  
Funkce: jednatel

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	2 28 387 21
ze dne	12. 10. 2021
za správnost:	

**Příloha 1**

Změnové listy 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31

NÁZEV AKCE:		ČÍSLO ZL:	
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV		ZL-OB-24	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE</b>			
NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)		
DATUM NÁVRHU:	06.09.21		
OBJEKT:			
SO 00 Demolice			
POPIS ZMĚNY:			
Byly prokázány dostatečné parametry únosnosti zemní pláně pod objekty sportoviště, tj. není nutné provádět sanaci zemní pláně.			
DŮVOD ZMĚNY:			
Na základě rozhodnutí objednatele a výsledků zátěžových zkoušek.			
CENOVÝ DOPAD:			
cena Změnového listu:		-2 790 592,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet		
VLIV NA TERMÍN:			
termín	původní:	nový:	upřesnění:
dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN
PŘÍLOHY:			
č. 1	Ocenění Změnového listu		
č. 2			
č. 3			
Vyjádření k ocenění Změnového listu:			datum / podpis / razítko
TDI:			
CM:			
Projektant:			
Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:			
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
			
jméno, příjmení		jméno, příjmení	
			
datum / podpis / razítko		datum / podpis / razítko	
			
Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Praha-Zbraslav4  
Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

KSO:  
Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:  
Datum: 03.09.2021

Zadavatel:  
Městská část Praha - Zbraslav

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
City Work s.r.o., Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-2 790 592,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -2 790 592,00	Výše daně -586 024,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-3 376 616,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Praha-Zbraslav4

Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: City Work s.r.o., [redacted]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-2 790 592,00</b>	<b>-3 376 616,00</b>
21	ZL 24 sanace podloží	-2 790 592,00	-3 376 616,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Objekt:

**ZL 24 - sanace podloží**

KSO:

Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 03.09.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

City Work s.r.o., Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-2 790 592,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 790 592,00	21,00%	-586 024,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 376 616,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Objekt: **ZL 24 - sanace podloží**

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: City Work s.r.o.,

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-2 790 592,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 790 592,00
1 - Zemní práce	-1 295 776,00
5 - Komunikace pozemní	-1 322 720,00
998 - Přesun hmot	-172 096,00

SOUPIS PR  
Stavba: P  
Objekt: P



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav - Změny

Objekt: **ZL 24 - sanace podloží**

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: City Work s.r.o.,

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 790 592,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 790 592,00	
D	1		Zemní práce				-1 295 776,00	
1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-1 600,000	78,58	-125 728,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		-4000,0*0,40		-1 600,000			
	vv		Mezisoučet "sanace podkladních vrstev"		-1 600,000			
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 600,000	140,80	-225 280,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		-4000,0*0,40		-1 600,000			
	vv		Mezisoučet "sanace podkladních vrstev"		-1 600,000			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1 600,000	16,28	-26 048,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		-4000,0*0,40		-1 600,000			
	vv		Mezisoučet "sanace podkladních vrstev"		-1 600,000			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2 880,000	319,00	-918 720,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		-4000,0*0,40*1,800		-2 880,000			
	vv		Mezisoučet "sanace podkladních vrstev"		-2 880,000			
D	5		Komunikace pozemní				-1 322 720,00	
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-4 000,000	184,12	-736 480,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		-4000		-4 000,000			
	vv		Mezisoučet "sanace podkladu"		-4 000,000			
6	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	-4 000,000	146,56	-586 240,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		-4000		-4 000,000			
	vv		Mezisoučet "sanace podkladu"		-4 000,000			
D	998		Přesun hmot				-172 096,00	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3 032,000	56,76	-172 096,00	CS ÚRS 2019 02

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-25

## POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	14.09.21

OBJEKT:	Etapa 3 - Zpevněné plochy
---------	---------------------------

POPIS ZMĚNY:	Byly prokázány dostatečné parametry únosnosti zemní pláně pod zpevněné plochy 3. etapy, tj. není nutné provádět sanaci zemní pláně.
--------------	---

DŮVOD ZMĚNY:	Na základě rozhodnutí objednatele a výsledků zátěžových zkoušek.
--------------	--

GENOVÝ DOPAD:			
cena Změnového listu:		-234 678,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet		

VLIV NA TERMÍN:				
	termín	původní:	nový:	upřesnění:
	dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
	konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:	
č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

Vyjádření k ocenění Změnového listu:		datum / podpis / razítko
TDI:		
CM:		
Projektant:		

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:			
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
jméno, příjmení		jméno, příjmení	
datum / podpis / razítko		datum / podpis / razítko	

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky Zbraslav 1. část	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	zpevněné plochy	Projektant:		IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Zbraslav	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:	82229	Zpracoval:		Datum:	03.12.2017

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -83 649,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž -118 783,30	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00	Vliv umístění stavby		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí -32 245,14				
ZRN celkem	-234 678,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-234 678,00
Základ 21%	-234 678,00	DPH 21%	-49 282,38	Celkem včetně DPH	-283 960,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

#### Poznámka:


Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Bezpečné a bezbarierové chodníky Zbraslav 1. část	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	zpevněné plochy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Zbraslav	Konec výstavby:	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
JKSO:	82229	Zpracováno dne: 03.12.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO00		Společné náklady za celou stavbu				0,00	-13 500,00	-13 500,00		0,00	
	SO00	999VD	Ostatní položky				0,00	-13 500,00	-13 500,00		0,00	
1	SO00	998_E.defVD	Hutnicí geotechnické zkoušky včetně protokolu (2)	kpl.	-2,000 2,000	6 750,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	
	SO101		Zpevněné plochy				-83 649,48	-137 528,44	-221 177,92		-299,12	
	SO101	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	-6 211,18	-6 211,18		0,00	
2	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (0,15) * (791,31) sanace	m3	-118,697 118,697	48,05	0,00	-5 703,39	-5 703,39	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	SO101	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 0,3 * (0,15) * (791,31) sanace	m3	-35,609 35,609	14,26	0,00	-507,78	-507,78	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO101	16	Přemístění výkopku				0,00	-36 487,36	-36 487,36		0,00	
4	SO101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 (0,15) * (791,31) sanace	m3	-118,697 118,697	39,25	0,00	-4 658,86	-4 658,86	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	SO101	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (0,15) * (791,31) sanace	m3	-118,697 118,697	62,57	0,00	-7 426,87	-7 426,87	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	SO101	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km ( (20) - 1 ) * ((0,15) * (791,31)) sanace	m3	-2 255,234 2 255,234	10,82	0,00	-24 401,63	-24 401,63	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO101	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	-10 516,51	-10 516,51		0,00	
7	SO101	181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně (791,31) + (0) Zhutnění pláně	m2	791,310 791,310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
8	SO101	181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně (791,31) + (0) pod sanaci	m2	-791,310 791,310	13,29	0,00	-10 516,51	-10 516,51	0,00	0,00	RTS I / 2021
9	SO101	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 1,05 * ((791,31))	m2	830,876 830,876		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	-37 864,34	-37 864,34		0,00	
10	SO101	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 (0,15) * (791,31) sanace	m3	-118,697 118,697	319,00	0,00	-37 864,34	-37 864,34	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO101	55	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-83 649,48	-14 203,92	-97 853,39		-299,12	
11	SO101	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (0,15) * (791,31) / (0,15) * Sanace_Vrstev_A Mechanická sanace pláně	m2	-791,310 791,310	123,66	-83 649,48	-14 203,92	-97 853,39	0,38	-299,12	RTS I / 2021
	SO101	998	Přesun hmot HSV				0,00	-32 245,14	-32 245,14		0,00	
12	SO101	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový (299,12) - (0)	t	-299,120 299,120	107,80	0,00	-32 245,14	-32 245,14	0,00	0,00	RTS I / 2017
							<b>Celkem:</b>		<b>-234 678,00</b>			

Poznámka:

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-26

## POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	14.09.21

**OBJEKT:**  
IO 06 HTU

**POPIS ZMĚNY:**

Pro zlepšení vsakovacích a odtokových poměrů bude doplněna drenážní rýha na vnitřním obvodu inline dráhy okolo skateparku formou liniového štěrkového tělesa.

**DŮVOD ZMĚNY:**

Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

**GENOVÝ DOPAD:**



cena Změnového listu:	64 191,39 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet	

**VLIV NA TERMÍN:**




termín	původní:	nový:	upřesnění:
dílčí:			<b>BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN</b>
konečný:			<b>BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN</b>

**PŘÍLOHY:**

č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

<b>Vyřádění k ocenění Změnového listu:</b>	datum / podpis / razítko
TDI:	
CM:	
Projektant:	

**Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:**

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
	
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz)

<b>Cena bez DPH</b>			<b>64 191,39</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>64 191,39</b>	<b>13 480,19</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>77 671,58</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>64 191,39</b>	<b>77 671,58</b>	
<b>Etapa 1</b>	<b>Etapa 1</b>	64 191,39	77 671,58	<b>STA</b>
ZL 26.02	odvodnění svahu vnitřního líce in-line dráhy - SKATEPARK	64 191,39	77 671,58	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

**ZL 26.02 - odvodnění svahu vnitřního líce in-line dráhy - SKATEPARK**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**64 191,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 191,39	21,00%	13 480,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**77 671,58**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

**ZL 26.02 - odvodnění svahu vnitřního líce in-line dráhy - SKATEPARK**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**64 191,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

64 191,39

1 - Zemní práce

64 191,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3  
 Objekt: Etapa 1 - Etapa 1  
 Soupis: **ZL 26.02 - odvodnění svahu vnitřního lince in-line dráhy - SKATEPARK**

Místo:  
 Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav  
 Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 14.10.2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>64 191,39</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 191,39
D		1	Zemní práce				64 191,39
1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	31,0000	359,92	11 157,52
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3				
	VV		155*0,4*0,5		31,0000		
	VV		Součet		31,0000		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	31,0000	27,10	840,10
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3				
	VV		155*0,4*0,5		31,0000		
	VV		Součet		31,0000		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,0000	140,80	4 364,80
	PP		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		155*0,4*0,5		31,0000		
	VV		Součet		31,0000		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,0000	16,28	504,68
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		155*0,4*0,5		31,0000		
	VV		Součet		31,0000		
5	K	291111115R01	Podklad pro zpevněné plochy z kačírku	m3	21,7000	1 876,00	40 709,20
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kačírku				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obsahuje i D+M ochranné geotextilie mezi kačírek a omíci				
	VV		155*0,4*0,35		21,7000		
	VV		Součet		21,7000		
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,3000	39,25	365,03
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
	VV		155*0,4*0,15		9,3000		
	VV		Součet		9,3000		
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,3000	62,57	581,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		155*0,4*0,15		9,3000		
	VV		Součet		9,3000		
8	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	62,0000	12,76	791,12
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
	VV		155*0,4		62,0000		
	VV		Součet		62,0000		
9	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	62,0000	74,54	4 621,48
	PP		Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice				
	VV		155*0,4		62,0000		
	VV		Součet		62,0000		
10	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	1,8600	137,40	255,56
	PP		osivo směs travní hřištní				
	VV		155*0,4*0,03		1,8600		
	VV		Součet		1,8600		

<b>NÁZEV AKCE:</b>	<b>ČÍSLO ZL:</b>
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-27

## POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

<b>NAVRHOVATEL:</b>	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
<b>DATUM NÁVRHU:</b>	21.09.21

**OBJEKT:**  
SO 03 Oplocení areálu


**POPIS ZMĚNY:**  
Z provozních důvodů bude doplněna uzamykatelná branka š. 1,2 m do oplocení dětského hřiště u objektu tělocvičny ZŠ. Z důvodu poškození stáv. branky v oplocení areálu u vstupu do skateparku bude osazena nová uzamykatelná brána.




**DŮVOD ZMĚNY:**  
Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

<b>CENOVÝ DOPAD:</b>			
cena Změnového listu:		14 650,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet		

<b>VLIV NA TERMÍN:</b>				
	termín	původní:	nový:	upřesnění:
	dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
	konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

<b>PŘÍLOHY:</b>	
č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

<b>Vyřádění k ocenění Změnového listu:</b>		datum / podpis / razítko
<b>TDI:</b>		
<b>CM:</b>		
<b>Projektant:</b>		

<b>Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:</b>	
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
	
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 650,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>14 650,00</b>	<b>3 076,50</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 726,50</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>14 650,00</b>	<b>17 726,50</b>	
<b>Etapa 1</b>	<b>Etapa 1</b>	14 650,00	17 726,50	<b>STA</b>
ZL 27.01	Branky v oplocení	14 650,00	17 726,50	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

**ZL 27.01 - Branky v oplocení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**14 650,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 650,00	21,00%	3 076,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 726,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

**ZL 27.01 - Branky v oplocení**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**14 650,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 650,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 650,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 27.01 - Branky v oplocení**

Místo: Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 650,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 650,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				14 650,00
1	K	348181110	Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky do 1 m	m	-1,2000	150,00	-180,00
	PP		Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky do 1 m				
	VV		-1,2		-1,2000		
	VV		Součet		-1,2000		
2	M	612311301	Pz ocelové sloupky a příče včetně dřevěných planěk - plotový díl 2000x900mm	kus	-0,6000	1 950,00	-1 170,00
	PP		Pz ocelové sloupky a příče včetně dřevěných planěk - plotový díl 2000x900mm				
	VV		-0,6		-0,6000		
	VV		Součet		-0,6000		
3	K	R01	branka plotová jednokřídlá š. 1,2m D+M	kus	1,0000	4 500,00	4 500,00
	PP		branka plotová jednokřídlá š. 1,2m D+M				
	P		Poznámka k položce: Branka - dětské hřiště				
	VV		branka dětské hřiště				
	VV		1		1,0000		
4	K	55342335R01	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1700mm, výplň 3D panel, zámek (klika-klika) D+M	kus	1,0000	11 500,00	11 500,00
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1700mm, výplň 3D panel, zámek (klika-klika) D+M				
	VV		branka Skate park				
	VV		1		1,0000		

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-28

## POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	21.09.21

**OBJEKT:**  
IO 09 Hrací prvky sportoviště

**POPIS ZMĚNY:**  
Z rozsahu díla zhotovitele jsou vyřazeny branky na boxlakros.

**DŮVOD ZMĚNY:**  
Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

**CENOVÝ DOPAD:**

cena Změnového listu:	-24 300,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet	

**VLIV NA TERMÍN:**

	termín	původní:	nový:	upřesnění:
	dílčí:			<b>BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN</b>
	konečný:			<b>BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN</b>

**PŘÍLOHY:**

č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

Vyjádření k ocenění Změnového listu:	datum / podpis / razítko
TDI:	
CM:	
Projektant:	

**Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:**

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
jméno, příjmení	jméno, příjmení
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-24 300,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-24 300,00</b>	<b>-5 103,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-29 403,00</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-24 300,00</b>	<b>-29 403,00</b>	
<b>Etapa 1</b>	<b>Etapa 1</b>	-24 300,00	-29 403,00	<b>STA</b>
<b>ZL 28.01</b>	<b>Branky lakros</b>	-24 300,00	-29 403,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

**ZL 28.01 - Branky lakros**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-24 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 300,00	21,00%	-5 103,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-29 403,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

**ZL 28.01 - Branky lakros**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-24 300,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-24 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 28.01 - Branky lakros**

Místo: Datum: 14.10.2021  
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-24 300,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-24 300,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-24 300,00
1	M	9999600173	M+D boxlakrosová branka přenosná	kpl	-2,0000	12 150,00	-24 300,00
	PP		M+D boxlakrosová branka přenosná				

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-29

## POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	29.09.21

**OBJEKT:**  
Etapa č. 3 - Zpevněné plochy

**POPIS ZMĚNY:**  
Konstrukční vrstvy skladby chodníků 3. etapy budou doplněny o vrstvu KSC v tl. 150 mm pro zajištění zvýšené únosnosti pro možnost pojezdu těžkou technikou, a to v rozsahu:  
- chodník od komunikace ke vstupu do tělocvičny  
- chodník navazující na ET 1 podél požárního schodiště po branku na hranici s MŠ

**DŮVOD ZMĚNY:**  
Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

**CENOVÝ DOPAD:**

cena Změnového listu:	77 848,09 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet	


**VLIV NA TERMÍN:**

termín	původní:	nový:	upřesnění:
dílčí:			<b>BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN</b>
konečný:			<b>BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN</b>

**PŘÍLOHY:**

č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

**Vyjádření k ocenění Změnového listu:**

TDI:		datum / podpis / razítko
CM:		
Projektant:		

**Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:**

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
	
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>77 848,09</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>77 848,09</b>	<b>16 348,10</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>94 196,19</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>77 848,09</b>	<b>94 196,19</b>	
<b>Etapa 3</b>	<b>Etapa 3</b>	77 848,09	94 196,19	<b>STA</b>
ZL 29.01	Chodník - KSC	77 848,09	94 196,19	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 3 - Etapa 3

Soupis:

**ZL 29.01 - Chodník - KSC**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**77 848,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 848,09	21,00%	16 348,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**94 196,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3  
Objekt: Etapa 3 - Etapa 3  
Soupis: **ZL 29.01 - Chodník - KSC**

Místo:  
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 14.10.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**77 848,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

77 848,09

5 - Komunikace pozemní

77 848,09

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 3 - Etapa 3

Soupis: **ZL 29.01 - Chodník - KSC**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>77 848,09</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 848,09
D	5		Komunikace pozemní				77 848,09
1	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	269,8000	288,54	77 848,09
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm				
VV			"chodník za školou" 104,8+10+81,5		196,3000		
VV			"chodník do tělocvičny" 73,5		73,5000		
VV			Součet		269,8000		

<b>NÁZEV AKCE:</b>	<b>ČÍSLO ZL:</b>
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-31

## POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

<b>NAVRHOVATEL:</b>	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
<b>DATUM NÁVRHU:</b>	29.09.21

<b>OBJEKT:</b>
Základ lezecké stěny


<b>POPIS ZMĚNY:</b>
Z důvodu upřesnění technologické návaznosti kotvení lezecké stěny do základu nebude provedena nabetonávka základu v této fázi. Dále bude k základu doplněno ležaté odvodnění dešťové kanalizace napojené na provedené rozvody v areálu.





<b>DŮVOD ZMĚNY:</b>
Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

<b>CENOVÝ DOPAD:</b>						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>cena Změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">2 737,79 Kč</td> <td>Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>způsob kalkulace změny ceny:</td> <td colspan="2">viz přiložený rozpočet</td> </tr> </table>	cena Změnového listu:	2 737,79 Kč	Kč bez DPH	způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet	
cena Změnového listu:	2 737,79 Kč	Kč bez DPH				
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet					

<b>VLIV NA TERMÍN:</b>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>termín</td> <td>původní:</td> <td>nový:</td> <td>upřesnění:</td> </tr> <tr> <td>dílčí:</td> <td></td> <td></td> <td>BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN</td> </tr> <tr> <td>konečný:</td> <td></td> <td></td> <td>BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN</td> </tr> </table>	termín	původní:	nový:	upřesnění:	dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN	konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN
termín	původní:	nový:	upřesnění:									
dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN									
konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN									

<b>PŘÍLOHY:</b>
č. 1 Ocenění Změnového listu
č. 2
č. 3

<b>Vyjádření k ocenění Změnového listu:</b>	datum / podpis / razítka
<b>TDI:</b>	
<b>CM:</b>	
<b>Projektant:</b>	

<b>Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:</b>	
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
	
jméno, příjmení	jméno, příjmení
	
datum / podpis / razítka	datum / podpis / razítka

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-14 163,45</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-14 163,45</b>	<b>-2 974,32</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-17 137,77</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-14 163,45</b>	<b>-17 137,77</b>	
<b>Etapa 1</b>	<b>Etapa 1</b>	-14 163,45	-17 137,77	<b>STA</b>
ZL 30.01	Obruba kolem fotbalového hřiště	-14 163,45	-17 137,77	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

**ZL 30.01 - Obruba kolem fotbalového hřiště**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-14 163,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 163,45	21,00%	-2 974,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-17 137,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 30.01 - Obruba kolem fotbalového hřiště**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-14 163,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 163,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-14 163,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 30.01 - Obruba kolem fotbalového hřiště**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-14 163,45</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-14 163,45
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14 163,45
1	M	2724517901	obrubník zahradní ocelový pozinkovaný 2/175 mm včetně ocelových trnů	m	-141,0000	240,45	-33 903,45
	PP		obrubník zahradní ocelový pozinkovaný 2/175 mm včetně ocelových trnů			-141,0000	
	VV		(46,0+24,5)*2*-1 "ocelové obrubníky"			-141,0000	
	VV		Součet			-141,0000	
2	M	27245179R01	obrubník zahradní plastový v.80 mm včetně ocelových trnů	m	141,0000	140,00	19 740,00
	PP		obrubník zahradní plastový v.80 mm včetně ocelových trnů			141,0000	
	VV		(46,0+24,5)*2 "plastové obrubníky"			141,0000	
	VV		Součet			141,0000	

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-30

## POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
DATUM NÁVRHU:	29.09.21

OBJEKT:	IO 04 Víceúčelové hřiště
---------	--------------------------

**POPIS ZMĚNY:**  
 Z důvodu nedostupnosti navržené obruby z oceli a s přihlédnutím k užitnosti, bezpečnosti a ceně bude ocelová obruba fotbalového hřiště nahrazena plastovou zahradní obrubou.

**DŮVOD ZMĚNY:**  
 Na základě požadavku a rozhodnutí objednatele.

<b>CENOVÝ DOPAD:</b>			
cena Změnového listu:		-14 163,45 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet		

<b>VLIV NA TERMÍN:</b>				
	termín	původní:	nový:	upřesnění:
	dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
	konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

<b>PŘÍLOHY:</b>	
č. 1	Ocenění Změnového listu
č. 2	
č. 3	

<b>Vyjádření k ocenění Změnového listu:</b>		datum / podpis / razítko
TDI:		
CM:		
Projektant:		

<b>Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:</b>			
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
jméno, příjmení		jméno, příjmení	
datum / podpis / razítko		datum / podpis / razítko	

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

**Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2021
Zadavatel:		IČ:	00241857
Městská část Praha - Zbraslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 737,79</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 737,79</b>	<b>574,94</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 312,73</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

**Stavba:** Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 737,79</b>	<b>3 312,73</b>	
	<b>Základ lezecká stěna</b>	2 737,79	3 312,73	<b>STA</b>
ZL 31.1	Odvodnění základu LS	24 823,54	30 036,48	Soupis
ZL 31.2	Nerealizace nabetonávky	-22 085,75	-26 723,76	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 01.01 - Základ lezecká stěna

Soupis:

**ZL 31.1 - Odvodnění základu LS**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**24 823,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 823,54	21,00%	5 212,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 036,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 01.01 - Základ lezecká stěna

Soupis:

**ZL 31.1 - Odvodnění základu LS**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**24 823,54**

### HSV - Práce a dodávky HSV

24 823,54

1 - Zemní práce

14 810,00

8 - Trubní vedení

10 013,54



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 01.01 - Základ lezecká stěna

Soupis:

**ZL 31.1 - Odvodnění základu LS**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 823,54</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 823,54
D		1	Zemní práce				14 810,00
1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	10,5000	359,92	3 779,16
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3				
	VV		21*1*0,5		10,5000		
	VV		Součet		10,5000		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,5000	27,10	284,55
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3				
	VV		21*1*0,5		10,5000		
	VV		Součet		10,5000		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,6000	62,57	788,38
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		21*1*0,5-4,2		6,3000		
	VV		6,3		6,3000		
	VV		Součet		12,6000		
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,2000	140,80	591,36
	PP		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		10,5-6,3		4,2000		
	VV		Součet		4,2000		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,8000	16,28	273,50
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	VV		21*1*0,5		10,5000		
	VV		6,3		6,3000		
	VV		Součet		16,8000		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,5600	319,00	2 411,64
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				
	VV		4,2*1,8		7,5600		
	VV		Součet		7,5600		
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,3000	39,25	247,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
	VV		10,5-4,2		6,3000		
	VV		Součet		6,3000		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,3000	111,76	704,09
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		10,5-4,2		6,3000		
	VV		Součet		6,3000		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,2000	427,68	1 796,26
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m				
	VV		21*0,5*0,4		4,2000		
	VV		Součet		4,2000		
10	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	6,3000	624,41	3 933,78
	PP		šterkopísek frakce 0/4				
	VV		21*0,5*0,4*1,5		6,3000		
	VV		Součet		6,3000		
	D	8	Trubní vedení				10 013,54
11	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	22,0500	340,75	7 513,54
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160				
	VV		21*1,05		22,0500		
	VV		Součet		22,0500		
12	K	8713152R01	Napojení na kanalizaci	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00
	PP		Napojení na kanalizaci				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 01.01 - Základ lezecká stěna

Soupis:

**ZL 31.2 - Nerealizace nabetonávky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-22 085,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 085,75	21,00%	-4 638,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-26 723,76**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: CN 01.01 - Základ lezecká stěna

Soupis: **ZL 31.2 - Nerealizace nabetonávky**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-22 085,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

-22 085,75

2 - Zakládání

-22 085,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

CN 01.01 - Základ lezecká stěna

Soupis:

**ZL 31.2 - Nerealizace nabetonávky**

Místo:

Datum: 14.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-22 085,75</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-22 085,75
D	2		Zakládání				-22 085,75
1	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-6,1000	3 680,00	-22 448,00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37				
	VV		"základ - horní část" 6,1*-1		-6,1000		
	VV		Součet		-6,1000		
2	K	273325911R01	Příplatek k ŽB základových desek za provedení ve sklonu	m3	-6,1000	956,00	-5 831,60
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za provedení ve sklonu				
	VV		"základ - horní část" 6,1*-1		-6,1000		
	VV		Součet		-6,1000		
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-3,2470	434,00	-1 409,20
	PP		Bednění základů desek zřízení				
	VV		"základ - horní část" 38,2*0,085*-1		-3,2470		
	VV		Součet		-3,2470		
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-3,2470	118,00	-383,15
	PP		Bednění základů desek odstranění				
	VV		"základ - horní část" 38,2*0,085*-1		-3,2470		
	VV		Součet		-3,2470		
5	K	2733620R06	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - montáž	t	-0,2930	11 800,00	-3 457,40
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI - montáž				
	VV		Kari síť 6/100/100 2x3m, KH30				
	VV		0,293*-1		-0,2930		
	VV		Součet		-0,2930		
6	K	291111115R01	Podklad pro zpevněné plochy z kačírku	m3	6,1000	1 876,00	11 443,60
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kačírku				
	VV		"základ - horní část" 6,1		6,1000		
	VV		Součet		6,1000		