

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmap0w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26. července 2021, dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021, dodatku č. 7 ze dne [DOPLNIT] 2021 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se s ohledem na provedení některých víceprací vyplývajících z předchozích dodatků ke Smlouvě dohodli na změně termínu dokončení, předání a převzetí Díla, a to následovně:
 - Dílo v rozsahu Etapy 1 a 3 bude Zhotovitelem zcela provedeno, dokončeno (včetně vydání Kolaudačního souhlasu) a předáno Objednateli v souladu s článkem 13. Smlouvy nejpozději do **12. prosince 2021**;
 - Dílo v rozsahu Etapy 2 bude Zhotovitelem zcela provedeno, dokončeno (včetně vydání Kolaudačního souhlasu) a předáno Objednateli v souladu s článkem 13. Smlouvy nejpozději do **28. února 2022**;
 - Aktualizovaný Harmonogram postupu prací tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
 - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
 - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 29.10. 2021

Za Objednatele:

Městská část Praha - Zbraslav

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vějvodová

Funkce: starostka

v Plzni dne 29.10. 2021


Za Zhotovitele:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis:

Jméno: Jaroslav Karásek

Funkce: jednatel

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	2 29 393 21
ze dne	25.10. 2021
za správnost:	

Příloha 1
Harmonogram postupu prací

Časový harmonogram:

	SUMMARY	15.12.2021	18.12.2021	22.12.2021	01.01.2022	04.01.2022	08.01.2022	12.01.2022	15.01.2022	19.01.2022	23.01.2022	27.01.2022	30.01.2022	03.02.2022	07.02.2022	10.02.2022	14.02.2022	18.02.2022	21.02.2022	
typy realizace																				
Podpis SaD - hotovo																				
Zahájení předání stavebnosti - hotovo																				
Dokončení předání a převzetí stavebnosti - hotovo																				
ETAPA 1																				
Zahájení prací, příprava stavebnosti, vytyčení zázemí - hotovo																				
Kácení dřeviny a stromů - hotovo																				
Zemní práce - výhled - hotovo																				
Zakládání - základní plány - hotovo	LENAR s.r.o.																			
Monolitické opěrné stěny objektu zázemí																				
Základy objektu zázemí + schodiště																				
Práce na základních konstrukcích zázemí + schodiště																				
Otvorování, dimování, kanalizace - hotovo																				
Zemní práce - výhled jízdy pro AH, odvodní, vřad - hotovo																				
Okazní AH, řetězce, vsaky - hotovo																				
Zemní práce - záhyb plátny pro AH, odvodní, vřad - hotovo																				
Obruby, žleby - hotovo																				
Stěrkové konstrukční vrstvy - dokončení - hotovo																				
Azbestové konstrukční vrstvy - hotovo	STRABAG a.s.																			
Azbestové konstrukční vrstvy - dokončení in-line drážky	STRABAG a.s.																			
Sporkovni povrchy																				
Převodní komunikace - konstrukční vrstvy - hotovo	Ekola (p. Švec)																			
Převodní dílnička - vyjasnění terénu, odvodní - hotovo	Ekola (p. Švec)																			
Zpevněné plochy - chodníky																				
Terénní tribuna - gabiony																				
Terénní tribuna - kompletace																				
Připojky (kanalizace, voda)																				
Odškvěrcí síť - příjezdová komunikace (kanalizace, voda) - hotovo																				
Příjezdová komunikace - konstrukční vrstvy																				
Příjezdová komunikace - dílnička																				
Zdvíhače - hrubé rozvody - hotovo	ECO AQUA Solution s.r.o.																			
Zdvíhače - kompletace - hotovo	ECO AQUA Solution s.r.o.																			
Elektronizace - hrubé rozvody - sportovního - hotovo	RastecOce s.r.o.																			
Elektronizace - hrubé rozvody - příjezdové části - hotovo	RastecOce s.r.o.																			
Elektronizace - základy - sportovního - hotovo	RastecOce s.r.o.																			
Elektronizace - základy - příjezdové části - hotovo	RastecOce s.r.o.																			
Elektronizace - uzavření šňůry a vodičů - sportovního - hotovo	RastecOce s.r.o.																			
Elektronizace - uzavření šňůry a vodičů - příjezdové části - hotovo	RastecOce s.r.o.																			
Elektronizace - kompletace	RastecOce s.r.o.																			
Sportovní prvky - sportovní vybavení, hrací prvky (HP1 - HP4), mobilní																				
Oplocení sportovišť																				
Sedové úpravy	Ekola (p. Švec)																			
ETAPA 2	Objekt zázemí - SO 02																			
ETAPA 3																				
Bourací práce - část sportoviště - hotovo																				
Bourací práce - část příjezdové komunikace																				
Zemní práce v ploše - část sportoviště - hotovo																				
Obruby - část sportoviště - hotovo																				
Obruby - část příjezdové komunikace																				
Stěrkové konstrukční vrstvy - část sportoviště																				
Stěrkové konstrukční vrstvy - část příjezdové komunikace																				
Zpevněné plochy - dílnička																				
Rampa																				
Sedové úpravy	Ekola (p. Švec)																			
Základ pro lezeckou stěnu																				
Předání stavby Etapa 1 a 3 (bez objektu zázemí)																				
Předání stavby Etapa 2 - objekt zázemí																				