

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** 1825/2020

**Evidenční číslo Zhotovitele:** 601850

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

<b>Objednatelem:</b>	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	██████████, ředitel sekce investiční a
<b>Zhotovitelem:</b>	<b>Zakládání staveb,a.s.</b>
Sídlo:	Praha 4, Dobronická č.p. 1371
IČO:	49241567
DIČ:	CZ49241567
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2139
Bankovní spojení:	ČSOB, Praha 1
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	44utdij
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Jiří Mühl, místopředseda představenstva, Ing. Aleš Skalický, člen představenstva

### 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Smlouva byla uzavřena dne 15. 9. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Ochranné stání Miřejovice“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
  - b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,
- se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

### 3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

**Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:**

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	22 075 683,10 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	456 237,80 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	206 920,90 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	22 325 000,00 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

### 4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku.

**Dosavadní příloha Smlouvy (Oceněný Výkaz výměr) se doplňuje a upravuje podle přílohy tohoto Dodatku (Oceněný výkaz výměr Dodatku)**

Objednatel:

Zhotovitel:

ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

Ing. Jiří Múhl  
místopředseda představenstva  
**Zakládání staveb,a.s.**

Ing. Aleš Skalický  
člen představenstva  
**Zakládání staveb,a.s.**