

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra
Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“**

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1621100102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Beskom CZ s.r.o.

se sídlem: U Svitavy 1077/2, 61800 Brno

zastoupený:  

IČ: 29384273

DIČ: CZ29384273

ban. spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 1161997002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněného Vícepráce k 31.8.2021 ZJ 092021 rev 1.pdf v souladu s článkem VII. odst. 7 a 8 smlouvy o dílo.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. II., odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1) Zhotovitel se zavazuje

a) provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách části 1NP společenského centra Sýpka tak, jak je specifikováno touto smlouvou, vč. jejích příloh – položkovým rozpočtem který tvoří přílohu této smlouvy a projektovou dokumentací, (dále jen „dílo“), a naceněného rozpočtu Vicepráce k 31.8.2021 ZJ 092021 rev 1.pdf, naceněný rozpočet je nedílnou součástí dodatku č.1.

2. Ustanovení čl. VII., odst. 1. se mění tak, že nově zní

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 4.178.651,88 Kč bez DPH, 5.056.168,78 Kč s DPH a DPH ve výši 877 516,90 Kč.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1621100102 „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.72, konané dne 25. 10. 2021 pod číslem usnesení č. 03/72.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)

