

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1885/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 044

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel

IČO: 14499924

DIČ: CZ14499924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 10. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Chotovinský potok, ř.km 0,000 – 0,221, Sezimovo Ústí – rekonstrukce nábrežních zdí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných dodávkách, službách anebo stavebních pracích, které nebyly zahrnuty

- v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Stavební práce na rekonstrukci nábřežních zdí Chotovinského potoka v ř.km 0,000 – 0,221 měly být provedeny ve svahované stavební jámě. Svahovanou stavební jámou by byly dotčeny sousední pozemky, kdy jejich majitelé vyjádřili záporné stanovisko s případným dotčením pozemků výkopovými pracemi. Proto byla zvolena stavební jáma pažená za nábřežními zdmi štětovicovou stěnou. Nebylo provedeno kácení stromů a likvidace dřevní hmoty, byly provedeny změny objemu bouracích prací betonových konstrukcí, byla provedena změna založení nábřežních zdí a s tím související změny objemu zemních prací. Změny v rozsahu provedení přístupových komunikací se zajištěním přístupů na pravý a levý břeh Chotovinského potoka, změna rozsahu rozebrání a uvedení do původního stavu oplocení pozemků a staveništního oplocení.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):20 712 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):206 857,03 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 306 113,90 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH):3 460 480,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):385 604,49 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 3 147 250,22 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 21 311 578,03 Kč
(slovy: dvacet jedna milionů tři sta jedenáct tisíc pět set sedmdesát osm korun českých tři haléře).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (aktualizovaný změnový rozpočet).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný změnový rozpočet

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.