

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 000793 00 19
Číslo smlouvy zhotovitele: S00085/INV/2020/1

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu (dále jen „**smlouva**“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 42/217 Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847
(dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost „Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF CZ – SYNER“

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.
Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Jednající: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Jörgem Mathewem, členem představenstva
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387728817/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

Druhý společník: SYNER, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Jednající: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem společnosti
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti
IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516, plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153

(dále „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě vzájemného konsensu a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dále uvedených změnách smlouvy o dílo „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ shora označeného čísla, kterou mezi sebou uzavřely dne 25.2.2020, a proto uzavřely tento

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo

(Dále jen „Dodatek č. 1“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření Díla spočívající:

- v úpravě stavební dispozice pro výstup do ulice Stroupežnického a s tím související navýšení Ceny Díla o 3.979.271,46,- Kč bez DPH, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Návrh na změnu stavby č. 1“
- v úpravách železobetonových konstrukcí vestibulu stanice – místnosti č. 309 a s tím související navýšení Ceny Díla o 1.991.794,54,- Kč bez DPH, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1 - „Návrh na změnu stavby č. 2“
- v odstranění dodatečně vestavěné obchodní vybavenosti z prostoru podchodu a vestibulu, u místností č. 442.1 a 442.2 uvedení do původního stavu a s tím související navýšení Ceny Díla o 1 076 996,18,- Kč bez DPH jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 1 - „Návrh na změnu stavby č. 3“
- v doplnění osvětlení ve vestibulu a s tím související navýšení Ceny Díla o 2.271.084,53,- Kč bez DPH, jak je blíže specifikováno v příloze č. 4 tohoto Dodatku č. 1 - „Návrh na změnu stavby č. 4“
- v instalaci klimatizační jednotky do místnosti č. 441, resp. 442 a s tím související navýšení Ceny Díla o 397.925,- Kč bez DPH, jak je blíže specifikováno v příloze č. 5 tohoto Dodatku č. 1 - „Návrh na změnu stavby č. 5“.

Cena díla

Cena díla dle Smlouvy	248.891.712,- Kč bez DPH.
Cena díla dle Dodatku č. 1	9.717.071,71,- Kč bez DPH

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 je **258.608.783,71,- Kč bez DPH**

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě znění v bodě 4.4.1 smlouvy, a to tak, že se původní text:

„dokončit provádění stavby „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat objednateli ve lhůtě 273 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy.

Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přjímek díla jednotlivými provozními složkami objednatele do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.“

Nahrazuje textem novým:

„dokončit provádění stavby „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat objednateli ve lhůtě 345 kalendářních dnů (viz. příloha č. 6 Dodatku č. 1 této smlouvy – „Harmonogram“) ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy.

Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přjímek díla jednotlivými provozními složkami objednatele do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.“

Platební podmínky

Bod 7.11. nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

Bod 7.12. nově zní:

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.

Doplňuje se nový bod 7.13:

7.13 Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

7.13.1 Adresa pro zasílání elektronických faktur:  nebo do datové schránky 

7.13.2 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.

- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Odesílatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.
- Pokud odesílatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení Dodatku č. 1 a zhotovitel jedno vyhotovení Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 1
- Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 2
- Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 3
- Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby č. 4
- Příloha č. 5: Návrh na změnu stavby č. 5
- Příloha č. 6: Harmonogram

Praze dne

V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Společníci společnosti „Eskalátory Anděl/Na Knížecí
– HOCHTIEF CZ – SYNER“
Za HOCHTIEF CZ a. s.

podpis: _____
jméno: **Ing. Petr Witowski**
funkce: předseda představenstva

podpis: _____
jméno: **Ing. Tomáš Koranda**
funkce: předseda představenstva

podpis: _____
jméno: **Ing. Ladislav Urbánek**
funkce: místopředseda představenstva

podpis: _____
jméno: **Jörg Mathew**
funkce: člen představenstva

Za SYNER, s.r.o.

podpis: _____
jméno: **JUDr. Robert Špott**
funkce: jednatel

podpis: _____
jméno: **Ing. Luboš Váňa**
funkce: jednatel