

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

## Článek I. Smluvní strany

**1.1. Objednatel** **Město Šumperk**  
Sídlo: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
Zastoupený:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu: 27-1905609309/0800  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461

Dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel** **ASA expert a.s.**  
Sídlo: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava  
Zastoupen: Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem  
Zhotovitel dále zastoupen  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel a Petr Funiok, obchodní ředitel  
ve věcech technických: Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, XXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
číslo účtu: 8021977001/5500  
IČO: 27791891  
DIČ: CZ27791891

Dále jen „zhotovitel“

*(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).*

## Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Vybudování zázemí pro oddíl Kanoistiky v Šumperku**“. Tímto Dodatkem č. 1 se mění obsah a rozsah díla dle článku IV. **Dodací podmínky**, odstavec **4.1 Termín plnění** v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

Z důvodu nepředpokládaných komplikací, které vyplynuly při zpracovávání projektové dokumentace (požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby, řešení odvodu dešťových vod z areálu) se mění termíny plnění takto:

#### 4.1. Termín plnění

Termín odevzdání PD pro společná stavební povolení vč. dokladové části:

**120 dnů od podpisu Dodatku č. 1**

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:

**1 měsíc od nabytí pravomocných společných povolení**

### Článek III. Závěrečná ujednání

**3.1.** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


**3.2.** Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**3.3.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


**3.4.** Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č.F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veř. zakázek...“.

V Šumperku dne **-3. 11. 2021**

V Ostravě dne **-2. 11. 2021**



Město Šumperk  
Ing. Jakub Jirgl  
2. místostarosta města



ASA expert a.s.  
Ing. Pavel Srkal  
Statutární ředitel

