



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Univerzita Karlova</b>
<b>Sídlo:</b>	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
<b>Osoba oprávněná jednat za:</b>	Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor univerzity
<b>Týká se:</b>	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
<b>IČO:</b>	00216208

dále jen „objednatel“, na straně jedné

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PSG Construction a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<b>Zastoupený/Jehož jménem jedná:</b>	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
<b>IČO:</b>	05042020
<b>DIČ:</b>	CZ05042020
<b>Zápis v OR:</b>	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

### I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

### II. Obsah dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to v rámci:
  - I. demolice objektu SO 01 – Bourací práce – kotelna a myčka (dodatečné stavební práce v hodnotě 730.772,33 Kč bez DPH)
  - II. demolice objektu SO 04 – Bourací práce – Sklady (dodatečné stavební práce v hodnotě 311.889,79 Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový list č. 1 – Myčka a Změnový list č. 2 – Sklady, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

č.j. UK2LF/162679/2020-31



V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

**Cena bez DPH: 155.527.591,12 Kč**

(slovy: jedno sto padesát pět miliónů pět set dvacet sedm tisíc pět set devadesát jedna korun českých dvanáct haléřů)

**DPH (21 %): 32.660.794,13 Kč**

(slovy: třicet dva miliónů šest set šedesát tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých třináct haléřů)

**Cena díla (včetně DPH): 188.188.385,25 Kč**

(slovy: jedno sto osmdesát osm miliónů jedno sto osmdesát osm tisíc tři sta osmdesát pět korun českých dvacet pět haléřů)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

III. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list č. 1 - Myčka
- Změnový list č. 2 - Sklady

Za objednatele

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  
Rektor univerzity

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Ševela  
předseda představenstva