

ZMĚNOVÝ LIST č. 1				
SO 01 - Myčka-likvidace kontaminovaných konstrukcí				
Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 01 - Bourací práce - kotelna a myčka			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	email	osobně	Datum:	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	výpočet ceny			3
	doklady			8
	fotodokumentace			1
1) Zdůvodnění:				
Při provádění demolice objektu - části myčka bylo zjištěna kontaminace stropu a prostoru pro hydraulickou část stavby. Tyto konstrukce byly "schovány" za okolními konstrukcemi. Vybourané konstrukce byly rozbity na drobnu pro biodegradaci a následné uložení na skládku. Tyto práce nejsou obsaženy z výše uvedených důvodů ve výkazu výměr, který byl předložen zhotoviteli k ocenění při zadání veřejné zakázky - jedná se tedy o nepředpokládané práce.				
2) Vyjádření TDI:				
TDI prověřil možnosti uložení kontaminovaného materiálu. Ověřil laboratorní výsledky. Cenový rozsah za toto uložení odpovídá. Se změnovým listem souhlasím.				
3) Vyjádření AD:				
Vzhledem k objektivně nepředvídatelné povaze objektivních okolností, které ke vzniku nutnosti výše uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nebyl zpracovatel projektové dokumentace tím spíše, i přes vynaložení veškeré náležitě péče, schopen předvídat nutnost jejich vzniku. Za AD bereme ZL navědomí.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH)				0,00 Kč
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				730 772,33 Kč
6) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. Jan Dvořák
Datum:	13.4.2021	13.4.2021	13.4.2021	13.4.2021
Podpis	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]