

ZMĚNOVÝ LIST č. 2			
SO 04 Sklady-likvidace kontaminovaných konstrukcí PCB			
Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK		
Objednatel:	Univerzita Karlova		
Objekt:	SO 04 - Bourací práce - Sklady		
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.		
Odesláno/předáno - komu:			
Odesláno / předáno	<i>emailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
	x	x	
Přílohy / poč. listů			3
			5
			2

**1) Zdůvodnění:**

Při provádění demolice objektu zjištěna kontaminace jímek. Tyto konstrukce byly "schovány" za okolními konstrukcemi. Vybourané konstrukce byly rozbity na drobno pro biodegradaci a následné uložení na skládku. Tyto práce nejsou obsaženy z výše uvedených důvodů ve výkazu výměr, který byl předložen zhotoviteli k ocenění při zadání veřejné zakázky - jedná se tedy o nepředpokládané práce.

**2) Vyjádření TDI :**

Při provádění demolice objektu -skladů bylo zjištěna kontaminace dvou betonových jímek v části bývalé trafostanice. Pro provedení laboratorní analýzy byla zjištěna konatminace PCB. Vybourané konstrukce byly rozbity na drobno pro likvidaci parálýzou.

**3) Vyjádření AD:**

Vzhledem k objektivně nepředvídatelné povaze objektivních okolností, které ke vzniku nutnosti výše uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nebyl zpracovatel projektové dokumentace tím spíše, i přes vynaložení veškeré náležité péče, schopen předvídat nutnost jejich vzniku. Za AD bereme ZL na vědomí.

**4) Méněpráce (Kč bez DPH)**
**5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)**
**311 889,79 Kč**

6) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	Technico s.r.o.	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. Jan Dvořák
Datum:	<i>13.4.2021</i>	<i>13.4.2021</i>	<i>13.4.2021</i>	<i>13.4.2021</i>
Podpis				