



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 139/2020,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 1. 7. 2020
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PRIMA, akciová společnost**
sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
zastoupení: Ing. Bočánek Stanislav, předseda správní rady
ICO: 47239743
DIČ: CZ47239743
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 Smlouvy o dílo
č. SOSSOD 139/2020 (dále jen „dodatek“)**

Čl. I.

Změna smlouvy

Vzhledem k nepředpokládaným okolnostem, které nastaly během stavby, se obě smluvní strany vzájemně dohodly, s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pak s odkazem na čl. XI. odst. 11.1 Smlouvy na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku



podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:


	<u>Cena bez DPH</u>	<u>21% DPH</u>	<u>Cena vč. 21% DPH</u>
cena celkem:	12.264.591,- Kč	2.575.564,11 Kč	14.840.155,11 Kč

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet



Rekapitulace změn k dodatku č. 3

na akci

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY HASIČSKÁ ZBRŮJINICE PARC. Č. 2163 A 2564/4 K. U. PRAŠILY

Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Dodatek .č. 2	12 166 404,00 Kč	2 554 944,84 Kč	14 721 348,84 Kč
Změnový list č. 4	98 187,00 Kč	20 619,27 Kč	118 806,27 Kč

Celkem za dílo	12 264 591,00 Kč	2 575 564,11 Kč	14 840 155,11 Kč
-----------------------	------------------	-----------------	------------------

PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.4

A**na akci**

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY-HASIČSKA ZBROJNICE, PARC. Č. 2163 A 2564/4, K. Ú. PRAŠILY

*Objekt:**Hasičská zbrojnice***Seznam projektové dokumentace týkající se změny :****Popis změn:**

Provedení venkovní elektrické přípojky . Nerealizace zařízení signalizace Odečet zábradlí na terase

Dodávka a montáž redukčního ventilu Dodávka a montáž sprchových zástěn

Provedení pozinkovaných profilů vjezdu garáže

Souhrn nákladů : (+) bez DPH 142 826,00 Kč Kč

DPH 21% 29 993,46 Kč Kč

celkem s DPH 172 819,46 Kč Kč

Souhrn nákladů : (-) bez DPH -44 639,00 Kč Kč

DPH 21% -9 374,19 Kč Kč

celkem s DPH -54 013,19 Kč Kč

Souhrn nákladů : celkem bez DPH 98 187,00 Kč Kč

DPH 21% 20 619,27 Kč Kč

celkem s DPH 118 806,27 Kč Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele : Ing. Stanislav Bočánek, Martin Štěch**PRIMA, akciová společnost Strakonice**Ing. Stanislav Bočánek
předseda správní rady**Za TD :****Za objednatele :****Přílohy :** - změnový rozpočet

