

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,**

**se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

sídlo: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

zápis v rejstříku: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

zastoupený: I [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### A.

Objednatel a zhotoviteli uzavřeli Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/50334/2018, evidenční číslo NPÚ-NPU-440/0532/2018 ohledně díla „Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí. Projektční práce“, zajištění související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru, ze dne 26.6.2018 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 28.6.2018.

### B.

S ohledem na to, že od doby zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby do doby realizace stavby „Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí“ uběhlo již několik let, zjistilo se při průběžném provádění stavby, že je nutné s ohledem na zjištěný aktuální stav konstrukcí stavby zpracovat další projektovou dokumentaci (nazvanou jako Dodatečná projektová dokumentace I.), díky níž bude zajištěna náprava stavu konstrukcí, které se ukázaly jako nevyhovující či nevhodné.

Celková hodnota tzv. víceprací (kladná hodnota změny), o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 93 700,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny za dílo o 93 700,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále s ohledem na změnu vnitřních předpisů objednatele dohodly na změně doručovací adresy objednatele a tato nově zní: **Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov**. Tato adresa je již zohledněna v záhlaví tohoto dodatku.

**C.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

- a) v článku II. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 2.1. doplňuje nová odrážka, která zní:  
„• **zpracování Dodatečné projektové dokumentace I.**“
- b) na závěr článku II. Smlouvy o dílo se doplňuje nový bod 2.8., který zní:  
„**2.8. Dodatečná projektová dokumentace I.**  
Tato část díla zahrnuje:  
▪ **Návrh a konstrukční řešení pevné okenice na západním průčelí Horního hradu ukotvení bednění, úprava parapetů**  
• **Úprava zábradlí v okenních otvorech Horního hradu vzhledem k instalaci sítí**  
• **Úprava tvaru hlediště s ohledem na odkrytou konstrukci (skála) a odsazení podest s ohledem na bednění západního průčelí**  
• **Po odstranění sutí upřesnění pozice patek a nosných sloupů nosné konstrukce vestavěného hlediště**  
• **Úprava tvaru schodiště v zázemí herců vzhledem k odkrytému skalnímu podloží**  
• **Úprava požárně bezpečnostního řešení s ohledem na skutečné provedení tesařské konstrukce**  
• **Úprava skleněné příčky ve věži**  
• **Nová plošina v krovu.**“
- c) v článku III. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 3.3. doplňuje nový bod 3.3.6., který zní:  
„**3.3.6. Předání Dodatečné projektové dokumentace I.: do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy.**“
- d) v článku IV. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 4.1. doplňuje nový bod 4.1.6., který zní:  
„**4.1.6. Vypracování Dodatečné projektové dokumentace I.:**  
**cena bez DPH činí: 93.700,- Kč**“
- e) v článku IV. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 4.2. ruší a nahrazuje takto:  
„**4.2. Celková cena za dílo bez DPH činí 1.286.760,- Kč.**  
DPH v sazbě 21 %, činí **270.219,60 Kč**  
Celková cena za dílo včetně DPH činí **1.556.979,60 Kč.**“
- f) v článku V. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 5.2. ruší a nahrazuje takto:  
„**5.2. Vždy po provedení příslušné dílčí části díla dle bodů 3.3.1. až 3.3.4. a 3.3.6. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na příslušnou část ceny díla (viz body 4.1.1. až 4.1.4. a 4.1.6.).**“
- g) v článku IX. Smlouvy o dílo se za bod 9.3. doplňuje nový bod 9.3a., který zní:  
„**9.3a. Dodatečná projektová dokumentace I. bude předána pověřené osobě objednatele ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na digitálním nosiči DVD / CD-ROM). V ostatním platí ustanovení bodu 9.3. této smlouvy.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Na Sychrově dne 22.10.2021

V Praze dne 29.10.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel Územní památkové správy na Sychrově  
Národní památkový ústav, státní příspěvková  
organizace

jednatel  
Projektový atelier pro architekturu a pozemní  
stavby spol. s r.o.

