

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): "Ostrava Skladištní – oprava administrativní budovy – PD"

Číslo smlouvy/veřejné zakázky: E635-S-2318/2021 / 63521038

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě konzultace s Drážním stavebním úřadem bylo zjištěno, že projektované práce, v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění, nevyžadují ohlášení stavebního záměru.

Na základě této skutečnosti nebude plněn bod 4.2.4 SoD, cena je vyčíslena v příloze č. 3 SoD (Rozpis ceny) v bodech 5 a 6.

Změna vyvolá doplnění projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena za dílo dle bodu 4.2.4 SoD a přílohy č. 3		
- Bod č. 5 (stavební povolení/ohlášení stavby)		4 000
- Bod č. 6 (inženýring)		10 000
Celkem		14 000
Cena dle SoD		519 000 Kč
Cena díla včetně předchozích Dodatků		Kč
Cena díla po změně dle Dodatku č 1.		505 000 Kč

Celková hodnota změny	2,7 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-2,7 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 22. 10. 2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 22. 10. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis: