

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele 664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „ **Komplexní pozemkové úpravy Modřec**“

Smluvní strany:

Objednatel č. : Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: *Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj.*
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj.*
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Tomáš Haviger, odborný rada, Pobočka
Svitavy.*
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel. xxx
E-mail: t.haviger@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokurista
společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: caxt3mz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

I . PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.4. Přípravné práce, dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a odstranění termínu ukončení u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně:

Dílčí část 3.4.3.

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb - termín ukončení se prodlužuje z 31. 10. 2021 na **30. 11. 2021** z důvodu dlouhodobě nepříznivé situace související s onemocněním COVID -19. Po rozvolnění opatření nařízených vládou ČR došlo u zpracovatele v důsledku rozběhnutí všech pozastavených akcí k zahlcení a z toho vyplývajícího nedostatku výrobních kapacit.
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – odstranění termínu ukončení 31.10.2021 z důvodu, že v položkovém výkazu činností má tato dílčí část počet jednotek 0, v zadávacím řízení nebyla požadována a není tedy důvod, aby byl stanovený termín dokončení.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 4.11.2021

V Praze dne 4.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek

prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 2