

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 7. 10. 2020**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„**Dodatek**“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČO: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **PROKOP a syn s. r. o.**, IČO: 25418467, se sídlem Ludvíkovice 43, 407 13 Ludvíkovice, zastoupena Josefem Prokopem, jednatelem společnosti, pro věci stavby pak panem Pavlem Bumbou, stavebním technikem, tel.: 728 230 823, email: bumba@prokopasyn.cz
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2020 jsou vícepráce, které vznikly v průběhu stavebních prací a s tím související změna termínu ukončení prací na Díle - **zhotovení obnovy turistické atraktivity „Mlýnky“ v okolí města Česká Kamenice.**

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 2., odst. 2.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 2.1. Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je 31. 10. 2021.

3. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 4., odst. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 3.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě nabídky Zhotovitele, jenž je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy, a činí celkově 521 500,- Kč bez DPH („**Cena**“). Cena je sjednána jako Cena konečná.

Původní cena za dílo:

- 498 500 bez DPH, 603 185 Kč včetně DPH

Vícepráce ve výši:

- 23 000 Kč bez DPH, 27 830 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 521 500 Kč bez DPH, 631 015 Kč včetně DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami.
- 4.2. Tento Dodatek může být upřesněn či měněn pouze písemnými číslovanými dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 4.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními tohoto Dodatku.
- 4.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s tímto Dodatkem budou považovány za doručené:
 - a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto Dodatku, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 4.5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.

Přílohy tohoto Dodatku:


- 1) Změnový list na vícepráce

27



Objednatel

VI



Zhotovitel

PROKOP a syn s.r.o.
Ludvíkovice 43, 407 13 Děčín
IČ 25418467 DIČ CZ25418467
www.prokopasyn.cz

Položkový rozpočet na vícepráce

Název stavby:	Zhotovení obnovy turistické atrakitivity „Mlýnský“ v okolí města Česká Kamenice	Objednatel:	Město Česká Kamenice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nad koupalištěm	Zhotovitel:	PROKOP a syn s. r. o	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	
HSV		23 000,00
Přesun hmot a sutí		0,00
ZRN celkem		23 000,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	23 000,00	DPH 21%	4 830,00
		Celkem bez DPH	23 000,00
		Celkem včetně DPH	27 830,00

Objednatel:		Zhotovitel:	
Datum, raz:		Datum, raz:	

PROKOP a syn s.r.o.
IČ: 43, 407 13 Děln
DIČ: CZ25418467
prokop@prokop.cz

22. 10. 2021

Stavební rozpočet

Název stavby:		Zhotovení obnovy turistické atraktivity „Mlýnky“ v okolí města Česká Kamenice						
Lokalita:		Nad koupalištěm						
		Zpracováno dne:						
Č	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem	Cenová soustava	
Základové konstrukce							12 000,00	
1		Zhotovení přístupové cesty k "Mlýnkům"	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	RTS I / 2021	
Konstrukce tesařské							11 000,00	
2		Zhotovení zábradlí podél cesty	kus	1,00	11 000,00	11 000,00	RTS I / 2021	

ZMĚNOVÝ LIST MMR 11772 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech		číslo ZL: 1
Objednatel:	Město Česká Kamenice, IČO: 00261220	
Zhotovitel:	PROKOP a syn s. r. o., IČO: 25418467	
Změnový list vystavil:	Pavel Bumba, stavbyvedoucí	
Datum:	28. 7. 2021	
Název projektu:	Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Českokamenicku	
Registrační číslo projektu:	117D721000081	
Název akce dle SOD	Zhotovení obnovy turistické atraktivity „Mlýnky“ v okolí města Česká Kamenice	
Předmět změny: • Vícepráce • Prodloužení termínu dokončení stavebních prací		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vícepráce podle 9. 2. 3 MPZ		
<u>Položka Zhotovení přístupové cesty k „Mlýnkům“ bod 1)</u> – v průběhu stavebních prací upozornil Zhotovitel Objednatele, že bude zapotřebí vybudovat „lávku pro pěší“, která bude zajišťovat přístup k „Mlýnkům“ z tzv. „dolní branky“ přes vodní pramen. Vzhledem k finanční a časové náročnosti nebylo možné pro tento druh práce vyhlásit novou veřejnou zakázku. Cena přemostění je ve výši 12 000 Kč bez DPH.		
<u>Položka Zhotovení zábradlí podél cesty bod 2)</u> – v průběhu stavebních prací, kdy Zhotovitel prováděl budování cest, vzniklo převýšení (sráz) přibližně do 2,0 m. Následně byl tento stav oběma stranami posouzen a bylo zhodnoceno, že v důsledku bezpečnosti bude zapotřebí vybudovat kolem toho srázu zábradlí. Cena zábradlí činí 11 000 Kč bez DPH.		
Rekapitulace:		
<u>Změny podle 9. 2. 3 MPZ = 23 000 Kč bez DPH</u>		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	23 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 000,- Kč	31. 10. 2021	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis: [redacted] .0.
Čin
8467