

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## „A259 Klánovice – Úvaly – obnova povrchu“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

### **OBJEDNATEL**

č. smlouvy u objednatele: **SML/32/1130/0504/2021**

**Městská část Praha-Klánovice**

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 002 40 281

DIČ: CZ 00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: MgA. Petr Vilgus, Ph.D., tajemník ÚMČ

e-mail: tajemnik@praha-klanovice.cz, tel.: 602 607 994

(dále jen „Objednatel“)

### **ZHOTOVITEL**

č. smlouvy u zhotovitele: *neuvedeno*

**HORTUS dopravní stavby, s.r.o.**

Sídlo (místo podnikání): Varšavská 36/715, 120 00 Praha 2-Vinohrady

IČO: 041 47 880

DIČ: CZ 04147880

Bankovní spojení: ČSOB Průhonice, a.s.

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C

Ve věcech smluvních oprávněna jednat: Kateřina Příplatová

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Radek Kraus

e-mail: kraus@hortusds.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č. 109/859/2021 ze dne 14. 10. 2021 byla schválena fakturovaná částka za vícepráce provedené na výše uvedeném díle, a proto se tímto dodatkem zvyšuje cena uvedená v Čl. 3 Cena za dílo takto:

původní text uvedený ve smlouvě:

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla **5 530 919,00 Kč** bez DPH (slovy: pět miliónů pět set třicet tisíc devět set devatenáct korun českých), **6 692 411,99 Kč** včetně DPH (slovy: šest miliónů šest set devadesát dva tisíc čtyři sta jedenáct korun českých devadesát devět haléřů).

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel.

**nový text**

Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH            | 2 561 992,15 Kč |
| DPH 21 %                | 538 018,35 Kč   |
| Celková cena včetně DPH | 3 100 010,50 Kč |

Cena díla se snižuje za méněpráce:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Cena bez DPH            | 652 612,00 Kč |
| DPH 21 %                | 137 048,52 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 789 660,52 Kč |

**Celková cena díla po zápočtu více a méněprací činí:**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                   | <b>7 440 299,15 Kč</b>        |
| <b>DPH 21 %</b>                       | <b>1 562 462,82 Kč</b>        |
| <b><u>Celková cena včetně DPH</u></b> | <b><u>9 002 761,97 Kč</u></b> |

**(slovy: devět miliónů dva tisíce sedmset šedesát jedna korun českých, devadesát sedm haléřů)**

**Celková cena díla č. smlouvy SML/32/1130/0504/2021 po revizi cen je platná k datu podpisu smlouvy.**

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Praha-Klánovice dne: 15. 10. 2021.

Praha-Klánovice dne: 15. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
podpis:

Mgr. Zorka Starčevičová, v. r.  
starostka MČ Praha-Klánovice  
otisk razítka

.....  
podpis:

Kateřina Příplatová, v. r.  
jednatelka společnosti HORTUS dopravní  
stavby, s.r.o., otisk razítka