

DODATEK Č. 1

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: Sml 2021-00120

Číslo smlouvy Zhotovitele:

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:	Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený:	Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
Bankovní spojení:	ČSOB
Č. účtu:	182050112/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

ŠAFINVEST	
obchodní jméno	ŠAFINVEST s.r.o.
sídlo:	Kollárova 511, 397 01 Strakonice
statutární zástupce:	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
IČ:	280 78 756
DIČ:	CZ28078756
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
tel.	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15876	
dále jen „Zhotovitel“	

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 4.1. takto:

Původní znění:

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn o doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	4.878.832 Kč
DPH	1.024.555 Kč
Cena včetně DPH	5.903.387 Kč

Nové znění:

Změnový list č. 1	305.438 Kč bez DPH
Změnový list č. 2 (doměrkový list)	157.178 Kč bez DPH

Celková cena díla se na základě změnových listů mění :

Nová cena celkem:	5.341.448 Kč
DPH celkem:	1.121.704 Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	6.463.152 Kč

Další ujednání


- Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
- Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 20.10.2021 pod č. usnesení 2259/2021.

Příloha : Změnový list. č. 1, změnový list č. 2


Za Objednatele: 2.11.2021


Za Zhotovitele: 1.11.2021

Ve Strakonících, dn



Ve Strakonících, dne



Vodovod a VO Hajská - Město Strakonice		
Změnový list č. 01a		Datum předložení zhotovitelem 22.7.2021
Objednatel	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 21 Strakonice	
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	vodovod	
Specifikace změny:		
nerealizovaná dodávka a montáž šoupěte DN 80		
Vyšší třída těžitelnosti – odpočet původních hornin		
Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci – odpočet původní skladby komunikace		
Zdůvodnění změny:		
<i>změna umístění přípojky – nadbytečné</i>		
Vyšší třída těžitelnosti – v průběhu výkopových prací se narazilo na horninu tř. 6, kterou bylo nutno vytěžit bouracím kladivem.		
Zasypání stávající vodovodní šachty – požadavek objednatele		
Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci – požadavek SÚS		
Finanční dopad změny: - 527.812,- Kč		Navýšení / úspora / beze změny
Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – zakres v situaci stavby	
Schvalovací proces:		
Podpis a razítko TDS		Podpis a razítko AD
		
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.		
Podpis a razítko zhotovitele		Podpis a razítko objednatele
		

ŠAFINVEST, s.r.o.

Rekapitulace - Změnový list č. 1 - méněpráce

Název - Rozměr	Množství	Jednotka	DPH %	Bez DPH za MJ	Celková cena bez DPH
Nerealizovaná dodávka a montáž šoupěte DN 80					
Vyšší třída těžitelnosti					
Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci					
Celkem					

Celkem bez DPH

-527 812

Kč

DPH 15%

Kč

DPH 21%

-110 841

Kč

Celková cena

-638 653

Kč


Ing. Rostislav Štránek
ředitel společnosti
ŠAFINVEST, s.r.o.®
Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

změnový list č.1a - odpočet šoupě DN 80

Rozpočet	SO01	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	JKSO		
Objekt			SKP		
SO01	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Měrná jednotka		
Stavba			Počet jednotek		
2020/118	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Náklady na m.j. 0		
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem					
Z PSV celkem					
R M práce celkem					
N M dodávky celkem					
ZRN celkem					
HZS					
ZRN+HZS					
ZRN+ost.náklady+HZS					
Vypracoval					
Jméno :	Jméno : Ing.R.Safránek			Jméno :	
Datum :	Datum : 22.7.2021	Datum :			
Podpis :	Podpis:	Podpis:			
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-9 825 Kč		

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	změnový list č.1a - odpočet šoupě
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Rev.	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření				
Vytýčení inženýrských sítí				
Zaměření skutečného stavu				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	změnový list č.1a odpočet šoupě
Objekt :	S001 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
28	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus			
37	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus			
47	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus			
83	8-020	Šoupátko litinové přírubové DN 80	kus			
84	8-021	Zemní souprava teleskopická pro šoupata DN 80	kus			
85	8-022	Poklop šoupatový litinový + vyrovnávací deska	kus			
	Celkem za	8 Trubní vedení				

změnový list č.3 - změna třídy horniny v úseku č.8

Rozpočet	SO01	Vodovoda a VO Hajska	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Merná jednotka	
Stavba			Pocet jednotek	
2020/118		Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Naklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpoctu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Pisek	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		P.Dubský	Pocet listu	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-15 629	Dopravně inženýrské opatření	
Z PSV celkem	0	Vytýčení inženýrských sítí	
R M práce celkem	0	Zaměření skutečného stavu	
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	-15 629	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	-15 629	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	-16 045	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.R.Šafránek	Jméno :
Datum :		Datum : 29.7.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-19 414 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL 03 - třída horniny
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření		1,0		
Vytýčení inženýrských sítí		0,3		
Zaměření skutečného stavu		0,6		
Mimostaveništní doprava		0,0		
Zařízení staveniště		0,6		
Provoz investora		0,0		
Kompletační činnost (IČD)		0,2		
Rezerva rozpočtu		0,0		
CELKEM VRN				

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL 03 - třída horniny
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 řad 12:	m3			
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3			
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m řad 12: 37*1,2*0,40	m3			
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
17	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 37*1,2	m2			
Celkem za		1 Zemní práce				

změnový list č.6 - komunikace

Rozpočet	S001	Vodovoda a VO Hajská	JKSO	
Objekt			SKP	
S001	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/118	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			Dopravně inženýrské opatření	
Z PSV celkem			Vytýčení inženýrských sítí	
R M práce celkem			Zaměření skutečného stavu	
N M dodávky celkem			Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing.R.Šafránek	Jméno :
Datum :			Datum : 29.7.2021	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-609 413 Kč

Stavba : 2020/118 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice
 Objekt : SO01 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice

ZL 06 komunikace
 Vodovoda a VO Hajska

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil	HSV	PSV	Dodavka	Montaz	HZS
1 Zemni prace		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
#REF! #REF!		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJSI ROZPOCETOVE NAKLADY

Nazev VRN	Kc	%	Zakladna	Kc
Dopravne inzenyrskie opatreni		1,0		
Vytyceni inzenyrskych siti		0,3		
Zamereni skutecneho stavu		0,6		
Mimostavenistni doprava		0,0		
Zarizeni stavenisite		0,6		
Provoz investora		0,0		
Kompletaalni cinnost (ICD)		0,2		
Rezerva rozpoctu		0,0		
CELKEM VRN				

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL 06 komunikace
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním odpočet pod komunikací 578*1*0,22	m3				
Celkem za		1 Zemní práce					
Díl: 5		Komunikace					
23	564731112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 11 cm	m2				
24	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 7 cm	m2				
25	565165111U00	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m ruční pokládka	m2				
ÚRS 2021/I							
Celkem za		5 Komunikace				-476 610,00	

„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

1/8 Uzávěr na stav. vodovodním řadu

O (pan Kučera) souhlasí s umístěním uzávěru na stav. vodovodním řadu.
Z zašle CN na provedení uzávěru. Trvá.

B) Průběh jednání:

2/1 Prováděné práce ve 20. a 21. týdnu:

- Navezení materiálu (potrubí a armatury) a štěrkový materiál na obsyp potrubí
- Provádění výkopových prací v úseku č.9 včetně montáže vodovodního potrubí – předpoklad zahájení činnosti na úterý 25.05.2021

Plánované práce na 22. a 23. týden:

- Dokončení výkopových prací v úseku č.9 včetně montáže vodovodního potrubí (včetně provedení tlakové zkoušky – viz zápis ve SD)
- Zahájení výkopových prací v úseku č.5 včetně montáže vodovodního potrubí – předpoklad zahájení činnosti 07.06.2021

2/2 Kontrola plnění HMG zhotovitelem:

Z přeložil aktuální HMG dne 21.05.2021 Z předložený HMG plní.

2/3 Tlakové zkoušky vodovodního řadu

1.Fáze (dílní tlaková zkouška) bude provedena na terénu – zápis ve SD
2.Fáze provedena po zásypu potrubí – zápis ve SD + samostatný protokol
Z vždy vyzve zástupce P (Pana J. Vondříčka – TSST)

2/4 Zrušení uzávěru v bodě č. 22

O, GP a TDS souhlasí se zrušením uzávěru č. 22
Uzávěr možno použít na stav. vodovod (viz bod 1/8)

2/5 DIO

Z obdržel vyjádření od Policie ČR k navrženému DIO, následně bude Z podána žádost na odbor dopravy.
Z předloží vyjádření odboru dopravy nejpozději 3 dny před zahájením prací v komunikaci.

2/6 Zaměřování provedeného potrubí

Z zajistí geodetické zaměření provedeného potrubí (lomové body, armatury, přípojky)
P požaduje geodeticky zaměřit dle směrnice TSST

2/7 Fotodokumentace provedených prací

Z přes aplikaci WhatsApp bude průběžně zasílat foto (lomové body, tvarovky, opěrné bloky, lože a obsyp potrubí s nivelační latí, napojení vytyčovacího vodiče apod.)
Foto obdrží: O (pan D. Kučera), P (pan J. Vondříčka a pan Ing. Hokr) a TDS (Bc. P. Pudil).



Vodovod a VO - Hajská

HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Michal HOKR
 ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ludvík NĚMEJC
 VYPRACOVAL : Ing. Michal HOKR
 INVESTOR : Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
 REGION : JČ OKRES : Strakonice OBEC : Hajská

ČÍSLO PARÉ:

AKCE :

Vodovod a VO - Hajská

DATUM : 2020

STUPEŇ : DPS

OBSAH : **C-1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ**

MĚŘÍTKO : SCHÉMA



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



Vodovod a VO Hajska - Město Strakonice

ZMĚNOVÝ LIST č.01a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: *vodovod*

Datum převzetí: 11.08.2021
12.08.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Nerealizovaná dodávka a montáž šoupěte DN 80
Vyšší třída těžitelnosti – odpočet původních hornin
Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci – odpočet původní skladby komunikace

Zdůvodnění změny:

změna umístění přípojky – nadbytečné
Vyšší třída těžitelnosti – v průběhu výkopových prací se narazilo na horninu tř. 6, kterou bylo nutno vytěžit bouracím kladivem.
Zасыпání stávající vodovodní šachty – požadavek objednatele
Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci – požadavek SÚS

Požadavek zhotovitele: původní - 527.812,- Kč (bez DPH)
po připomínkování - 527.812,- Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity cenikové ceny dle SoD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 527.812,- Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Bc. Patrik Pudil

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

Vodovod a VO Hajská - Město Strakonice		
Změnový list č. 1	Datum předložení zhotovitelem	22.7.2021
Objednatel	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 21 Strakonice	
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<i>vodovod</i>	

Specifikace změny:

Doplnění šoupěte DN 50.

Vyšší třída těžitelnosti.

Zасыпání stávající vodovodní šachty.

Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci.

Zdůvodnění změny:

Doplnění šoupěte DN 50 - *požadavek objednatele.*

Vyšší třída těžitelnosti – v průběhu výkopových prací se narazilo na horninu tř. 6, kterou bylo nutno vytěžit bouracím kladivem.

Zасыпání stávající vodovodní šachty – *požadavek objednatele*

Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci – *požadavek SÚS*

Finanční dopad změny: 833.250,-Kč

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:

č.1 – soupis prací, rozpočet

č.2 – stanovisko TDS

č.3 – zákres v situaci stavby

č.4 – ceníky výrobce a fotodokumentace

č.5 – zpráva geologa

č.6 – zápis z TKD s vyznačením jednotlivých změn

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
----------------------	---------------------



Datum:	Datum:
--------	--------

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
------------------------------	------------------------------



Datum: 22.7.2021	Datum:
------------------	--------

Rekapitulace - Změnový list č. 1 - vícepráce

Název - Rozměr	Množství	Jednotka	DPH %	Bez DPH za MJ	Celková cena bez DPH
Doplnění šoupěte DN 50					
Vyšší třída těžitelnosti					
Zасыпání stávající vodovodní šachty					
Záměna konstrukčních vrstev v komunikaci					
Celkem					

Celkem bez DPH

833 250 Kč

DPH 15%

Kč


DPH 21%

174 982 Kč

Celková cena

1 008 232 Kč

Ing. Rostislav Šafránek



změnový list č.1 - šoupě DN 50

Rozpočet	SO01	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	JKSO
Objekt			SKP
SO01	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2020/118	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Dopravně inženýrské opatření	232
Z PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí	70
R M práce celkem		Zaměření skutečného stavu	139
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	130
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	46
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	618
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.R.Šafránek	Jméno :
Datum :		Datum : 22.7.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 862 Kč

Stavba : 2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice
Objekt : SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice

změnový list č.1 - šoupě DN 50
Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření		1,0		
Vytýčení inženýrských sítí		0,3		
Zaměření skutečného stavu		0,6		
Mimostaveništní doprava		0,0		
Zařízení staveniště		0,6		
Provoz investora		0,0		
Kompletační činnost (ICD)		0,2		
Rezerva rozpočtu		0,0		
CELKEM VRN				

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	změnový list č.1 šoupě DN 50
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 3*2*1,8 - 1 m3 ručně v místě potrubí	m3			
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3			
	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3			
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3			
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 10,8-1,5	m3			
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 3*1*0,4	m3			
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 3*1	m2			
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
22	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku 3*1*0,1	m3			
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 8 Trubní vedení						
		vyřezání potrubí	hod			
		vypuštění a zaškrzení potrubí, čerpání vody z výkopu	hod			
28	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus			
	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus			
47	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus			
		montáž spojky Synoflex	hod			
		Synoflex 7994 DN 50	kus			
		Šoupátko litinové přírubové DN 50	kus			
84	8-021	Zemní souprava teleskopická pro šoupata DN 50-80	kus			
85	8-022	Poklop šoupatový litinový + vyrovnávací deska	kus			
Celkem za		8 Trubní vedení				

změnový list č.3 - změna třídy horniny v úseku č.8


Rozpočet	S001	Vodovoda a VO Hajská	JKSO	
Objekt			SKP	
S001		Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/118		Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		P.Dubský	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Dopravně inženýrské opatření	
Z PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí	
R M práce celkem		Zaměření skutečného stavu	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.R.Safránek	Jméno :
Datum :		Datum : 29.7.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			81 388 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	ZL 03 - trida horniny
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Vodovoda a VO Hajska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	132554201	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v horně třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně řad 12: 37*1.2*0,9	m3			
	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3			
	162751153	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3			
	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3			
	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhuňněním strojně	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				65 519,75

Stavba : 2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice
Objekt : SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice

ZL 04 šachta
Vodovoda a VO Hajská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření		1,0	1 354	14
Vytýčení inženýrských sítí		0,3	1 354	4
Zaměření skutečného stavu		0,6	1 354	8
Mimostaveništní doprava		0,0	1 354	0
Zařízení staveniště		0,6	1 354	8
Provoz investora		0,0	1 354	0
Kompletační činnost (ICD)		0,2	1 354	3
Rezerva rozpočtu		0,0	1 354	0
CELKEM VRN				36

změnový list č.6 - komunikace


Rozpočet	S001	Vodovoda a VO Hajská	JKSO	
Objekt			SKP	
S001	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/118	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Dopravně inženýrské opatření	
Z PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí	
R M práce celkem		Zaměření skutečného stavu	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.R.Šafránek	Jméno :
Datum :		Datum : 29.7.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			896 300 Kč


Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL 06 komunikace
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	127,60		[Textured area]	
		rozdíl v tloušťce skladby vozovky 578*1*0,22		127,60			
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	127,60			
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	127,60			
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	127,60			
Celkem za		1 Zemní práce					
Díl: 5		Komunikace					
	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	768,00			
	ÚRS 2021/			768,00			
	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	578,00			
	ÚRS 2021/			578,00			
	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	578,00			
	ÚRS 2021/			578,00			
	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	578,00			
	ÚRS 2021/			578,00			
Celkem za		5 Komunikace					
Díl: 99		Přesun hmot					
91	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	365,12			
Celkem za		99 Přesun hmot				18 256,00	











5

6

4

069

068

067

066

065

064

063

062

061

060

059

058

057

056

055

054

053

052

051

050

049

048

047

„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

B) Průběh jednání:

4/1 Provedené práce ve 24. a 25. týdnu:

- Dokončení výkopových prací v úseku č.5 včetně montáže vodovodního potrubí (včetně provedení tlakové zkoušky – viz zápis ve SD). Provedeno.
- Zahájení výkopových prací v úseku č.8 včetně montáže vodovodního potrubí.

Prováděné práce v 26. a 27. týdnu:

- Dokončení výkopových prací v úseku č.8 včetně montáže vodovodního potrubí.
- Zahájení výkopových prací v úseku č.7 včetně montáže vodovodního potrubí

4/2 Kontrola plnění HMG zhotovitelem:
Z aktuálně plní předložený HMG.

4/3 Vyšší třída těžitelnosti v úseku 8

Z narazil v úseku 8 na skálu, pořízena fotodokumentace. Z dodá stanovisko autorizovaného geologa a délku trasy se skálou.
TDS požaduje provádění fotodokumentace s nivelační latí + zákres skály do podélného řezu.
Z předloží ZL.

4/4 Poškození vedení NN

Při výkopových pracích pro nový stožár VO v úseku 8, Z poškodil PVC chráničku el. podzemního vedení NN ve správě EGD. Z projedná opravu s EGD.

4/5 Kolize nového VO se stav. vedením CETIN

Z upozorňuje O a GP na kolizi osazení stožárů VO(dle PD) u RD Uhlík a Pavelka přímo na kabel CETIN. Novou pozici stožárů určí GP a O do konce 26 kal. týdne.

4/6 Příští technický kontrolní den se bude konat **ve čtvrtek dne 15.07. 2021 od 09:00 hod** na stavbě v místě stavby (zařízení staveniště Hajská).

Rozdělovník: MĚSTO STRAKONICE
TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE S. R. O.
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.
ŠAFINVEST, S. R. O.

„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

B) Průběh jednání:

6/1 Provedené práce ve 28. a 29. týdnu:

- Úsek č. 5 uložení štěrkdrti v komunikaci.
- Zahájení výkopových prací v úseku č.1 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

Prováděné práce v 30. týdnu:

- Provádění výkopových prací v úseku č.1 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

6/2 Kontrola plnění HMG zhotovitelem:

Z aktuálně neplní předložený HMG:

- 1) úsek č.8 není dokončen – nutno provést bezvýkopovou technologií pod výtokem z horního rybníka v obci
- 2) TDS upozorňuje na skluz v úseku č.1 a žádá Z o napravení skluzu v prováděné činnosti.

6/3 Správa a údržba silnic JK

Z vyzve zástupce SÚS JK před prováděním prací v komunikaci (viz vyjádření SÚS).

O žádá Z o oznámení termínu schůzky.

O chce být přítomen a projednat provedení komunikace.

6/4 Stav. vodovod a šachta na úseku č. 01 (před železničním viaduktem).

Z narazil na stav. vodovodní potrubí. O žádá o předložení CN za provedení odstranění běžného metru stav. potrubí.

Z dále objevil vodovodní šachtu, šachta bude zasypána štěrkovou frakcí 0/63 a zhutněna, vstup do šachty bude zabetonován. Z předloží CN na provedení prací.

P žádá o geodetické zaměření šachty a rušené vodovodní sítě.

6/5 Oprava komunikace včetně opravy stav. odvodňovacích prvků.

O žádá o předložení CN na opravu komunikace – úsek č. 1

(asfaltový kryt ACO 11 tl. 50 mm, oprava 2 uličních vpustí a provedení štěrbinového žlabu).

6/6 Příští technický kontrolní den se bude konat v pondělí dne 02.08. 2021 od 13:00 hod na stavbě v místě stavby (zařízení staveniště Hajská).

Rozdělovník:

MĚSTO STRAKONICE
TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE S. R. O.
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.
ŠAFINVEST, S. R. O.

„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

- 1/3 O (Město Strakonice) předal Z a TDS podepsanou kopii oznámení o zahájení prací, která byla zaslána na Inspektorát práce v Č.Budějovicích. Z zajistí vyvěšení na stavbě výše uvedeného dokumentu a dále vyvěsí kopii stavebních povolení, vč. štítku stavba povolena. Provedeno, příště vypustit.
- 1/4 **Technické listy materiálu.**
P požaduje předložit Z tech.listy na vodovod (hydranty, šoupata, poklapy,...)
Z zaslal dne 21.05.2021.
O, P a TDS zašlou vyjádření.
- 1/5 **Pasportizace**
Z zaslal pasportizaci dne 19.05.2021.
Informace příště vypustit.
- 1/6 **Pažení rýhy podél železniční trati**
"Výkop provedený podél drážního tělesa – Odpovědná osoba zhotovitele (stavbyvedoucí) navrhne ve spolupráci s geologem takový způsob pažení výkopu, který bude, s ohledem na místní podmínky, pro práci ve výkopu bezpečný. Odpovědná osoba zhotovitele bude situaci neustále monitorovat. Pokud by otřesy od projíždějícího vlaku představovaly riziko pro pracovníky ve výkopu, odpovědná osoba zhotovitele zajistí, aby při průjezdu vlaku ve výkopu nebyli žádní pracovníci".
Trvá do provedení prací.
- 1/7 **Informovanost obyvatel**
Z zajistí vyvěšení HMG prací včetně situace na zařízení staveniště.
Dále bude uveden telefonní kontakt na osobu přítomnou na staveništi.
- 1/8 **Uzávěr na stav. vodovodním řadu**
O (pan Kučera) souhlasí s umístěním uzávěru na stav. vodovodním řadu.
Z zašle CN na provedení uzávěru.
- 1/9 Příští technický kontrolní den se bude konat **ve čtvrtek dne 03.06. 2021 od 09:00 hod** na stavbě v místě stavby (zařízení staveniště Hajská).

Rozdělovník:

MĚSTO STRAKONICE
TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE S. R. O.
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.
ŠAFINVEST, S. R. O.

„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

2/7 Fotodokumentace provedených prací

Z přes aplikaci WhatsApp bude průběžně zasílat foto (lomové body, tvarovky, opěrné bloky, lože a obsyp potrubí s nivelační latí, napojení vytyčovacího vodiče apod.)
Foto obdrží: O (pan D. Kučera), P (pan J. Vondříčka a pan Ing. Hokr) a TDS (Bc. P. Pudil). Trvá po celou dobu prací.

3/4 Změna šířky rýhy – asfaltové povrchy

O a TDS žádá Z o předložení podkladů pro ZL na změnu šířky rýhy (frézování asfaltů a provádění asfaltových povrchů). Šířka frézování provedena dle Z.
Z doposud nepředložil návrh ZL. Trvá.

O a TDS žádá o předložení návrhu změny konstrukčních vrstev komunikace.

3/5 Průběžné předávání dotčených pozemků výstavbou

O a TDS žádají zhotovitele o průběžné předávání pozemků, které byly dotčeny výstavbou a budou vráceny do původního stavu (aktuálně úsek č.9). Trvá. Doposud nebyl O ani TDS vyzván k převzetí.

4/3 Vyšší třída těžitelnosti v úseku 8

Z narazil v úseku 8 na skálu, pořízena fotodokumentace. Z dodá stanovisko autorizovaného geologa a délku trasy se skálou. TDS požaduje provádění fotodokumentace s nivelační latí + zakres skály do podélného řezu.
Z předloží ZL. Trvá.

4/4 Poškození vedení NN

Při výkopových pracích pro nový stožár VO v úseku 8, Z poškodil PVC chráničku el. podzemního vedení NN ve správě EGD. Z projedná opravu s EGD. Z provedl opravu, příště vypustit.

4/5 Kolize nového VO se stav. vedením CETIN

Z upozorňuje O a GP na kolizi osazení stožárů VO(dle PD) u RD Uhlík a Pavelka přímo na kabel CETIN. Novou pozici stožárů určí GP a O do konce 26 kal. týdne. Pozice sloupu budou mírně upravena. TDS a O požadují respektovat stavební povolení (umístnění na pozemek dle stavebního povolení). Finální pozice bude uvedena v DSKP. Informace, příště vypustit.



Vodovod a VO - Hajska

HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Michal HOKR

ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ludvík NĚMEJC

VYPRACOVAL : Ing. Michal HOKR

INVESTOR : Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

REGION : JČ OKRES : Strakonice OBEC : Hajska

AKCE :

Vodovod a VO - Hajska

OBSAH :

C-1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ČÍSLO PARÉ:

DATUM : 2020

STUPĚN : DPS



MĚŘÍTKO : SCHÉMA

Vodovod a VO Hajská - Město Strakonice		
Doměrkový list dle skutečnosti - přípočty		Datum předložení zhotovitelem 11.10.2021
Objednatel	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 21 Strakonice	
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	vodovod	
Specifikace změny:		
Doměrkový list - přípočty		
Vodoměrná šachta		
Protlaky - přípočty		
Zdůvodnění změny:		
Doměrkový list – přípočty dle skutečného zaměření geodetem a použitého materiálu		
Vodoměrná šachta – požadavek provozovatele		
Protlaky – požadavek provozovatele – při provedení prací dle projektu by byly narušeny stávající inženýrské sítě		
Finanční dopad změny: 417.794,-Kč		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – zakres v situaci stavby č.4 – fotodokumentace č.5 – zápis z TKD s vyznačením jednotlivých změn
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	
Datum: 11.10.2021	Datum:

„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

B) Průběh jednání:

10/1 Provedené práce ve 34. týdnu:

- Dokončení výkopových prací v úseku č.2 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.
- Zahájení výkopových prací v úseku č.3 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

Prováděné práce v 35. a 36. týdnu:

- Provádění výkopových prací v úseku č.3 a č.4 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

10/2 Kontrola plnění HMG zhotovitelem:

Z aktuálně neplní předložený HMG:

- 1) úsek č.8 není dokončen – nutno provést bezvýkopovou technologii pod výtokem z horního rybníka v obci
- 2) úsek č.6 není dokončen – nutno provést bezvýkopovou technologii pod výtokem z dolního rybníka v obci

10/3 V místě stávající kapličky (pozemek p.č. st. 25) bude trasa vodovodního „Řadu 1“ posunuta dále od kapličky, aby nedošlo k případnému poškození základů objektu.

10/4 Z provede kopanou sondu, dle dohody na pozemku p.č. 13 (majitel Martin Pavelka) a to po předcházející dohodě a souhlasu majitele tohoto pozemku. Předběžně bylo dohodnuto, že před prolukou mezi domy číslo popisné 18 a 19 bude v komunikaci na obecním pozemku osazena „vodoměrná“ šachta. Vodovodní přípojky budou umístěny v této proluce na pozemku p.č. 13.

10/5 Příští technický kontrolní den se bude konat **v pondělí dne 06.09. 2021 od 13:00 hod** na stavbě v místě stavby (zařízení staveniště Hajská).

Rozdělovník:

MĚSTO STRAKONICE
TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE S. R. O.
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.
ŠAFINVEST, S. R. O.

„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

B) Průběh jednání:

5/1 Provedené práce ve 26. a 27. týdnu:

- Dokončení výkopových prací v úseku č.7 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.
- Provádění výkopových prací v úseku č.8 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

Prováděné práce v 28. a 29. týdnu:

- Zahájení výkopových prací v úseku č.1 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

5/2 Kontrola plnění HMG zhotovitelem:

Z aktuálně neplní předložený HMG (úsek č.8 není dokončen – nutno provést bezvýkopovou technologii pod výtokem z horního rybníka v obci).

5/3

Změna způsobu provádění – bez výkopová technologie

Z narazil na potrubí výtoku z horního rybníka v obci (úsek L12-5 až L12-6), není možno provést výkop rýhy dle ZDS. Z navrhuje bezvýkopovou technologii. Totéž platí v místě (L11-3 až po konečný podzemní hydrant DN 80). GP zašle způsob provedení – odstupové vzdálenosti vodovodu a kabelu pro VO. O a TDS žádají Z o předložení CN.

5/4 Lože pod potrubím při výskytu podzemní vody

Z navrhuje změnu materiálu pro lože pod vodovodním potrubím v případě výskytu podzemní vody a to 8/16 – P souhlasí. V případě provádění Z oznámí změnu O a TDS – bude provedena fotodokumentace.


5/5 Oprava potrubí na výtoku z horního rybníka

Z předloží CN na výměnu potrubí z horního rybníka DN 500 cca 14m délky.

5/6 Příští technický kontrolní den se bude konat v pátek dne 23.07. 2021 od 09:00 hod na stavbě v místě stavby (zařízení staveniště Hajská).

Rozdělovník:

MĚSTO STRAKONICE
TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE S. R. O.
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.
ŠAFINVEST, S. R. O.



Rekapitulace - doměrkový list dle skutečnosti - přípočty

Název - Rozměr	Množství	Jednotka	Bez DPH za MJ	Celková cena bez DPH
doměrkový list - přípočty	1			
vodoměrná šachta	1			
protlaky - přípočty	1			
Celkem				

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celková cena

417 794

Kč

87 737

Kč

505 531

Kč

Ing. Rostislav Šafránek
ředitel společnosti

doměrkový list - přípočty

Rozpočet	SO01	Vodovoda a VO Hajská - Město Stra	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/118		Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Dopravně inženýrské opatření
R	PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí
N	M práce celkem		Zaměření skutečného stavu
	N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.R.Šafránek	Jméno :
Datum :		Datum : 11.10.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 744 Kč

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	doměrkový list - přípočty
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření		1,0	
Vytýčení inženýrských sítí		0,3	
Zaměření skutečného stavu		0,6	
Mimostaveništní doprava		0,0	
Zařízení staveniště		0,6	
Provoz investora		0,0	
Kompletační činnost (ICD)		0,2	
Rezerva rozpočtu		0,0	
CELKEM VRN			1 344

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	doměrkový list - přípočty
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 řad : (768,2-727-40,54)*1*1,3 přípojky: (291,3-244)*0,7*1,6	m3	53,83	0,86 52,98	
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	53,83		
9	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příloženě - hl. do 2m řad : (768,2-727-40,54)*1,5*2 přípojky: (291,3-244)*1,5*2	m2	143,88	1,98 141,90	
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příloženě - hl. do 2 m	m2	143,88		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	53,83		
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m řad : (768,2-727-40,54)*1*0,4 přípojky: (291,3-244)*0,7*0,4	m3	13,51	0,26 13,24	
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	13,51		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	13,51		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním řad : (768,2-727-40,54)*1*0,9 přípojky: (291,3-244)*0,7*1,2	m3	40,33	0,59 39,73	
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm řad : (768,2-727-40,54)*1*0,3 přípojky: (291,3-244)*0,7*0,3	m3	10,13	0,20 9,93	
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním (768,2-727-40,54)*1 (291,3-244)*0,7	m2	33,77	0,66 33,11	
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,51		
Celkem za 1 Zemní práce						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
22	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku řad : (768,2-727-40,54)*1*0,1 přípojky: (291,3-244)*0,7*0,1	m3	3,38	0,07 3,31	
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						
Díl: 8 Trubní vedení						
32	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	47,30		
33	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	6,00		
42	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	47,30		
43	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	6,00		
44	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	47,30		
45	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00		
50	899721111R00	Vyhledávací vodič	m	47,30		
51	899721111R00	Vyhledávací vodič	m	0,66		
52	899721112R00	Fólie výstražná modrá voda	m	0,66		
53	899721112R00	Fólie výstražná modrá voda	m	47,30		
55	8-001	Potrubí PE 100 RC DN 32/3,0 SDR 11 PN 16	m	47,30		
65	8-002	Potrubí PE 100 RC D 63/5,8 mm SDR 11 PN 16	m	6,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						

změnový list - vodoměrná šachta

Rozpočet	SO01	Vodovoda a VO Hajska - Mesto Stra	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/118		Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem		opravně inženýrské opatření		
Z PSV celkem		údržba inženýrských sítí		
R M práce celkem		zaměření skutečného stavu		
N M dodávky celkem		územní inženýrská doprava		
ZRN celkem		územní inženýrské zařízení staveniště		
		územní inženýrské vozidlo investora		
HZS		územní inženýrská činnost (IČD)		
ZRN+HZS		ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS	79 797	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing.R.Safránek		Jméno :	
Datum :	Datum : 6.10.2021		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			
Základ pro DPH	0,0 %			
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			96 554 Kč	

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL	šachta
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Vodovoda a VO Hajská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0
99 Přesun hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	77 729	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření		1,0	
Vytýčení inženýrských sítí		0,3	
Zaměření skutečného stavu		0,6	
Mimostaveništní doprava		0,0	
Zařízení staveniště		0,6	
Provoz investora		0,0	
Kompletační činnost (IČD)		0,2	
Rezerva rozpočtu		0,0	
CELKEM VRN			

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	ZL sondy + šachta
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Vodovoda a VO Hajska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm pro šachtu 3*3	m2			
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 10 cm pro šachtu 3*3	m2			
	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně sondy 3*(2*1*1,1)	m3			
	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro šachtu 3*3*1,5	m3			
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m podklad pod šachtu 2*2*0,3 šachta 0,7*0,7*3,14*1,3	m3			
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3			
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3			
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 6,6 + (13,5-3,8)	m3			
17	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním podklad pod šachtu 3*3	m2			
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy				
	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm podklad pod šachtu 3*3*0,2	m3			
	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 pod šachtu 2*2*0,1	m2			
Celkem za		2 Základy				
Díl: 5		Komunikace				
	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2			
	URS 2021/I					
	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2			
	URS 2021/I					
	573111113	Postřík živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2			
	URS 2021/I					
	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2			
	URS 2021/I					
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení	kus			
	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400	kus			
	316121001	Montáž krycí prefabrikované desky dodávka atypické vodoměrné plastové šachty k obetonování vč. výztuže a dopravy	kus			
	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400	kus			
	59224130	deska betonová přechodová	kus			
Celkem za		8 Trubní vedení				

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL sondy + šachta
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
89	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 4*3	m			
90	R	zalití spár asfaltovou emulzí	m			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Přesun hmot				
91	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			
	Celkem za	99 Přesun hmot				

změnový list - protlaky přípočty

Rozpočet	S001	Vodovoda a VO Hajská - Město Stra	JKSO	
Objekt			SKP	
S001	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/118	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Dopravně inženýrské opatření	
R	PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí	
R	M práce celkem		Zaměření skutečného stavu	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing.R.Safránek	Jméno :
Datum :			Datum : 8.9.2021	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				346 232 Kč

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL	protlaky
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	278 728	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření		1,0		
Vytýčení inženýrských sítí		0,3		
Zaměření skutečného stavu		0,6		
Mimostaveništní doprava		0,0		
Zařízení staveniště		0,6		
Provoz investora		0,0		
Kompletační činnost (IČD)		0,2		
Rezerva rozpočtu		0,0		
CELKEM VRN				7 414

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	ZL protlaky
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	138,00		
		řad 11: 40		40,00		
		přípojky: 98		98,00		
	141721213	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 110 do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	35,00		
		řad 12: 35		35,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 8		Trubní vedení				
	871261141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm	m	35,00		
	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	40,00		
	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	98,00		
64	8-001	Potrubí PE 100 RC D 90/8,2 mm SDR 11 PN 16	m	40,00		
65	8-002	Potrubí PE 100 RC D 63/5,8 mm SDR 11 PN 16	m	98,00		
		Potrubí PE 100 RC D 125/11,4 mm SDR 11 PN 16	m	35,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				

Vodovod a VO Hajská - Město Strakonice		
Doměrkový list dle skutečnosti - odpočty	Datum předložení zhotovitelem	11.10.2021
Objednatel	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 21 Strakonice	
TDS	VRV a.s., N břežní 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	ŠAFINVEST, s.r.o., Koll rova 511, 397 01 Písek	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	vodovod	
Specifikace změny:		
Doměrkový list - odpočty		
Protlaky - odpočty		
Zdůvodnění změny:		
Doměrkový list – odpočty dle skutečného zaměření geodetem a použitého materiálu		
Protlaky – požadavek provozovatele – při provedení prací dle projektu by byly narušeny stávající inženýrské sítě		
Finanční dopad změny: - 260.616,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny	

Přílohy:	<ul style="list-style-type: none"> č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – zakres v situaci stavby č.4 – fotodokumentace č.4 – zápis z TKD s vyznačením jednotlivých změn
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	
Datum: 11.10.2021	Datum:



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



Vodovod a VO Hajská - Město Strakonice

Doměrkový list dle skutečnosti – odpočty – Stanovisko TDS

Stavební objekt: Vodovod

Datum převzetí: 11.10.2021
11.10.2021– čistopis po připomínkách

Specifikace změny:
Doměrkový list – odpočty
Protlaky – odpočty

Zdůvodnění změny:
Doměrkový list – odpočty dle skutečného zaměření geodetem a použitého materiálu
Protlaky – požadavek provozovatele – při provedení prací dle projektu by byly narušeny stávající inženýrské sítě

Požadavek zhotovitele: původní - 260.616,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 260.616,00 Kč (bez DPH)


Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové ceny dle SoD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 260.616,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Bc. Patrik Pudil

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí





TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



Vodovod a VO Hajská - Město Strakonice

Doměrkový list dle skutečnosti – odpočty – Stanovisko TDS

Stavební objekt: Vodovod

Datum převzetí: 11.10.2021
11.10.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:
Doměrkový list – odpočty
Protlaky – odpočty

Zdůvodnění změny:
Doměrkový list – odpočty dle skutečného zaměření geodetem a použitého materiálu
Protlaky – požadavek provozovatele – při provedení prací dle projektu by byly narušeny stávající inženýrské sítě

Požadavek zhotovitele: původní - 260.616,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 260.616,00 Kč (bez DPH)


Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity ceníkové ceny dle SoD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 260.616,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Bc. Patrik Pudil

Objednatel: souhlasí / neseuhlasí



„Vodovod a veřejné osvětlení Hajská“

B) Průběh jednání:

5/1 Provedené práce ve 26. a 27. týdnu:

- Dokončení výkopových prací v úseku č.7 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.
- Provádění výkopových prací v úseku č.8 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

Prováděné práce v 28. a 29. týdnu:

- Zahájení výkopových prací v úseku č.1 včetně montáže vodovodního potrubí a chráničky na veřejné osvětlení.

5/2 Kontrola plnění HMG zhotovitelem:

Z aktuálně neplní předložený HMG (úsek č.8 není dokončen – nutno provést bezvýkopovou technologii pod výtokem z horního rybníka v obci).

5/3 Změna způsobu provádění – bez výkopová technologie

Z narazil na potrubí výtoku z horního rybníka v obci (úsek L12-5 až L12-6), není možno provést výkop rýhy dle ZDS. Z navrhuje bezvýkopovou technologii.

Totéž platí v místě (L11-3 až po konečný podzemní hydrant DN 80).

GP zašle způsob provedení – odstupové vzdálenosti vodovodu a kabelu pro VO.

O a TDS žádají Z o předložení CN.

5/4 Lože pod potrubím při výskytu podzemní vody

Z navrhuje změnu materiálu pro lože pod vodovodním potrubím v případě výskytu podzemní vody a to 8/16 – P souhlasí.

V případě provádění Z oznámí změnu O a TDS – bude provedena fotodokumentace.

5/5 Oprava potrubí na výtoku z horního rybníka

Z předloží CN na výměnu potrubí z horního rybníka DN 500 cca 14m délky.

5/6 Příští technický kontrolní den se bude konat v pátek dne 23.07. 2021 od 09:00 hod na stavbě v místě stavby (zařízení staveniště Hajská).

Rozdělovník:

MĚSTO STRAKONICE
TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE S. R. O.
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.
ŠAFINVEST, S. R. O.

ŠAFINVEST, s.r.o.

Rekapitulace - doměrkový list dle skutečnosti - odpočty

Název - Rozměr	Množství	Jednotka	DPH %	Bez DPH za MJ	Celková cena bez DPH
doměrkový list - odpočty	1	soubor			
protlaky - odpočty	1	soubor			
Celkem					

Celkem bez DPH

-260 616 Kč

DPH 21%

-54 729 Kč

Celková cena

-315 345 Kč

Ing. Rostislav Šafránek
ředitel společnosti

doměrkový list - odpočty

Rozpočet	S001	Vodovoda a VO Hajská - Město Stra	JKSO	
Objekt			SKP	
S001		Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/118		Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem		opravně inženýrské opatření		
Z PSV celkem		vytýčení inženýrských sítí		
R M práce celkem		zaměření skutečného stavu		
N M dodávky celkem		simostaveništní doprava		
ZRN celkem		zařízení staveniště		
		provoz investora		
HZS		kompletační činnost (IČD)		
ZRN+HZS		ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS		ostatní náklady celkem		
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing.R.Šafránek		Jméno :	
Datum :	Datum : 11.10.2021		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			
Základ pro DPH	0,0 %			
DPH	0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-106 647 Kč

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	doměrkový list - odpočty
Objekt :	S001 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice	Vodovoda a VO Hajská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-85 854	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-85 854	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Zá
Dopravně inženýrské opatření		1,0
Vytýčení inženýrských sítí		0,3
Zaměření skutečného stavu		0,6
Mimostaveništní doprava		0,0
Zařízení staveniště		0,6
Provoz investora		0,0
Kompletační činnost (IČD)		0,2
Rezerva rozpočtu		0,0
CELKEM VRN		

soupis prací

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	domerkovy list - odpočty
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Vodovoda a VO Hajska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
30	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	-40,00		
34	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	-5,34		
46	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	-5,34		
64	8-001	Potrubí PE 100 RC DN 90/8,2 mm SDR 11 PN 16	m	-5,34		
69	8-006	Koleno litinové DN 80 11st	kus	-8,00		
70	8-007	Koleno litinové DN 80 22st	kus	-5,00		
71	8-008	Koleno litinové DN 80 30st	kus	-11,00		
72	8-009	Koleno litinové DN 80 45st	kus	-3,00		
73	8-010	Koleno litinové DN 80 90st	kus	-1,00		
76	8-013	Tvarovka litinová TP kus DN 80 300 mm	kus	-5,00		
77	8-014	Tvarovka litinová TP kus DN 80 100 mm	kus	-7,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				

změnový list - protlaky odpočty

Rozpočet	S001	Vodovoda a VO Hajská - Město Stra	JKSO
Objekt			SKP
S001	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2020/118	Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	P.Dubský		Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Dopravně inženýrské opatření
R	PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí
N	M práce celkem		Zaměření skutečného stavu
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.R.Šafránek	Jméno :
Datum :		Datum : 8.9.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-208 698 Kč

Stavba :	2020/118 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	ZL	protlaky
Objekt :	SO01 Vodovoda a VO Hajska - Mesto Strakonice	Vodovoda a VO Hajska	

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil	HSV	PSV	Dodavka	Montaz	HZS
1 Zemni prace	-137 344	0	0	0	0
4 Vodorovne konstrukce	-11 488	0	0	0	0
5 Komunikace	-12 750	0	0	0	0
8 Trubni vedeni	-1 330	0	0	0	0
99 Presun hmot	-4 497	0	0	0	0
M21 Elektromontaze	0	0	0	-600	0
CELKEM OBJEKT	-167 409	0	0	-600	0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN	Kc	%	Zakladna	Kc
Dopravne inzenyrskE opatreni		1,0		
Vytyceni inzenyrskych siti		0,3		
Zamereni skutecneho stavu		0,6		
Mimostavenistni doprava		0,0		
Zarizeni stavenistE		0,6		
Provoz investora		0,0		
Kompletaeni cinnost (ICD)		0,2		
Rezerva rozpoctu		0,0		
CELKEM VRN				

Stavba :		2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		ZL protlaky		
Objekt :		SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Vodovoda a VO Hajská		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 75*1	m2	-75,00		
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 řad 12: 35*1*1,3 přípojky: 98*0,7*1,6	m3	-155,26		
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-155,26		
7	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 řad 11: 40*1*1,3	m3	-52,00		
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-52,00		
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m řad 11: 40*1,5*2 řad 12: 35*1,5*2 přípojky: 98*1,5*2	m2	-519,00		
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	-519,00		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m řad 12: 35*1*1,3 přípojky: 98*0,7*1,6	m3	-155,26		
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m řad 11: 40*1*0,4 řad 12: 35*1*0,4 přípojky: 98*0,7*0,4	m3	-57,44		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-57,44		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-57,44		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním řad 11: 40*1*0,9 řad 12: 35*1*0,9 přípojky: 98*0,7*1,2	m3	-149,82		
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm řad 11: 40*1*0,3 řad 12: 35*1*0,3 přípojky: 98*0,7*0,3	m3	-43,08		
17	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (40+35)*1 98*0,7	m2	-143,60		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-57,44		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku řad 11: 40*1*0,1 řad 12: 35*1*0,1 přípojky: 98*0,7*0,1	m3	-14,36		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
23	564731112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 11 cm	m2	-75,00		
24	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	-75,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
52	899721112R00	Folie výstražná modrá voda	m	-133,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 99		Přesun hmot				
91	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-89,94		
Celkem za		99 Přesun hmot				

Stavba :		2020/118 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		ZL protlaky		
Objekt :		SO01 Vodovoda a VO Hajská - Město Strakonice		Vodovoda a VO Hajská		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
101	210021063U00	Miž výstražná fólie z PVC+dodávka	m	-40,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				

Vyhotoveno na základě číslo
usnesení 2259/2021

Vypracoval Dušan Křesom

Za věcnou správnost odpovídá
Ing. Jana Náhlovská

Ve Strakonicih dne 3.11.2021

Podpis M. Křesom

JAK VŠE ČLEPENTY
TEHOTU OKUMENTU
SOUHLASÍM

JK