



## MĚSTO PÍSEK

### **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 01.02.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1. Objednatel:**

###### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100  
Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

##### **1.2. Zhotovitel:**

###### **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5  
Zastoupen: xxx, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci  
xxx, vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Č. účtu: 1100029040/5500  
Zástupce ve věcech technických: xxx, vedoucí PJ, tel. xxx  
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané **Písek – Zeyerova ulice** (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „**Písek – Zeyerova ulice.**“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné výkazem výměr změnového listu č. 2. rekapitulace - viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

### 1. Změny smlouvy o dílo

#### Cena díla a fakturace

- 3.1 V souladu s čl. 8 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 2, který je podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH	14 674 956,79 Kč
více práce celkem bez DPH dodatek č.1	502 852,60 Kč
více práce celkem bez DPH dodatek č.2	495 579,43 Kč
nová celková cena bez DPH	15 673 388,82 Kč

#### Doba plnění

- 3.2. V souladu s čl. 5 – doba plnění, z důvodu uvedených ve změnovém listu bylo odsouhlaseno posunutí termínu o 14 kalendářních dnů tj. z původního 24. října 2021 na 07. listopadu 2021 pouze pro opravu křižovatky Zeyerova - Nádražní, s tím, že Zeyerova ul. bude do 24. října průjezdná v obou směrech.

## 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 08.04. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.10.2021 usnesením č. 583/21. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 2. - Rekapitulace víceprací oceněných výkazů výměr včetně harmonogramu

### ZHOTOVITEL:

V Praze dne 01.11.2021

.....

xxx  
technický vedoucí oblasti

.....

xxx  
Vedoucí OTÚ oblasti

### OBJEDNATEL:

V Písku dne 03.11.2021

.....

Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města