

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.3.2018

„Zhotovení dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby pro administrativně laboratorní budovu v areálu Mazanka ÚFP AV ČR, v.v.i.“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.**
sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, Libeň
IČO: 61389021
DIČ: CZ61389021
zastoupen: doc. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem

a

- 2. Zhotovitel:** **DES Praha, s.r.o.**
sídlo: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
IČO: 27231151
DIČ: CZ27231151
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106255
zastoupen: [REDACTED]

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 3. 2018 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby pro administrativně laboratorní budovu v areálu Mazanka ÚFP AV ČR. V.v.i.“
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla dle **§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a s tím související změny ceny za dílo.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený v SoD a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. 2 SoD provést vícepráce uvedené ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny spočívající v doplnění původní projektové dokumentace o dodatečné projektové práce, které byly vyvolány změnami v rámci realizace související stavby („Administrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“) a které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci provedené na základě výše jmenované SoD ze dne 21.3.2018.
3. Soupis změn (víceprací) spolu s cenami těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 4., bod 4.1 smlouvy o dílo (SoD) je upravena takto:

Celková cena CELKEM dle SoD:

*4 800 000 Kč bez DPH
1 008 000 Kč DPH
5 808 000 Kč včetně DPH*

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

197 050 Kč bez DPH

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 :

4 997 050 Kč bez DPH

1 049 380,5 Kč DPH

6 046 430,5 Kč včetně DPH

Článek III. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – změnový list

Objednatel: V Praze dne 8.10.2021

Zhotovitel: V Praze dne 8.10.2021

doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

ředitel

