



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č.: 2021/Mal/000125/SML/2

## Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.: 2021/Mal/000125/SML ze dne 28.04.2021  
na realizaci stavby „Dopravní terminál II.etapa, Frýdlant nad Ostravicí“,  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi těmito smluvními stranami:

### Objednatel:

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

### Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651

a

### Zhotovitel:

se sídlem  
IČ  
DIČ  
Bankovní spojení  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddílů B, vložka 6556

### COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
26177005  
CZ26177005  
Komerční banka, a.s., č.ú. 7408201/0100

- dále jako „zhotovitel“  
(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

### Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2021 smlouvu o dílo č. 2021/Mal/000125/SML a dne 26.8.2021 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál II.etapa, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „Smlouva“) za dohodnutou cenu dle článku II/1 Smlouvy.

II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě nového zjištění, že zemina původně určená k odvozu, je dle laboratorního zjištění kontaminovaná, se dohodly na nezbytně nutném rozšíření předmětu díla v souladu s dokladovanou skutečností.
2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí odstranit kontaminovanou zeminu provedením odvozu dalších cca 240 t zeminy na skládku a její dekontaminaci.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na ceně za tyto vícepráce.
4. Dále se předmět díla mění o neprovedené méněpráce. Jedná se zejména o položky vztahující se k likvidaci odpadu ze stavby, které byly nahrazeny likvidací nebezpečného odpadu, dále položky vztahující se k neprovedené sanaci podloží, které prokazovaly dostatečnou únosnost a nebylo třeba je provádět, dále nadbytečné nacenění asfaltové vrstvy, kterou taktéž nebylo v souladu s projektovou dokumentací provádět.

