



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Zahrada s přírodními prvky ZŠ Havířov-Šumbark“, ve kterém Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených Objednatелеm. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 28. 4. 2022. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nedodání několika expozic v návaznosti na vegetační období výsadbového materiálu a dalších technologických postupů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

jehož jménem jedná Mgr. Luboš Just, ředitel školy
se sídlem: Školní 601, 73601 Havířov
IČ: 13644297
číslo účtu: 3723263/0300
kontaktní osoba: Mgr. Luboš Just, +420 596 809 101
email: just@ssazs-havirov.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Michal Štencel

se sídlem: Melč 116, Melč 74784
IČ: 07365268
101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
zastoupená: Michalem Štenclem
tel.: +420 775 433 867
email: info@zahradnictvistencel.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění text v článku III. Čas plnění, odstavec 1.

III. Změna času plnění

1. Zhotovitel se nově zavazuje realizovat dílo v následujícím termínu:



Zahájení:
Dokončení:

Do 5 dnů od uzavření smlouvy
do 28. 4. 2022

XIII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

V Havířově dne: 26. 10. 2021

V Melči dne: 26. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Luboš Just,
ředitel

.....
Michal Štencel,
jednatel