

Dodatek č. 35

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7. 7. 2005

číslo zhotovitele 10-4245-0300

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
 Sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
 IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO
 Zapsaný ve spisové složce: Č. j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou
 číslo účtu: 1622321399/0800
 Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
 Osoba oprávněná jednat: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
 Zdeněk Vojta, technicko-administrativní pracovník
(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.
 Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
 IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO
 Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
 číslo účtu: 1700041/0100
 Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, předseda představenstva
 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
 Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
 Technicky oprávněn jednat: Ing. Lukáš Písek (HIP)
(dále i jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 35 předmětné smlouvy, a to v následujícím znění.

Tímto dodatkem se mění ustanovení předmětné smlouvy následujícím způsobem:

Sweco Hydroprojekt a.s.
 ústředí Praha
 Tábořská 31
 140 16 Praha 4
 Telefon +420 261 102 222
 Fax +420 261 215 186

IČ: 26475081
 praha@sweco.cz
 www.sweco.cz
 www.swecogroup.com

Vyřizuje:
 Smluvní oddělení
 smluvni@sweco.cz

ČI. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Předmětem plnění zhotovitele dle tohoto dodatku č. 35 smlouvy o dílo již není inženýrská činnost (obnova vyjádření DOSS) pro subprojekt č. 5, sjednaná v dodatku č. 33, když objednatel si inženýrskou činnost zajistí sám.

Předmět plnění zhotovitele dle tohoto dodatku č. 35 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce pro subprojekt č. 5 (dále jen „vícepráce“), a to tak, jak ke stanoveno níže v bodě 3 (3.1, 3.2 a 3.3.):

Subprojekt č. 5 – Rekonstrukce vodovodního přívaděče prameniště Pavlov – Velké Meziříčí, SO 5001 (dokončení SO, TLT DN300 – dl. 11,181 km)

1. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) (již sjednáno v dodatku č. 33)
2. Geodetické zaměření (již sjednáno v dodatku č. 33)
3. **Rozšíření rozsahu projektových prací o:**
 - 3.1 **Přeložku části úseku (délky cca 35,0 m) obecního vodovodu v obci Olší nad Oslavou. Rozsah projektových prací: DVZ (RDS). V případě, že záměr bude podléhat ÚŘ a SP, bude vyhotovena sloučená dokumentace pro ÚŘ a SP.**
 - 3.2 **Přípojku el. energie k AŠ Pavlov, v předpokládané délce do 50,0 m. Rozsah projektových prací: DÚR/DSP, DVZ (RDS)**
 - 3.3 **Vybavení AŠ Pavlov zařízeními pro měření zákalu a chlóru ve vodě, vč. souvisejících prvků SRTP a napájení zařízení. Rozsah projektových prací: DVZ (RDS).**

ČI. DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Práce (resp. vícepráce), sjednané tímto dodatkem č. 35 smlouvy zhotovitel předá objednateli následovně:

- Podklady (tj. situace a výpisy stavbou dotčených pozemků) pro majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků (není předmětem činnosti zhotovitele) – do 6.9.2021
- Projektové práce ve stupni DUR/DSP dle bodů 3.1 a 3.2 do 30.9.2021,
- Koncept DVZ do 6-ti týdnů od výzvy objednatele. Výzvu objednatel vydá na základě dokončené inženýrské činnosti zahrnující souhlasná stanoviska vlastníků dotčených pozemků, resp. vydané územní a stavební řízení v rámci činnosti popsané v bodech 3.1 a 3.2.
- Čistopis DVZ do 4 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu projektu.

Smluvní strany současně ruší termín plnění, sjednaný dodatkem č. 33 pro inženýrskou činnost, když tato již nadále není předmětem plnění zhotovitele.

Dokumentace, vyhotovená na základě tohoto dodatku č. 35, bude předána objednateli v 6 písemných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu *.pdf.

Předpokládá se uzavření tohoto dodatku smlouvy do 31. 8. 2021, účinnost tohoto Dodatku č. 35 je podmíněna zveřejněním v Registru smluv, což zajistí objednatel.

Místem plnění z hlediska předání sjednaných prací je kancelář Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

ČI. CENA

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

1. Vypracování DVZ **1 867.000,-Kč**
2. Cena za geodetické zaměření sjednané dodatkem č. 33 smlouvy činí252.000,-Kč
3. Vícepráce, sjednané tímto dodatkem č. 35 **194.400,- Kč**

Výše uvedená cena za geodetické zaměření bude fakturována zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem potvrzených prací, **a to po předání a převzetí výstupu z geodetických prací objednateli.** Případná změna celkové ceny za práce sjednané tímto dodatkem bude řešena dalším dodatkem smlouvy.

Sjednanou cenou je cena bez DPH, při fakturaci však ke sjednané ceně bez DPH přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Předá-li zhotovitel na základě tohoto dodatku smlouvy nebo jiného požadavku objednatele dokumentaci specifikovanou vyhotovenou na základě tohoto dodatku č. 35 ve více než 6 tištěných vyhotoveních, k ceně za sjednané práce přistoupí ještě cena za výtisky v min. výši dle aktuálního ceníku zhotovitele.

ČI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 35 smlouvy se sjednává:

Zhotovitel má právo fakturovat za vícepráce, sjednané tímto dodatkem č. 35 smlouvy, ke dni předání víceprací objednateli cenu ve výši 194.400,- Kč.

Splatnost faktur se sjednává 14 dnů ode dne jejího doručení.

Ujednání smlouvy ze dne 7. 7. 2005 vč. platných dodatků, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto dodatku, zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Objednatel:

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 26.8.2021

Zhotovitel:

V Praze, dne 19.8.2021