

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-24-142/2020

uzavřené ke dni 17. 11. 2020

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace DSP a PDPS na stavbu „**Odstranění migrační bariéry na Františkovském potoce**“

Čl. I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: ██████████
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: ██████████
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**

VDG Projektování, s. r. o.
Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
IČO: 07188021, DIČ: CZ07188021
bankovní spojení: ██████████
zastoupená: Ing. Vítězslav Pavel, jednatel
e-mail: ██████████

V souladu se čl. IX, bodem 2 smlouvy se smluvní strany znovu shodly na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z posledního platného termínu 31. 10. 2021 na 31. 5. 2022. Důvodem je nepředpokládané prodloužení termínu dotčených orgánů a nutnost zajištění souhlasů se stavbou od vlastníků dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele.

Mění se tedy čl. III, bod b) takto:

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:

- b) Zpracování projektové dokumentace DSP + PDPS včetně zajištění příslušného pravomocného povolení do **31. 5. 2022**.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 2 a objednatel 2 vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem číslo 340/2015 Sb..

Dne: 27. 10. 2021

Za objednatele:



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Dne: 29. 10. 2021

Za zhotovitele:

 Projektování s.r.o.
PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV
IČO: 07188021 mobil 

Ing. Pavel Vítězslav
jednatel

Za správnost:

