




DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-144294/ČJ-2021-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany


Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: Ing. Radek Brantol
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlo: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
Kontaktní adresa: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČO: 27797554
DIČ: CZ27797554
Jejíž jménem jedná: 
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-3149960257
E-mail: 
Mob: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29969

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 01.09.2021 smlouvu o dílo č. 144294, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v „Rekonstrukce garáží E1, E2 včetně sanace střešní krytiny na garáži E2 v areálu ÚO Nový Jičín“ (dále „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného položkového rozpočtu.

Méněpráce: - 15 682,83 Kč
Vícepráce: + 408 701,54 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 424 384,37 Kč, tj. 11,68 % původního závazku

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 3.002.287,89 Kč bez DPH, tj. 3.632.768,35 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 3.327.096,74 Kč bez DPH, tj. 4.025.787,06 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši:

bez DPH 21%	3.327.096,74 Kč
DPH 21%	698.690,32 Kč
Celkem s DPH 21%	4.025.787,06 Kč

Slovy: čtyřmiliónydvacetpěttisícšedmsetosmdesátšedmkorunčeskýchšesthaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č.1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - méně/vícepráce

V Ostravě dne: 04-11-2021

v Ostravě dne: 05-11-2021

.....
plk. Ing. Tomáš Štáhl
náměstek ředitele oddělení ekonomiky

