

Dodatek č.1 ke Smlouva na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a o výkonu autorského dozoru

*uzavřené 23.1.2020 podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)*

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Ve věcech provozně-technických jednájí: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město; č. účtu: 85636621/0100

Veřejná vysoká škola

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

1.2. Zhotovitel:

AiD team a.s.

Se sídlem Netroufalky 797/7 , 625 00 Brno

Zastoupena Ing. Jaromír Černý, CSc, předseda správní rady

Ve věcech provozně-technických jedná: XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

e-mail XXXXXXXXXXX

*IČ:04270100; DIČ: 04270100 CZ **Plátce DPH***

Bankovní spojení: Komerční banka Brno město; č. účtu: 115-790380297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd.B, vložka 7350

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.3.2021

2. Bod 3.1. Termín plnění

3.1.1.Dokončení projekčních prací :

- IČ pro zajištění potřebné legislativy

31.10.2021

nahrazeno

23.12.2021

3.1.2 Zahájení a dokončení výkonu AD

- Po dobu realizace stavby

předpoklad provádění stavby 07/2021 – 2022 ***nahrazeno***

03/2022 - 2023

3 Bod 4.1 CELKEM 217 000,- Kč bez DPH *nahrazeno* **263 800,- Kč bez DPH**

Jedná se o navýšení částky o 46 800,- Kč bez DPH z důvodu většího rozsahu prací než bylo uvažováno . V souvislosti s výše uvedeným dojde k posunu termínu.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha nabídka 25.10.2021

V Brně dne: 27.10.2021

V Brně dne: 27.10.2021

za Objednatele
Masarykova univerzita
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

za Zhotovitele
Ing. Jaromír Černý, CSc.
předseda správní rady

Pro: **Masarykova univerzita**

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Projektová dokumentace pro výběr dodavatele akcí mimo
program 2021, PřF, Kotlářská 2 - vybudování vstupu do areálu
z ul. Veveří a výměna plotu“ - VÍCEPRÁCE**

Datum: 25.10.2021

Předmět dodávky

Dle Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace (díla) na zakázku „PřF, Kotlářská 2 - vybudování vstupu do areálu z ul. Veveří a výměna plotu z ul. Veveří“ ze dne 15.3.2021 pro Vás zpracováváme projektovou dokumentaci ve stupni pro realizaci stavby na II. etapu zakázky - Výměna plotu z ul. Veveří.

V průběhu činnosti došlo k rozšíření předmětu díla o následující činnosti:

- zaměření stávajícího stavu a doplnění dokumentace o úpravu zídky a odvodňovacího žlabu,
- dopracování návrhu dílců oplocení do podrobnosti dílenské dokumentace,
- jednání, vyvolaná změnou a rozšířením předmětu díla.

Údaje o předkladateli nabídky

Obchodní jméno:	AiD team a.s.
Sídlo:	Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
IČ:	04270100
DIČ:	CZ04270100
Oprávněné osoby:	
Ing. Jaromír Černý, CSc.	M: XXXXXXXXXXXX, E: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	M: XXXXXXXXXXXX, E: XXXXXXXXXXXX

Cenová nabídka

Etapa II - vícepráce		
- projekční činnost	48 hod × 600,- Kč	28.800,- Kč bez DPH
- vyvolaná jednání	30 hod × 600,- Kč	18.000,- Kč bez DPH

Cena celkem za vícepráce bez DPH	46.800,- Kč
Cena dle SoD ze dne 15.3.2021 bez DPH	217.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	263.800,- Kč
DPH 21%	55.398,- Kč
Celkem včetně DPH	319.198,- Kč

Termíny plnění

Etapa II - IČ pro zajištění potřebné legislativy
(prodloužení termínu plnění II. etapy cca o 6 týdnů)

do 23.12.2021

Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celé PD (dílo) v trvání šedesát (60) měsíců ode dne úspěšného předání a převzetí díla Objednatelem.

Na spolupráci se těší

XXXXXXXXXX