

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-151/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520058

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B, vložka 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200550

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:



Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1	+ 205 849,93 Kč
<u>Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2</u>	<u>+ 604 833,77 Kč</u>
Celková změna nákladů dle ZL č. 1 a 2	+ 810 683,70 Kč

1.2 Změna korespondenčních adres pro doručování faktur

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data faktury vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečnou fakturu.

1.3 Úprava formy uzavíraných dodatků – elektronické podepisování

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 16 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

1.4. Změna názvu a sídla zhotovitele

Smluvní strany berou na vědomí, že s účinností od 1. 10. 2021 dochází ke změně názvu a sídla u Zhotovitele OHL ŽS, a.s. na OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a 2 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nich **tři** vyhotovení obdrží Objednatel a **jedno** vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 2.11.2021

V Brně dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín

		Celková cena bez DPH:	384 994 479,11		385 805 162,81
Objekt	Popis	Cena bez DPH	vícepráce	Cena dle dod. č. 1	
PS 01-14-01	TNS Čebín, úprava DOK	2 732 738,44	604 833,77		3 337 572,21
PS 01-14-02	TNS Čebín, přenosový systém	3 592 613,01			3 592 613,01
PS 01-14-03	TNS Čebín, místní kabelizace	789 673,82			789 673,82
PS 10-14-01	SpS Křižanov, MOK	198 399,36			198 399,36
PS 01-14-04	TNS Čebín, PZTS a ZPDP	636 472,63			636 472,63
PS 01-14-05	TNS Čebín, kamerový systém	2 266 631,85			2 266 631,85
PS 01-14-06	TNS Čebín, sdělovací zařízení	344 531,20			344 531,20
PS 01-05-01	TNS Čebín, zařízení DRT, SKŘ a MRS	4 873 601,73			4 873 601,73
PS 01-05-02	ED Brno, úpravy DRT a řídicího systému	1 656 294,40			1 656 294,40
PS 01-05-03	TNS Čebín, DD TSZDC	456 331,50			456 331,50
PS 10-05-01	Žst.Křižanov, úprava DRT	878 633,15			878 633,15
PS 20-05-01	TNS Ostrov nad Oslavou, zařízení DRT, SKŘ a MRS - doplnění	642 684,40			642 684,40
PS 30-05-01	TNS Havlíčkův Brod, zařízení DRT, SKŘ a MRS - doplnění	825 564,30			825 564,30
PS 40-05-01	TNS Golčův Jeníkov, zařízení DRT, SKŘ a MRS - doplnění	796 043,80			796 043,80
PS 90-05-01	ED Havlíčkův Brod, úpravy DRT a řídicího systému	1 425 578,40			1 425 578,40
PS 90-05-02	Doplnění InS a K systému DDTS ZDC	1 761 593,00			1 761 593,00
PS 01-09-01	TNS Čebín, rozvodna 110 kV, technologie	9 874 308,00			9 874 308,00
PS 01-09-02	TNS Čebín, trakční transformátory	35 154 471,20			35 154 471,20
PS 01-09-03	TNS Čebín, rozvodna 110 kV, SKŘ - část správy železnic, státní organizace	4 086 068,20			4 086 068,20
PS 20-09-01	TNS Ostrov nad Oslavou, trakční transformátory - doplnění ofuků	2 159 758,20			2 159 758,20
PS 20-09-02	TNS Ostrov nad Oslavou, rozvodna 110 kV, SKŘ - doplnění	890 770,80			890 770,80
PS 30-09-01	TNS Havlíčkův Brod, trakční transformátory - doplnění ofuků	2 159 758,20			2 159 758,20
PS 30-09-02	TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ - doplnění	890 770,80			890 770,80
PS 40-09-01	TNS Golčův Jeníkov, trakční transformátory - doplnění ofuků	2 159 758,20			2 159 758,20
PS 40-09-02	TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 110 kV, SKŘ - doplnění	890 770,80			890 770,80
PS 01-09-04	TNS Čebín, rozvodna 25kV	47 119 989,00			47 119 989,00
PS 01-09-05	TNS Čebín, vlastní spotřeba	5 413 502,40			5 413 502,40
PS 01-09-06	TNS Čebín, měření spotřeby	790 919,50			790 919,50
PS 01-09-07	TNS Čebín, registrační měření	4 988 073,16			4 988 073,16
PS 01-09-08	TNS Čebín, rozvodna 25kV - KZ	3 101 638,00			3 101 638,00
PS 20-09-03	TNS Ostrov nad Oslavou, FKZ - doplnění	8 651 000,90			8 651 000,90
PS 20-09-04	TNS Ostrov nad Oslavou, registrační měření	5 934 693,16			5 934 693,16
PS 30-09-03	TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 25kV - doplnění	4 235 481,30			4 235 481,30
PS 30-09-04	TNS Havlíčkův Brod, FKZ - doplnění	8 585 026,90			8 585 026,90
PS 30-09-05	TNS Havlíčkův Brod, registrační měření	6 512 376,91			6 512 376,91
PS 40-09-03	TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 25kV - doplnění	4 236 377,40			4 236 377,40
PS 40-09-04.1	TNS Golčův Jeníkov, FKZ - doplnění, způsobilé výdaje	1 646 694,75			1 646 694,75
PS 40-09-04.2	TNS Golčův Jeníkov, FKZ - doplnění, nezpůsobilé výdaje	4 778 107,15			4 778 107,15
PS 40-09-05	TNS Golčův Jeníkov, registrační měření	7 631 358,91			7 631 358,91
PS 10-09-01	SpS Křižanov, technologie	1 037 328,20			1 037 328,20
PS 90-09-01	T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava nastavení ochran TNS a SpS	12 423 943,75			12 423 943,75
SO 01-19-01	TNS Čebín, Opěrná zeď	4 419 890,19			4 419 890,19
SO 01-14-01.1	TNS Čebín, ochrana a přeložky cizích operátorů - E.ON	178 892,35			178 892,35
SO 01-14-01.2	TNS Čebín, ochrana a přeložky cizích operátorů - CETIN	0,00			0,00
SO 01-27-01	TNS Čebín, venkovní kanalizace	1 649 495,41			1 649 495,41
SO 01-18-01	TNS Čebín, komunikace a zpevněné plochy	4 518 498,97			4 518 498,97
SO 01-18-02	TNS Čebín, HTU	2 995 169,49			2 995 169,49
SO 01-15-01	TNS Čebín, rozvodna 110kV - stavební řešení	1 229 732,02			1 229 732,02
SO 01-15-02 A	TNS Čebín, rozvodna 25kV - stavební řešení, část A - architekt. řeš.	8 148 917,61			8 148 917,61
SO 01-15-02 B	TNS Čebín, rozvodna 25kV - stavební řešení - část B - elektroinstalace	189 737,90			189 737,90
SO 01-15-03 A	TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy, část A - architekt. řeš.	1 273 252,90			1 273 252,90
SO 01-15-03 B	TNS Čebín, technologická budova, část B - Klimatizace	784 198,40			784 198,40
SO 01-15-03 C	TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy, část C - elektroinstalace	368 538,50	205 849,93		574 388,43
SO 01-15-03 D	TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy, část D - Klimatizace RZ	295 440,80			295 440,80
SO 01-15-04 A	TNS Čebín, stání trakčních transformátorů	21 260 015,78			21 260 015,78
SO 01-15-04 B	TNS Čebín, stání trakčních transformátorů - část B - elektroinstalace	602 267,80			602 267,80
SO 01-15-05	TNS Čebín, kabelové kanály	9 988 848,96			9 988 848,96
SO 01-15-06	TNS Čebín, oplocení	2 983 388,25			2 983 388,25
SO 01-15-07	TNS Čebín, KZ - stavební řešení	83 433,77			83 433,77
SO 20-15-01	TNS Ostrov nad Oslavou, FKZ - stavební řešení - doplnění	179 072,47			179 072,47
SO 30-15-01	TNS Havlíčkův Brod, FKZ - stavební řešení - doplnění	179 072,47			179 072,47
SO 40-15-01A	TNS Golčův Jeníkov, FKZ a R25kV - stavební řešení - doplnění, Způsobilé výdaje	40 373,74			40 373,74
SO 40-15-01B	TNS Golčův Jeníkov, FKZ a R25kV - stavební řešení - doplnění, Nezpůsobilé výdaje	88 101,80			88 101,80
SO 01-01-01.1	TNS Čebín, úprava TV - způsobilé výdaje	4 100 405,80			4 100 405,80
SO 01-01-01.2	TNS Čebín, úprava TV - nezpůsobilé výdaje	16 034 191,51			16 034 191,51
SO 01-01-02.1	TNS Čebín, napájecí vedení - způsobilé náklady	4 003 573,59			4 003 573,59
SO 01-01-02.2	TNS Čebín, napájecí vedení - nezpůsobilé náklady	5 795 589,74			5 795 589,74
SO 01-01-03	TNS Čebín, zpětné kabely	2 320 767,49			2 320 767,49
SO 01-01-04	TNS Čebín, úprava ZOK	641 071,36			641 071,36
SO 10-01-01	SpS Křižanov, připojení na TV	1 516 479,25			1 516 479,25
SO 30-01-01	TNS Havlíčkův Brod, úprava TV	612 395,09			612 395,09
SO 01-06-01	TNS Čebín, rozvod nn a osvětlení areálu TNS	2 779 529,59			2 779 529,59
SO 01-06-02	TNS Čebín, DOÚO	25 662 461,60			25 662 461,60
SO 01-12-01	TNS Čebín, kabelové rozvody vn	1 121 976,87			1 121 976,87
SO 10-06-01	SpS Křižanov, DOÚO	432 542,45			432 542,45
SO 30-06-01	TNS Havlíčkův Brod, úprava DOÚO	485 258,20			485 258,20
SO 01-01-05	TNS Čebín, ukolejnění	720 258,81			720 258,81
SO 10-01-02	SpS Křižanov, ukolejnění	177 577,00			177 577,00
SO 90-01-01	T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava ukolejnění	24 719 029,20			24 719 029,20
SO 01-06-03	TNS Čebín, vnější uzemnění	1 300 751,40			1 300 751,40
SO 20-06-01	TNS Ostrov nad Oslavou, vnější uzemnění - doplnění	113 313,30			113 313,30
SO 30-06-02	TNS Havlíčkův Brod, vnější uzemnění - doplnění	113 313,30			113 313,30
SO 40-06-01	TNS Golčův Jeníkov, vnější uzemnění - doplnění	90 250,40			90 250,40
SO 01-00-01	Kácení a vegetační úpravy	650 180,00			650 180,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	8 266 062,80			8 266 062,80
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravy	12 650 830,00			12 650 830,00

Celkem		384 994 479,11	810 683,70	385 805 162,81
--------	--	----------------	------------	----------------