

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 312 - Přeložka vodovodu PVC DN100 v km 1.10-1.32 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 312 - Přeložka vodovodu PVC DN100 v km 1.10-1.32	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 312/001	Číslo ZBV: ZBV 60.1
---	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Výsledné množství položek bylo zaměřeno a ověřeno na stavbě. Jedná se o doměrky na těchto položkách.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-11 467,07	0,00	-11 467,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 02 - 11 - 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)

Jméno [redacted]

datum 02 - 11 - 2021 podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 25 - 10 - 2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: