

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 000/003	Číslo ZBV: 64.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MUK s ČD Přerov - Předmostí		
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
<p>Stavba splňuje podmínky definované Usnesením vlády ČR č. 600 ze dne 28. června 2021. Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a/nebo v této souvislosti přijatých opatření orgánů veřejné moci.</p> <p>Zhotovitel skutečně fyzicky prováděl v Rozhodném období práce na Stavbě dle uzavřené Smlouvy a to od 05.října 2020 do 30. dubna 2021. Zhotovitel provedl v Rozhodném období práce v rozsahu dle potvrzení Správce stavby.</p> <p>Zhotoviteli nastaly v Rozhodném období ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie onemocnění COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření, a tuto skutečnost doložil v souladu s <i>PGŘ ŘSD ČR č. 6/2021</i> čestným prohlášením.</p> <p>Zhotovitel zvolil způsob uplatnění nároku formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byl uzavřen Dodatek, jehož předmětem je i Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle Krizového zákona a neuplatnil na Objednateli žádný další finanční nárok.</p> <p>Výše Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění je vyčíslena samostatnými položkami. Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 II č. pol. 06101 s měnou jednotkou KPL</p>		
Údaje v Kč bez DPH:		
Náklady COVID-19		Náklady celkem
1 203 784,56		1 203 784,56
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Správce stavby	jméno	datum 02-11-2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 02-11-2021 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 25-10-2021 podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel	Číslo paré:	