





DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. CES-141/2021

Smluvní strany:






Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: p36ab6k
tel.: 
fax: 
zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje

(dále jen "objednatel")

a

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.

se sídlem: Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň
IČO: 453 56 815
DIČ: CZ45356815
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Statutární zástupce: Kamil Mašek, jednatel
Zástupce pověřený realizací díla: 
Datová schránka: a61cq82
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857.

(dále jen "zhotovitel")

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. června 2021 Smlouvu o dílo na dodávku stavebních prací: „**ŠS a L Třemošná – oprava laboratoří**“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla dle smlouvy došlo k nepředpokládané změně rozsahu nutných stavebních a montážních prací (tzv. „méněpráce“ a „vícepráce“), jež jsou obsahem krycího listu tohoto dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění následujícím způsobem:

- v čl. II (Předmět smlouvy), odst. 1 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

„Předmět smlouvy se mění na základě krycího listu o méněpráce a vícepráce uvedené v oceněném krycím listu ze dne 19.10.2021, jenž obsahuje soupis méněprací a víceprací. Tento krycí list tvoří Příloha č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.“

- v návaznosti na cenu méněprací a víceprací, jež je uvedena v oceněném krycím listu ze dne 19.10.2021 a která činí:

| | |
|---|---------------------|
| Cena méněprací bez DPH: | - 108.735,- Kč |
| Cena víceprací bez DPH: | 378.747,- Kč |
| Rozdíl (navýšení ceny díla bez DPH): | 270.012,- Kč |

se v čl. IV (Cena díla), odst. 1 ruší stávající text a nahrazuje novým v tomto znění:

„Smluvní strany sjednávají cenu díla specifikovaného v čl. II a Příloze č. 1 a 2 této smlouvy ve výši:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Cena za dílo bez DPH: | 2.128.244,- Kč |
| DPH ve výši 21 %: | 446.931,24 Kč |
| Cena za dílo vč. DPH: | 2.575.175,24 Kč |

(slovy: dvamilionypětsetšedesátpěttisícstosedmdesátpětkorunčeských 24/100)“

- v čl. X (Ostatní ujednání), odst. 10 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

„Příloha č. 2 – oceněný krycí list ze dne 19.10.2021.“

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je oceněný krycí list ze dne 19.10.2021.
5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne - 3 -11- 2021



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



V Plzni dne - 2 -11- 2021



za zhotovitele
Kamil Mašek
jednatel společnosti