

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/000501 ze dne 29.1.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- 1) **Statutární město Plzeň**
se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 306 32, Plzeň
IČ 00075370
Městský obvod Plzeň 2-Slovany
se sídlem Plzeň, Koterovská 83
zastoupený místostarostou PhDr. Janem Fluxou
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako objednatel

a

- 2) **AREA group s.r.o.**
se sídlem Šafaříkovy sady 5, PSČ 301 00, Plzeň
IČ: 25203231
DIČ: CZ25203231
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený Ing.arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako projektant

tento

Dodatek č. 2

Čl. 1

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/000501 ze dne 29.1.2020 z důvodu rozšíření předmětu plnění o dokumentaci 1. etapy stavby pro společné územní a stavební řízení, jehož účelem je výhradně **změna a doplnění článku 1 - Předmět a rozsah plnění, 2 - Dohoda o ceně a způsobu zaplacení a 3 - Termín dodání (čas plnění)**. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění:

článek 1 **Předmět a rozsah plnění** se mění a doplňuje:
v odst. 1.1. takto:

Původní znění:

1. Předmětem plnění je vypracování studie a následné projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu **„Veřejný prostor mezi 13. ZŠ a Církevní školou“** a poskytnutí veškerých

dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace.

Nové znění:

1. Předmětem plnění je vypracování studie a následné projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu **„Veřejný prostor mezi 13. ZŠ a Církevní školou“** a poté projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na 1. etapu stavby vymezenou objekty školní jídelny a skladu 13. ZŠ a bytovým domem v Habrmannově ulic a poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace.

odst. 1.3. se doplňuje o nové body:

- e) zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro podání společné žádosti o územní a stavební řízení na 1. etapu stavby vymezenou v odst. 1.1.,
- f) inženýrskou činnost v rozsahu společného územního a stavebního řízení pro 1. etapu stavby spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy za účelem získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci v požadované stupni, podání žádosti o společné územní a stavební řízení, získání společného územního a stavebního rozhodnutí pro 1. etapu stavby (jen „IČ2“),
- g) zajištění a zpracování hydrologického posudku dané lokality

článek 2 - **Dohoda o ceně a způsobu zaplacení** se mění:

v odst. 2.1. takto:

Původní znění:

1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši **253.350,-Kč** (slovy: dvěšestpadesátřítisícetřistapadesát korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

Nové znění:

2. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši **359.050,-Kč** (slovy: třistapadesátdevět tisíc padesát korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

v odst. 2.2. takto:

Původní znění:

2. Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí 306.554,- Kč.

Nové znění:

2. Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí 434.451,- Kč.

v odst. 2.3. takto:

Původní znění:

3. Součástí sjednané ceny díla dle odstavce 2.1. jsou náklady na geodetické služby uvedené v odst. 1.3. písm. a) ve výši 9.920,- Kč (bez DPH), na studii (návrh) uvedenou v odst. 1.3. písm. b) ve výši 79.530,- Kč (bez DPH), na její projednání s objednatelem ve výši 9.750,- Kč (bez DPH), na projektové práce uvedené v odst. 1.3. písm. c) ve výši 114.400,- Kč (bez DPH) a na IČ uvedenou v odst. 1.3. písm. d) ve výši 39.750,- Kč (bez DPH).

Nové znění:

3. Součástí sjednané ceny díla dle odstavce 2.1. jsou náklady na geodetické služby uvedené v odst. 1.3. písm. a) ve výši 9.920,- Kč (bez DPH), na studii (návrh) uvedenou v odst. 1.3. písm. b) ve

výši 79.530,- Kč (bez DPH), na její projednání s objednatelem ve výši 9.750,- Kč (bez DPH), na projektové práce uvedené v odst. 1.3. písm. c) ve výši 114.400,- Kč (bez DPH), na IČ uvedenou v odst. 1.3. písm. d) ve výši 39.750,- Kč (bez DPH), na projektové práce uvedené v odst. 1.3. písm. e) ve výši 80.000,- Kč (bez DPH), na IČ uvedenou v odst. 1.3. písm. f) ve výši 9.950,- Kč (bez DPH), na hydrologický posudek uvedený v odst. 1.3. písm. g) ve výši 15.750,- Kč.

článek 3 - Termín dodání (čas plnění) se mění a doplňuje:
v odst. 3.1. takto:

Původní znění:

Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v termínech dle harmonogramu postupu prací, uvedeného v příloze této smlouvy. Plnění bude řešeno v těchto postupných lhůtách:

- zpracování zaměření, zajištění vstupních podkladů od správců sítí a doměření stávajících sítí dle odst. 1.3. písm. a) článku 1 - do 4 týdnů od podpisu této smlouvy oběma stranami,
- zpracování konceptu návrhu a jeho předložení objednateli k projednání - do 6 týdnů od podpisu této smlouvy oběma stranami,
- zpracování čistopisu studie v počtu 2 ks paré dle odst. 1.3. písm. b) článku 1 - do 4 týdnů od písemného schválení konceptu řešení,
- zpracování a dodání konceptu projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o územní řízení v počtu 1 ks paré dle odst. 1.3. písm. c) článku 1 – do 6ti týdnů od předání čistopisu studie (viz bod b) odst 1.3. článku 1,
- zpracování a dodání konceptu projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o územní řízení v počtu 1 ks paré dle odst. 1.3. písm. c) článku 1 - do 30.3.2021
- zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o územní řízení, zapracování jejich podmínek do PD, zpracování čistopisu PD a podání návrhu na zahájení územního řízení - do 14 dnů od obdržení posledního vyjádření

Nové znění:

Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v termínech dle harmonogramu postupu prací, uvedeného v příloze této smlouvy. Plnění bude řešeno v těchto postupných lhůtách:

- zpracování zaměření, zajištění vstupních podkladů od správců sítí a doměření stávajících sítí dle odst. 1.3. písm. a) článku 1 - do 4 týdnů od podpisu této smlouvy oběma stranami,
- zpracování konceptu návrhu a jeho předložení objednateli k projednání - do 6 týdnů od podpisu této smlouvy oběma stranami,
- zpracování čistopisu studie v počtu 2 ks paré dle odst. 1.3. písm. b) článku 1 - do 4 týdnů od písemného schválení konceptu řešení,
- zpracování a dodání konceptu projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o územní řízení v počtu 1 ks paré dle odst. 1.3. písm. c) článku 1 - do 30.3.2021
- zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o územní řízení, zapracování jejich podmínek do PD, zpracování čistopisu PD dle odst. 1.3. písm. c) článku 1 a podání návrhu na zahájení územního řízení – do 31.10.2021
- zpracování a dodání konceptu projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení 1. etapy stavby v počtu 1 ks paré dle odst. 1.3. písm. e) článku 1 - do 5.11.2021
- zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o územní řízení, zapracování jejich podmínek do PD, zpracování čistopisu PD dle odst. 1.3. písm. e) článku 1 a podání návrhu na zahájení územního řízení – do 31.12.2021

Čl. 3 **Závěrečná ustanovení**

- A. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- B. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- C. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne2021

V Plzni dne2021

.....
PhDr. Jan Fluxa
místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany
za objednatele

.....
Ing.arch. Pavel Bořík
jednatel AREA group s.r.o.
za zhotovitele