



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j.




STAVBA: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“	ZL09	
ÚSEK: D.1.4.5 Elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 Objekt: kotelna Kachlíkova, Brno - Bystrc		
KOMU: OI MMB	OD: ERDING, a.s.	DATUM:
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet neprovedené hromosvody DOTČENÉ MÍSTO: kotelna Kachlíkova ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL09.xlsx ODKAZ NA ODDÍLY: D.1.4.5 Elektroinstalace POD ODDÍL		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: - V Oddílu Hromosvod a uzemnění ocelový drát pozinkovaný byl proveden odpočet neprovedených jímacích vedení na komín včetně dvou izolačních tyčí – jelikož fyzicky jímací vedení vč. tyčí bylo provedeno v minulosti. Dodání dalšího (nového) vedení dle PD nemá technické opodstatnění. Toto bylo projednáno s TDI a ADI na KD. Změna má dopad do ceny díla: snížení ceny		
POKYN VYDAL: [REDACTED] Stavbyvedoucí	DATUM: 19.10.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“		ZL09	
ÚSEK: D.1.4.5 Elektroinstalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 Objekt: kotelna Kachlíkova Brno - Bystrc			
KOMU: OI MMB	OD: ERDING, a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet neprovedených hromosvodů			
DOTČENÉ MÍSTO: kotelna Kachlíkova			
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o.			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL09.xlsx			
ODKAZ NA ODDÍLY: D.1.4.5 Elektroinstalace			
POD ODDÍL			
...			
POD ODDÍL			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Měněpráce:	- 1 050,00 Kč	- 225,50 Kč	-1 275,50 Kč
Rozdíl:	- 1 050,00 Kč	- 225,50 Kč	-1 275,50 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 19.10.2021		[REDACTED]
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AUTORSKÝ DOZOR			
... [REDACTED] ...	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 25.10.2021	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 19.10.2021	
Název akce: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	ne	
	na výkresy:	PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.;	
	na rozpočtové podklady:	D1.4.5.	
	na jinou část smlouvy:	ne	
Předmět změny: odpočet neprovedených hromosvodů			
Popis a zdůvodnění změny: - V Oddílu Hromosvod a uzemnění ocelový drát pozinkovaný byl proveden odpočet neprovedených jímacích vedení na komín včetně dvou izolačních tyčí – jelikož fyzicky jímací vedení vč. tyčí bylo provedeno v minulosti. Dodání dalšího (nového) vedení dle PD nemá technické opodstatnění. Toto bylo projednáno s TDI a ADI na KD. Dopad na cenu = snížení ceny.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce : Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:	Souhlas ! 		
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím 		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: neprovedené stavební úpravy v kotelně		
Popis a zdůvodnění změny:		
- - V Oddílu Hromosvod a uzemnění ocelový drát pozinkovaný byl proveden odpočet neprovedených jímacích vedení na komín včetně dvou izolačních tyčí – jelikož fyzicky jímací vedení vč. tyčí bylo provedeno v minulosti. Dodání dalšího (nového) vedení dle PD nemá technické opodstatnění. Toto bylo projednáno s TDI a ADI na KD.		
Dopad na cenu = snížení ceny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 1 050,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 459 670,92,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted]	
Datum: 26.10.2014	Datum: 26.10.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce koteleny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

KSO:
Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřce

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřce

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ERDING, a.s.

IČ: 25512455
DIČ: CZ 25512455

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -1 050,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI

Cena s DPH v **CZK** #ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce koteleny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřce

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřce

Projektant:

Uchazeč: ERDING, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 050,00	-1 270,50	
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	0,00	STA
D.1.4.1	Strojní část	0,00	0,00	STA
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	0,00	STA
D.1.4.3	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00	STA
D.1.4.4	Měření a Regulace	0,00	0,00	STA
D.1.4.5	Elektroinstalace	-1 050,00	-1 270,50	STA
D.1.4.6	Teplvodní rozvody	0,00	0,00	STA
D.1.4.7	Vytápění školky č.17	0,00	0,00	STA
D.1.4.8	Vytápění školky č.19	0,00	0,00	STA
D.1.4.9	Vytápění školky č.21	0,00	0,00	STA