

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021

„Parkovací stání Jiráskova – plocha A“

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 10. 5. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2021, číslo smlouvy objednatele: 165/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 16/2021, o provedení díla – stavby „Parkovací stání Jiráskova – plocha A“ (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. 12 odst. 12.2 smlouvy o dílo.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které objednatel vyžaduje realizovat nad rámec původně smluveného plnění nebo které nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, a s tím související změna ceny díla. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je zároveň prodloužení termínu provedení díla na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu pro provedení díla z důvodu nedostupnosti stavebního materiálu.

II. Předmět dodatku č. 2

- 2.1. V čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 mění a nově zní takto:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Parkovací stání Jiráskova – plocha A“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a změnovým listem č.1, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí dodatku č.2, a který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje provést nad rámec původně smluveného plnění, nebo které nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci. (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dle přiložené specifikace rozsahu díla, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy a je její nedílnou součástí, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,

zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- fotografické zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením prací,
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
- zajištění řádné koordináční činnosti při provádění díla,
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),
- zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v okolí stavby, zajištění provizorního příjezdu a přístupu na sousední nemovité věci, umožnění svozu komunálního odpadu,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- úklid a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek,
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi.“

2.2 V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1. nově zní:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.11.2021.

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy. Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dačice na pozemcích p.č. 804/1, p.č. 804/3 a p.č. 804/5.“

2.3 V čl. 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 mění a nově zní takto:

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 954 013,59 Kč "

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Dačice na její 91. schůzi konané dne 20. 10. 2021 pod č. usnesení 1749/91/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 2 podepisují.
- 3.6. **Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:**
Příloha č.1 – Změnový list č.1

V Dačicích dne 29.10.2021


Město Dačice
Objednatel

V TEPĚLI dne 26.10.2021

SATES ČECHY s.r.o.
Zhotovitel



starosta města



jednatel

Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Práce vyvolané stavbou

Vjezd do garáže - 8 m²

113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	8,000	205,00	1 640,00
113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	8,000	30,58	244,61
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,880	126,00	362,88
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,640	1,05	9,07
997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	1,344	126,00	169,34
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	4,032	1,05	4,23
997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,224	262,50	1 108,80
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m ²	8,000	9,85	78,79
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	8,000	110,00	880,00
596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	8,000	220,50	1 764,00
59245020	<i>Dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m ²	8,160	257,25	2 099,16

Celkem bez DPH

8 360,88

Asfaltová plocha u č.p. 251 - Město Dačice

113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	24,000	36,31	871,42
113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	24,000	30,58	733,82
997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	8,640	126,00	1 088,64
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	25,920	1,05	27,22
997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,640	546,00	4 717,44
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	283,50	6 237,00
59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x150mm</i>	m	22,000	120,75	2 656,50
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	4,000	87,61	350,45
919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	4,000	105,13	420,50
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000	91,99	367,96
566901232	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m ² štěrkodrtí tl. Do 150 mm	m ²	108,000	115,50	12 474,00
572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	108,000	680,55	73 499,08
573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	108,000	23,96	2 587,79
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	108,000	312,66	33 767,12

Celkem bez DPH

139 798,94

Přeložení VO

132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	16,500	1 180,00	19 470,00
R000001	Pískové lože	m3	6,600	850,00	5 610,00
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	9,900	127,00	1 257,30
162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,600	210,00	1 386,00
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,880	210,00	2 494,80
210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn drát 10mm, vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	66,000	96,57	6 373,62
	Kabel silový s Al jádrem NAYY 4 x 16 mm2	m	66,000	56,26	3 713,16
3457114723R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09090	m	62,000	73,66	4 566,92
220060603R00	Zatažení závlečného kabelu, ručně	m	66,000	12,33	813,45
460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	62,000	15,23	943,95

Celkem bez DPH

46 629,20

Prodloužení plotu, repas+nátěr sušáků

338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	2,000	525,00	1 050,00
55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	2,000	294,00	588,00
348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	13,000	236,25	3 071,25
31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	13,000	115,50	1 501,50
R000001	Broušení, nátěr ve dvou vrstvách	kus	5,000	1 850,00	9 250,00

15 460,75

Vícepráce a méněpráce na smluvních položkách a výměrách

Vícepráce Doplnění šterkových podkladních vrstev chodníků (chybějící po Teplospol)

583442290	šterkodř frakce 0/125	t	17,769	312,90	5 559,92
-----------	-----------------------	---	--------	--------	----------

Méněpráce Odpočet demontážních prací provedených Teplospol

113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	-136,31	16,76	-2 284,28
113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-152,68	24,84	-3 793,03
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-83,34	42,85	-3 571,16
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-66,08	30,50	-2 015,61
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-15,19	94,82	-1 440,24

131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně	m	-6,40	67,11	-429,48
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-13,49	210,00	-2 832,06
171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a	m3	-17,77	45,13	-801,94
171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	-13,36	76,44	-1 021,24
338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	-8,00	472,50	-3 780,00
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-4,00	1 984,50	-7 938,00
966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	-6,00	288,12	-1 728,72
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-18,18	126,00	-2 290,05
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-18,41	1,05	-19,33
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-39,70	126,00	-5 001,82
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-119,18	1,05	-125,14
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-19,88	126,00	-2 504,38
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-19,88	1,05	-20,87
997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-19,88	262,50	-5 217,71
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-12,51	210,00	-2 627,10

Celkem bez DPH

-49 442,16

CELKEM BEZ DPH

166 367,53

ZPEVNĚNÍ SVAHU

	Dodávka tvarovek Best KASKADA II, přírodní barva	m2	30	1 750,00	52 500,00
	Osazení tvarovek vč. ukotvení pomocí roxorů a vyplnění šterkem	m2	30	650,00	19 500,00
	Pomocné práce bagrem	hod	24	950,00	22 800,00
	Doprava techniky, materiálů	kpl	1	10 000,00	10 000,00
	Drcené kamenivo fr. 8-16	t	15	450,00	6 750,00
	Hutní materiál - roxory pr. 12 mm	t	0,11	40 000,00	4 400,00
	Přesun hmot	kpl	1	4 000,00	4 000,00

Celkem bez DPH

119 950,00

Cena celkem vč. zpevnění svahu

286 317,53