

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

**Název:** Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn  
**Sídlo:** Roztoky 52, 270 23 Křivoklát  
**IČO:** 70874387  
**Zástupce:** Mgr. Dana Zímová, ředitelka

Kontaktní osoby Objednatele:

Zástupce Objednatele: Mgr. Zímová Dana, ředitelka,  
tel. č. 737 086 192, email: zimova@leontyn.cz

Technický dozor provádění díla: Ing. Jaroslav Špaček,  
tel. č. 777 918 270, email: SpacekJar@seznam.cz

a

### **ZHOTOVITEL**

**Název:** DAHASL s.r.o.  
**Sídlo:** Těchlovice 45, 503 27 Těchlovice  
**Zápis v obchodním rejstříku:** vedeném Kraj. soudem v Hradci Král. pod spisovou značkou C 36578  
**Zástupce:** Jan Schejbal, jednatel  
**IČO:** 047 75 325  
**DIČ:** CZ34775325  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., 273478958/0300

Kontaktní osoby Zhotovitele:

Stavbyvedoucí: Ivo Doucek, tel. č: 602 245 173, email: ivo.doucek@dahasl.cz

**(dále též jako „smluvní strany“)**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1) Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy o dílo č. 331/20 ze dne 27.2.2020 (dále jen „smlouva“), a to v důsledku nutnosti provedení změn díla, které jsou blíže popsány ve změnových listech tvořících přílohy tohoto dodatku.

2) Cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Původní Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena smlouva, činila

bez DPH	14 475 000,00 Kč
výše DPH	2 712 250,00 Kč
včetně DPH	16 646 250,00 Kč

Cena díla je upravena v důsledku změn díla takto:

přípočty (vícepráce dle změnových listů) v celkové výši

bez DPH	394 692,50 Kč
výše DPH	59 203,88 Kč
včetně DPH	453 896,38 Kč

odpočty (méněpráce dle změnových listů) v celkové výši

bez DPH	50 013,81 Kč
výše DPH	7 502,07 Kč
včetně DPH	57 515,88 Kč

výsledná částka (přípočty mínus odpočty) dle dodatku č. 1 ke smlouvě

bez DPH	344 678,69 Kč
výše DPH	51 701,80 Kč
včetně DPH	396 380,49 Kč

cena díla po změně dle dodatku č. 1 ke smlouvě

bez DPH	14 819 678,69 Kč
výše DPH	2 222 951,80 Kč
včetně DPH	17 042 630,49 Kč

3) Změnové listy

ZL 11 - Změna silnoproudých zásuvek, pouze materiál,

ZL 14 - Optické sváry, ve výkazu výměr není tato položka zahrnuta,

ZL 21 - Změna trasy SDK kastlíku, požární dvířka, zapravení původních tras. Vedení původní trasy bylo uvažováno skrz pokoje klientů, na žádost po KD bylo domluveno přesunutí trasy do chodby. Kastlík proveden v požární ochraně,

ZL 22 - Změna silnoproudých zásuvek, pouze materiál,

ZL 23 - Pokojová stanice s hovorem a tlačítkem volání, doplnění nad rámeček výkazu výměr.

ZL 24 - Silnoproudá instalace schodiště, sil k STA a LAN. Rozšíření silnoproudé instalace nad rámeček PD,

ZL 25 - Přezbrojení vyrážecích cívek v rys skříní,

ZL 26 - Změna napájecího kabelu z rozvaděče RP1.3 do RP1.4,

ZL 27 - Optické sváry, ve výkazu výměr není tato položka zahrnuta,

ZL 28 - Přesun LDZ dle zadání. Přesun klientských stanic na jiná místa,

ZL 31 - Změna silnoproudých zásuvek, pouze materiál,

ZL 32 - Napájení rozvaděče CBS. V PD chyběl tento napájecí kabel pro CBS rozvaděč,

ZL 33 - Nový rozvaděč silno pro kuchyň 4B. Nová elektroinstalace nad rámeček PD,

ZL 34 - Přesun obvodů silno z rozvaděče na chodbě do nového RS1, rozvaděč nebyl v PD.

Demontáž stávajícího rozvaděče, úprava elektroinstalace nad rámeček PD,

ZL 35 - Výměna dveří v datovém rozvaděči,  
ZL 37 - Optické sváry, ve výkazu výměr není tato položka zahrnuta,  
ZL 38 - Doplnění, nouzové osvětlení, m.č. 140 + 141,  
ZL 41 - Změna silnoproudých zásuvek, pouze materiál,  
ZL 42 - Změna napájecího kabelu z rozvaděče RP1 do RP1.2,  
ZL 51 - Oprava rozvodů elektro, poškozené kabeláže pod omítkou. Oprava elektroinstalace nad rámec PD,  
ZL 52 - Optické sváry, ve výkazu výměr není tato položka zahrnuta

tvoří přílohy tohoto dodatku a mění přílohu smlouvy položkový rozpočet díla.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
- 3) Tento dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým elektronickým podpisem.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rožtokách dne

V Hradci Králové dne

.....  
Mgr. Dana Zímová  
ředitelka  
za Objednatele

.....  
Jan Schejbal  
jednatel  
za Zhotovitele