

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

**Výšková úprava krycích hrnců - křižovatka ul. Mánesova a Lidická,
České Budějovice**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 157/P/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**
Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]** tel.: **387 021 014**
[REDAKCE] tel.: **[REDAKCE]**
Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[REDAKCE]** tel.: **[REDAKCE]**

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Asfalt OK GROUP, spol. s r.o.**
Sídlo: **Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: **Pavlem Pachnerem, jednatelem společnosti**
tel.: **[REDAKCE]**
e-mail: **info@asfaltokgroup.cz**
IČO: **28229193** DIČ: **CZ28229193**
ID datové schránky: **t8pt94q**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 25096, datum zápisu 10. 1. 2008.

Zástupce ve věcech smluvních: **Pavel Pachner** tel.: **[REDAKCE]**
Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]** tel.: **[REDAKCE]**
Odpovědný stavbyvedoucí: **[REDAKCE]** tel.: **[REDAKCE]** (č. autorizace 02610230)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 10.1 smlouvy o dílo č. objednatele 157/P/2021 uzavřené dne 5. 10. 2021 se tímto dodatkem na základě žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby a dále doručeného nesouhlasného stanoviska DI PČR k návrhu DIO ze dne 25. 10. 2021 mění **termín plnění** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo. Upravený odstavec zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **2 kal. dny ode dne předání staveniště včetně, nejpozději však do 20. 11. 2021**

II.

Smluvní strany si vzhledem k odůvodnění prodloužení termínu plnění ujednaly, že lhůta mezi 15. 10. 2021 a datem podpisu tohoto dodatku nebude považována za prodlení zhotovitele s předáním stavby.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Za objednatele:

České Budějovice dne: 26. 10. 2021

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 26. 10. 2021

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Pavel Pachner
jednatel společnosti
Asfalt OK GROUP, spol. s r.o.



Asfalt OK GROUP, s.r.o

Vrbenská 511/25a

370 01 České Budějovice

IČ: 28229193

Žádost o prodloužení termínu do 20.11.2021

Oprava výškových hrnců křižovatka Mánesova – Lidická, České Budějovice

Kvůli nesouhlasnému stanovisku od Policie České Republiky ohledně zvláštního užívání křižovatky Mánesova – Lidická v Českých Budějovicích, žádáme o prodloužení termínu do 20.11.2021.

Veškeré dokumenty k tomuto rozhodnutí dodáme.



.....



vedoucí realizace zakázek