

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
Národních mučedníků 141, Klatovy, 339 01
61781797
CZ 61781797
Ing. Vladislav Smolík

(2)

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:
Osoba pověřená vedením stavby:
dále jen „zhotovitel“

PE-STAV Plzeň, s.r.o.
Zábělská 62, 312 00 Plzeň
26453835
CZ26453835
Spisová značka: C15833 uvedená u Krajského soudu v Plzni
Radek Pešta
Jiří Chrastil

Smlouva o dílo uzavřená dne 18. 8. 2021 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

čl. VI. 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla se doplňuje, snižuje z důvodů odsouhlasených méněprací a víceprací na prováděném díle, a to takto:

Cena snížení bez DPH:	44978,74 Kč
DPH (21%)	<u>9445,54 Kč</u>
Cena celkem	54424,28 Kč

Konečná cena díla:

Cena celkem bez DPH	1 527 086,26 Kč
DPH (21%)	<u>320 689,00 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	1 847 775,26 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.


Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle dodatek k uveřejnění do registru smluv.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:

Krycí list méněprací a víceprací odsouhlasený kompetentními osobami.


Klatovy 1.11.2021



Ing. Vladislav Smolík

ředitel

Klatovy 1.11.2021



.....
za zhotovitele:

Radek Pešta

jednatel

Krycí list méněpráce a vícepráce**-44 978,74****-43 736,00****D 0092 Lešení**

1	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	-308,000	64,00	-19 712,00
		VV	-308		-308,000		
2	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	-9 240,000	1,10	-10 164,00
		VV	-308*30		-9 240,000		
		VV	Součet		-9 240,000		
3	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	-308,000	45,00	-13 860,00
		VV	-308		-308,000		

-7 117,66**D 094 Bourací práce vč.likvidace suti**

4	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	-84,000	100,00	-8 400,00
		VV	-84		-84,000		
5	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m ³	0,425	1 250,00	531,25
		VV	komínové těleso		0,425		
		VV	0,5*0,5*1,7				
6	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ²	m ³	0,020	4 100,00	82,00
		VV	komínová hlava		0,020		
		VV	0,5*0,5*0,08				
7	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	0,721	320,00	230,72
		VV	0,721		0,721		
8	K	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	2,884	32,00	92,29
		VV	0,721*4		2,884		
		VV	Součet		2,884		
9	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,721	240,00	173,04
		VV	0,721		0,721		
10	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7,210	24,00	173,04
		VV	7,21		7,210		

D 764 Konstrukce klempířské**-13 608,00**

14	K	764501113	Montáž žlabu podokapního hranatého	m	-84,000	162,00	-13 608,00
----	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 19 482,92

D 783 Dokončovací práce - nátery 19 482,92

11	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	67,649	75,00	5 073,68
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W			střešní žlab				
W			(2,4+11,55+13,16+11,55+2,4)*0,42		17,245		
W			(6,25+7,36)*0,42		5,716		
W			(7,78+3,5+18,35+4,02+2,35+2,35+4,02+18+3,48+7,78+13,16)*0,42		35,612		
W			(4,54+13,17+3,9)*0,42		9,076		
W			Součet		67,649		

12	K	783424201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	67,649	93,00	6 291,36
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W			střešní žlab				
W			(2,4+11,55+13,16+11,55+2,4)*0,42		17,245		
W			(6,25+7,36)*0,42		5,716		
W			(7,78+3,5+18,35+4,02+2,35+2,35+4,02+18+3,48+7,78+13,16)*0,42		35,612		
W			(4,54+13,17+3,9)*0,42		9,076		
W			Součet		67,649		

13	K	783427101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	67,649	120,00	8 117,88
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W			střešní žlab				
W			(2,4+11,55+13,16+11,55+2,4)*0,42		17,245		
W			(6,25+7,36)*0,42		5,716		
W			(7,78+3,5+18,35+4,02+2,35+2,35+4,02+18+3,48+7,78+13,16)*0,42		35,612		
W			(4,54+13,17+3,9)*0,42		9,076		