

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. srpna 2021

Smluvní strany

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy
sídlo: Spálená 78/12, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00

IČ: 00128601

DIČ: CZ 00128601

zastoupena MUDr. Davidem Doležilem, Ph.D., MBA
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel **Jiří Kappl**

se sídlem: Mandysova 1302/14, Hradec Králové – Nový Hradec, 500 12

zapsán v Živnostenském rejstříku

IČ: 42204551

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako („smluvní strany“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. srpna 2021 takto (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku

Zhotovitel provedl pro objednatele dílo dle Smlouvy spočívající ve vytvoření Díla „Aktivní hromosvod“. Dle čl. VII. bodu 5 je možné snížit cenu díla v případě méněprací. Při realizaci díla došlo ke změnám v množství skutečně spotřebovaného materiálu. Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je snížení ceny Díla dle Změnového listu ze dne 16.9.2021. Smluvní strany odsouhlasily dne 16.9.2021 Změnový list č. 1 – Soupis skutečně realizovaných položek Díla (dále jen „**Změnový list**“). Změnový list je součástí dokumentace provedení Díla. Předmětem dodatku je změna ceny díla (její snížení) v souladu se Změnovým listem.

II. Změna Smlouvy

Dosavadní ujednání Smlouvy čl. VII. „Cena díla“ bod 1 se mění takto:

„Cena díla bez DPH 156 227,- Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo vč. DPH **189 034,67,-** Kč, vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá platnosti podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Za objednatele:

V Praze dne 24.09.2021

Za zhotovitele:

V Praze dne 24.09.2021

MUDr. David Doležil Ph.D., MBA
ředitel

Městská poliklinika Praha

Jiří Kappl