

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. Objednatel 06EU-004053, č. Zhotovitele [REDACTED]
ze dne 08.03.2019

na realizaci veřejné zakázky
„I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED]

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390,

Zastoupeným: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na straně jedné

a

společností SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“, zastoupenou Správcem,
společností

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,

IČO: 257 93 349,

DIČ: CZ25793349,

Zastoupenou: [REDACTED]

Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6,

IČO: 452 72 891,

DIČ: CZ45272891,

Zastoupenou: [REDACTED]

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČO: 452 71 895,
DIČ: CZ45271895,
Zastoupenou: [REDACTED]

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,
IČO: 463 47 488,
DIČ: CZ 46347488,
Zastoupenou: [REDACTED]

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárská 141/2, 832 03 Bratislava, SR,
IČO: 313 22 000,
Zastoupenou: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08.03.2019 Prováděcí smlouvu č. Objednatele 06EU-004053, č. Zhotovitele 19-079.230 (dále jen „Smlouva“) k Rámcové dohodě č. Objednatele 01UK-003365 ze dne 24.09.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“. Smlouva je uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody.
- B. Předmětem poskytovaných služeb je vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a související výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí (dále jen „Předmět plnění“). Na základě prověření obsluhy pozemků po výstavbě přeložky silnice I/20 v rámci akce: „I/20 Chválenice, přeložka“ a dále odsouhlaseného rozsahu napojování polních cest na výrobním výboru dne 14.05.2021 je nutné provést dodatečné práce nad rámec zadání projektové dokumentace ve stupni DÚR. Jedná se zejména o provedení celkem 6,5 km polních cest a samostatných sjezdů pro trvalou obsluhu pozemků. Dále bylo na základě požadavku starosty obce

Chválenice nutné provést posun lávky a přístupové komunikace na Farskou skálu do nové pozice km 6,2-6,3. Pro výše uvedené práce bude nutné doplnit stávající geodetické zaměření o plochu v celkovém úhrnu 18,35 ha. Dne 25.06.2021 proběhlo jednání na výrobním výboru, na kterém byl vznesen požadavek ze strany Objednatel k propojení polních cest k lávce v km 10,300, které spočívá v navržení nové lávky v km 10,3 a doplnění oplocení v úseku km 5,680-6,300 oboustranně. Toto zvýšení rozsahu služeb je provedeno v souladu s článkem 23.2 všeobecných obchodních podmínek ve znění zvláštních podmínek (dále jen „SP“), které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody

- C. Z důvodu přerušení prací, vyvolaného pokynem Objednatel k pozastavení plnění, ze dne 09.06.2020 v termínu od 09.06.2020 do 01.12.2020 považují Smluvní strany za vhodné, v souladu s článkem 25.1 písm. c) SP adekvátně prodloužit termín poskytování plnění o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, tedy o 5 měsíců a 22 dnů.
- D. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 1 jsou **nepředvídatelné** ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro řádné a úplné poskytnutí Služeb a splnění účelu uzavření Smlouvy. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 1 nepředstavují změny podstatné ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, ani změny vyhrazené ve smyslu § 100 ZZVZ.

Čl. I

Cena za dílo

1. Ustanovení článku II. Cena za dílo bod 1. Smlouvy ve znění Smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
5 935 200,-	1 246 392,-	7 181 592,-

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí / stavební povolení (IČ k ÚR/SP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 054 800,-	431 508,-	2 486 308,-

Cena celkem

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
7 990 000,-	1 677 900,-	9 667 900,-

Se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

6 765 730,-	1 420 803,30,-	8 186 533,30,-
-------------	----------------	----------------

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí / stavební povolení (IČ k ÚR/SP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 167 000,-	455 070,-	2 622 070,-

Cena celkem

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
8 932 730,-	1 875 873,30,-	10 808 603,30,-

2. Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.

Čl. II

1. Ustanovení článku **III. Doba a místo plnění bod 1. Smlouvy** ve znění Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	Do 10 měsíců od písemné výzvy (předpoklad 08/2020)
Čistopis DÚR	Do 12 měsíců od písemné výzvy (předpoklad 10/2020)
Získání pravomocného ÚR	Do 8 měsíců od vydání čistopisu DÚR (předpoklad 06/2021)

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	Do dne 23.09.2021
Čistopis DÚR	Do dne 23.11.2021
Získání pravomocného ÚR	Do 8 měsíců od vydání čistopisu DÚR

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s Pod-čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Rámcové dohody.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 05.11.2021

Datum: 25.10.2021

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Počet hodin [Smlouva]	Počet hodin [Více práce]	Počet hodin [Celkem]	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Průvodní zpráva					36 660
1. Identifikační údaje	■	■	■		■
2. Seznam vstupních podkladů	■	■	■		■
3. Údaje o území	■	■	■		■
4. Údaje o stavbě	■	■	■		■
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■		■
B. Souhrnná technická zpráva					■
1. Popis území	■	■	■		■
2. Celkový popis stavby	■	■	■		■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■		■
4. Dopravní řešení	■	■	■		■
5. Řešení vegetace s ovusejících terénních úprav	■	■	■		■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■		■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■		■
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■		■
C. Situační výkresy					■
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	■	■	■		■
2. Celkový situační výkres 1: 1000	■	■	■		■
3. Koordinační situační výkres 1:1000	■	■	■		■
4. Katastrální situační výkres	■	■	■		■
5. Speciální situační výkres	Neobsazeno				■
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE					■
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	■	■	■		■
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	■	■	■		■
3. Základní pohledy	Neobsazeno				■
4. Mostní objekty a zdi	■	■	■		■
5. Objekty podzemních staveb	Neobsazeno				■
6. Vodohospodářské objekty	■	■	■		■
7. Elektro a sělovací objekty	■	■	■		■
8. Objekty trubních vedení	■	■	■		■
9. Objekty drah	Neobsazeno				■
10. Objekty pozemních staveb	■	■	■		■
11. Staveniště a organizace výstavby	■	■	■		■
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě	■	■	■		■
E. Doklady	■	■	■		■

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY					
1. geodetické zaměření stavby	■	■	■	■	■
2. průzkum inženýrských sítí	■	■	■	■	■
3. dopravně inženýrský průzkum	■	■	■	■	■
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	■	■	■	■	■
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno				
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno				
7. korozní průzkum	Neobsazeno				
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	Neobsazeno				
9. pedologický průzkum	■	■	■	■	■
10. dendrologický průzkum	■	■	■	■	■
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	■	■	■	■	■
12 Hluková studie	■	■	■	■	■
13 rozpylová studie	■	■	■	■	■
14. Bilance zemin a ornice	■	■	■	■	■
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	■	■	■	■	■
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	Neobsazeno				
17. odhad stavebních nákladů	■	■	■	■	■
18. projekt odpadového hospodářství	■	■	■	■	■
19. Podklady pro verifikační stanovisko	■	■	■	■	■
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	■	■	■	■	■
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)	■	■	■	■	6 765 730

Inženýrská činnost k ÚR

I/20 Chválenice, přeložka

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Počet hodin [Smlouva]	Počet hodin [Vícepráce]	Počet hodin [Celkem]	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Studium podkladů předaných objednateli (DÚR, EIA,...)	■	■	■	■	■
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	■	■	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:					■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■	■	■
vyjádření Ministerstva dopravy	■	■	■	■	■
vyjádření Ministerstva ŽP	■	■	■	■	■
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)	■	■	■	■	■
vyjádření Ministerstva vnitra	■	■	■	■	■
vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I. třídy)	■	■	■	■	■
vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. Třídy, MK a ÚK)	■	■	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■	■	■
rozhodnutí podle §10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích - povolení připojení	■	■	■	■	■
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě	■	■	■	■	■
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru ŽP	■	■	■	■	■
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru ŽP	■	■	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■	■	■
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách - zásah do vodních toků	■	■	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■	■	■
stanovisko drážního správního úřadu	■	■	■	■	■
souhrnné vyjádření SŽDC	■	■	■	■	■
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.				leoceňuje se	x
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■	■	■
rozhodnutí podle § 56 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny - výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť	■	■	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■	■	■
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,...)	■	■	■	■	■
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ, ...)	■	■	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	■	■	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	■	■	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■	■	■
vyjádření dotčených obcí	■	■	■	■	■
vyjádření Úřadu pro civilní letectví	■	■	■	■	■
vyjádření Obvodního báňského úřadu	■	■	■	■	■

vyjádření Státní energetické inspekce	■	■	■	■	■
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR	■	■	■	■	■
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí	■	■	■	■	■

-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	■	■	■	■	■
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče	■	■	■	■	■
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče	■	■	■	■	■
vyjádření národního památkového ústavu	■	■	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)		neoceneňuje se			x
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■	■	■
ČÁST A – CELKEM					■
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Počet hodin		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	■	■	■	■	■
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	■	■	■	■	■
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	■	■	■	■	■
ČÁST B CELKEM					■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Počet hodin		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	■	■	■	■	■
ČÁST C CELKEM					■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Počet hodin		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■	■	■
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	■	■	■	■	■
ČÁST D CELKEM					■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR					2 167 000