



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **21/SML2461/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje
odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno **G DESIGN, spol. s.r.o.**

Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Kopalem, jednatelem

IČ:(RČ) 25466810

DIČ: CZ25466810

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-5889570237/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kopal, jednatel

E-mail/telefon: gdesign@gdesign-cz.eu , tel: 602 578 585

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Andrea Musilová

E-mail/telefon: gdesign@gdesign-cz.eu , tel: 774 431 344

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 19. 7. 2021 na akci: „**Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 604/1 - výměna střešní krytiny, a oprava fasády**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavce 2.

Předmět plnění díla se doplňuje z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných nutností rozšíření projektových prací na objektu C. Na základě provedeného mykologického průzkumu je nutné u střešního pláště objektu C (adresa: ulice Školní č.p. 476/3) provést opravy z důvodu zatékání a zamezení další degradaci střešního bednění (z dřevěné překližky).

II.

Doba a místo plnění díla

ruší se odstavce 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **22 týdnů** od předání staveniště.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavce 2. mění o cenu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:
 - **473 890,00 Kč** (slovy: čtyřistasedmdesátřítisícosmsetdevatesák korun českých) bez DPH a
 - **570 256,90 Kč** (slovy: pětsetsedmdesátřítisícdvěstěpadesátšest korun českých a devadesát haléře) s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 1 činí:
 - **63 499,00 Kč** (slovy: šedesátřítisícčtyřistadevadesátdevět korun českých) bez DPH a
 - **76 833,79 Kč** (slovy: sedmdesátšesttisícosmsetřicetři korun českých a sedmdesátdevět haléře) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **537 389,00 Kč** (slovy: pětsetřicetsedmtisícťřistaosmdesátdevět korun českých) bez DPH a
 - **647 090,69 Kč** (slovy: šestsetčtyřicetsedmtisícdevadesát korun české a šedesátdevět haléře) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/044815/2021/INV/VZ-INV/0023 s názvem „Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 604/1 - výměna střešní krytiny, a oprava fasády“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19. 7. 2021, rozšířené o vícepráce uvedené v čl. I doplněného odstavce 2.

VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018.

Doplňuje o odstavec 6::

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID wzz7gg3 / na e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

IX.
Podpisy smluvních stran

Doplňuje se odstavec č. 3:

3. Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne: 03. 11. 2021

V Ústí nad Labem dne: 30. 10. 2021

.....
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
G Design, spol. s r. o.
Ing. Jiří Kopal
jednatel

Příloha: Tabulka dílčích činností

Příloha č. 1 - Tabulka dílčích činností

Název veřejné zakázky:

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 604/1 - výměna střešní krytiny, a oprava fasády

Číslo veřejné zakázky:

KUUK/044815/2021/INV/VZ-INV/0023

Identifikační údaje účastníka řízení:

G DESIGN, spol. s.r.o., Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 25466810

Dílčí činnosti - část 1	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace dílčí činnosti v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Příprava zakázky (soulad zpracované studie s nově schváleným územním plánem, zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)	73 978,00	89 513,38		
Dodatek č. 1 - Příprava zakázky - doplnění střechy objektu C	12 699,80	15 366,76		13
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu	147 956,00	179 026,76		
Dodatek č. 1 - DSP - doplnění střechy objektu C	25 399,60	30 733,52		18
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	147 956,00	179 026,76		
Dodatek č. 1 - DPS vč. rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - doplnění střechy objektu C	25 399,60	30 733,52		22
Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS = celková realizace)	a 433 389,00	524 400,69	0	22
Dílčí činnosti - část 2	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby maximálně celkem výpočet stanovuje minimální počet hodin přítomnosti na kontrolních dnech stavby, a to 150 hodin Zadavatel pro	84 000,00	101 640,00	XXX	XXX
Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	5 000,00	6 050,00	XXX	XXX
Kontrolní součet položek dílčích činností částí 1 a 2	522 389,00	632 090,69	XXX	XXX
Dílčí činnosti - část 3	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
IČ – správní poplatky	15 000,00	15 000,00	XXX	XXX
Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností částí 1 až 3)	537 389,00	647 090,69	XXX	22