



Č.j.282676/2021-ČRA

**Dodatek č. 5 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem
„Implementace nařízení REACH a CLP“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000-72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**
zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím
divize Sanační a ekologické projekty
se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčevy
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 12280
IČO: 25006096
DIČ: CZ 25006096
bankovní spojení: KB Praha 5
číslo účtu: 1452190217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem „Implementace nařízení REACH a CLP“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 5 je potřeba prodloužení doby realizace projektu, která vznikla na základě objektivních nových skutečností, jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat (jedná se o omezení spolupráce gruzínského partnera projektu a omezení cest do místa realizace v souvislosti s opatřeními v důsledku pandemie Covid-19), a to do 31. 10. 2022 a změny v rozpočtu, které nezmění celkovou cenu projektu, nýbrž mění pouze finanční alokace na jednotlivá fakturační období.
- I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít takto:
- 2.2. *Část celkové ceny plnění dle odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:*
- *od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 2 374 000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) včetně DPH;*
 - *od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 částku 2 133 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tři tisíc korun českých) včetně DPH;*
 - *od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 1 415 500,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc pět set korun českých) včetně DPH;*
 - *od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 554 400,- Kč (slovy: tři miliony pět set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;*
 - *od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2 220 700,- Kč (slovy: dva miliony dvě sta dvacet tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;*
 - *od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 1 444 600,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce šest set korun českých) včetně DPH.*
 - *od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 částku 683 600,- Kč (slovy: šest set osmdesát tři tisíc šest set korun českých) včetně DPH.*
 - *od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 částku 1 450 600,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc šest set korun českých) včetně DPH.*
 - *Od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022 částku 2 091 400,- Kč (slovy: dva miliony devadesát jedna tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH.*
 - *Od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022 částku 1 808 000,- Kč (slovy: jeden milion osm set osm tisíc korun českých) včetně DPH.*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 31. 10. 2022. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 dodatku č. 5 této smlouvy.

3.5. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracovanou v českém jazyce v elektronické podobě, a to nejpozději do 31. 10. 2022. Tato závěrečná zpráva, která nahrazuje poslední roční zprávu, bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá zhotovitel do jednoho měsíce její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce a také předá gruzínskou jazykovou mutaci též partnerovi projektu v zemi příjemce.

- I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
- I.4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
- I.5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
- I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Časový harmonogram
Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet (nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy)

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

za objednatele:
Ing. Michal Minčev, MBA
ředitel
Česká rozvojová agentura

.....

za zhotovitele:
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva, Dekonta, a.s.