

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo SML-00126-2021-941 ze dne 27.5.2021

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava,

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TEON STAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 286 47 777 DIČ: CZ28647777

zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl C vložka 36669

zastoupená: Ing. Andreou Milatovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel: [redacted]

Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s., číslo účtu: 201692058/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI, odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00126-2021-941 ze dne 27. 5. 2020, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „VN Petrula“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 616 108,96 Kč bez DPH**, slovy milionšestsetšestnáctisícstoosm korun českých a devadesátšest haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena díla dle SOD:

SO 01 Méněpráce dle tohoto dodatku:

1 616 594,71 Kč bez DPH

- 41 250,22 Kč bez DPH

SO 01 Vícepráce dle tohoto dodatku:

9 163,00 Kč bez DPH

SO 03 Vícepráce dle tohoto dodatku:

31 601,47 Kč bez DPH

Nová cena díla:

1 616 108,96 Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy, položkového rozpočtu. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Pro výše uvedené změny je zpracován, zhotovitelem oceněný, dodatkový položkový výkaz výměr méně prací, více prací, finanční a časový harmonogram stavby, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne:

Ve Frýdlantě n/O, dne:

.....

.....

Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Moravy
Lesy České republiky, s. p.

Ing. Andrea Milatová
jednatelka společnosti
TEON STAV s.r.o.

Příloha č.1: Položkový rozpočet méněprací, víceprací