



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



KUOLP00QKWBV

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Pořadatelna	
Datum doručení:	~ 2 -02- 2021 příp. čas: <i>11:20</i>
Číslo jednací:	<i>11/2021</i>
Počet listů dokumentu:	<i>1/1</i>
Počet příloh/počet listů příloh:	<i>0</i>

DOHODA č. 2 O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2020/00497/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	22.01.2021
ORG akce:	60003100633

Dodavatel: PRINTES - ATELIER s.r.o. Mostní 11a 750 02 Přerov IČ: 25391089 DIČ: CZ25391089 BÚ: 867204730477/0100	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČ: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce:

Muzeum Komenského v Přerově - stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov

Na základě dohody obou stran se termín zajištění pravomocného stavebního povolení z původně sjednaného 31.12.2020 a již jednou prodloužovaného 28.02.2021 nově do **20.05.2021**, a termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) z původně sjednaného 31.12.2020 a již jednou prodloužovaného 31.03.2021 nově do **20.05.2021**.

K prodloužení předmětu plnění a úpravě ceny dochází z důvodu zajištění souhlasu se stavbou od vlastníků sousedních nemovitostí.

Cena plnění se nemění.

Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Jaroslav Chytil, OI, OdPRI

Referent OdFI: Jitka Benešová


Dodavatel:



Ing. Tomáš Grapl
jednatel
PRINTES - ATELIER s.r.o.

**PRINTES
ATELIER**
s.r.o.
DIČ CZ25391089
IČ 25391089
Mostní 11a, 750 02 PŘEROV

Odběratel:



Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor investic

Chytil Jaroslav

Od: Ing. Tomáš Grapl <grapl@printes.cz>
Odesláno: středa 20. ledna 2021 9:33
Komu: Chytil Jaroslav
Předmět: HN 35 - žádost o posun termínu.

Vážený pane inženýre.

Dovoluji si tímto požádat o úpravu – posun termínů u akce : „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. Č. 35, Přerov“.

K dnešnímu dni máme dokumentaci, dokladovou část, ale k podání postrádáme souhlasy se stavbou od vlastníků sousedících nemovitostí a pozemků.

U sousedního objektu mám od obou paní přísliben podpis, doplnili jsme jejich požadavky na vstup na pozemek na situaci k podpisu, u Statutárního města Přerova nám však bylo sděleno, že je nutno smlouvu ze služebnosti, kterou musí projednat komise (slíbeno na tento týden), rada a zastupitelstvo. Zde mi nebyli příslušní pracovníci MMPr potvrdit termín projednání a následného podpisu. Situace je značně časově ovlivněna Covidovou pandemií, respektive opatřeními v naší republice.

Z uvedeného důvodu žádáme o posun termínů takto :

- Termín zajištění pravomocného SP do 20.5.2021
- Termín předání DPS do 20.5.2021

U obou termínů deklaruujeme, že jakmile budou příslušné doklady k dispozici, zahájím bezodkladně činnosti na dokončení a splnění obou termínů.

Pro vaši informaci zašlu elektronickou poštou dokladovou část akce.

S úctou Tomáš Grapl



Ing. Tomáš GRAPL
PRINTES – ATELIER s.r.o.
Oddělení pozemní stavby

Mostní 1876/11a | Přerov I-Město | 750 02
581 203 705 | 603 169 486
grapl@printes.cz | www.printes.cz