

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0064-2021

Výroba na OM 17- JMP+ UKT+ VS, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny, 3.Q 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: M. Půbal
Sídlo: Šumavské Hoštice 113, 38471 Šumavské Hoštice
IČO: 73492931
DIČ: CZ8105261637
Zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]
Zastoupený: Miroslav Půbal
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Půbal
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.1.2022. Předmětem prodloužení plnění je výroba dříví na OM v objemu cca 1000m³
3. Důvodem prodloužení termínu je potřeba objednatele provádět činnost výroba dříví na OM touto technologií.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané 29.10.2021

V Šumavských Hořticích dne 26.10.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
M. Půbal
Miroslav Půbal

